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Wprowadzenie 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 (GPR) stanowi dokument 

operacyjny, pozwalający na prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na terenie miasta. 

Aby dochować zgodności przedmiotowego opracowania z uregulowaniami prawnymi,  

przy opracowaniu Programu kierowano się zapisami:    

 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r.  

poz. 28, 1688), 

 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), 

 Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014-2020, 

 Zasadami programowania, wdrażania i wsparcia rewitalizacji w województwie lubelskim 

(zwanymi Zasadami programowania, wdrażania i wsparcia). 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 opracowany został 

zgodnie z metodyką zaproponowaną w następujących publikacjach:  

 Ekspertyza pn. „Ocena realizacji gminnego programu rewitalizacji. Praktyczny podręcznik  

dla samorządów lokalnych”. Ekspertyza współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 

z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach projektu Regiony 

Rewitalizacji, Warszawa , 2022 r., 

 Jadach - Sepioło (red.), Gminny Program Rewitalizacji. Praktyczny poradnik dla mieszkańców 

i władz lokalnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Departament Polityki Przestrzennej 

i Gospodarki Nieruchomościami, Warszawa 2018 r.,  

 Jadach-Sepioło, K. Spadło, A. Kułaczkowska (red.), Monitorowanie procesów rozwoju 

na poziomie wewnątrzmiejskim, Warszawa 2020 r. Publikacja ta powstała w ramach projektu 

Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrzmiejskim, realizowanego przez 

Związek Miast Polskich oraz Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach umowy dotacji 

z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), 

 W. Jarczewski (red.), Delimitacja krok po kroku, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

Departament Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami, Warszawa 2017 r., 

 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz, 

Warszawa 2016 r.  

Idąc za zapisami ustawy o rewitalizacji, rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszaru zdegradowanego, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane 

działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy procesu rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 
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Dodatkowo, ustawa o rewitalizacji w art. 3 ust. 1 wskazuje, że przygotowanie, koordynowanie 

i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości 

Gminy, stanowią jej zadania własne. 

Kluczowy jest także fakt, że proces rewitalizacji wiąże się nierozerwalnie z tym, że gmina ma obowiązek 

zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym). Zatem każde zadanie realizowane przez Gminę Miasto Lubartów ujęte w GPR obligatoryjnie 

powinno dotyczyć zbiorowych potrzeb mieszkańców i to właśnie one stają się podstawą dla działań 

zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji.  

Prace nad dokumentem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubartów na lata 2023-2030 

poprzedzone zostały podjęciem Uchwały nr LIX/49/2023 Rady Miasta Lubartów z dnia 25 sierpnia 

2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto 

Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 6 października 2023 r. poz. 5896). 

Kolejnym krokiem, było przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Potwierdzeniem rozpoczęcia tego etapu prac nad Programem było podjęcie Uchwały  

Nr LXI/426/2023  Rady Miasta Lubartów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030. 
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1. Wykaz pojęć zastosowanych w opracowaniu 

Poniżej wskazane pojęcia należą do terminologii związanej z rewitalizacją i pochodzą z Ustawy z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji. 

 

REWITALIZACJA stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji 

na podstawie gminnego programu rewitalizacji.  

 

INTERESARIUSZAMI REWITALIZACJI, zwanymi dalej „interesariuszami”, są w szczególności:  

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości 

i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze,  

w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy 

mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy 

mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji 

mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach 

mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu 

nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 28); 

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;  

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;  

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, 

w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;  

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, oraz organy doradcze 

i konsultacyjne gminy;  

6) organy władzy publicznej;  

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia 

Skarbu Państwa. 

 

OBSZAR ZDEGRADOWANY to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, 

wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, o których mowa 

w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także 

niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, który można wyznaczyć 
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jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego 

z następujących negatywnych zjawisk:  

1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw, lub  

2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska, lub  

3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu 

do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań 

urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niedostosowania infrastruktury  

do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w Ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu 

obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub  

4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, 

w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności 

w zakresie energooszczędności, ochrony środowiska i zapewniania dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami.  

Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą 

wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym z podobszarów występowania koncentracji 

negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych 

lub technicznych. 

 

OBSZAR REWITALIZACJI to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący 

się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o rewitalizacji 

(tj. społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych), 

na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. 

Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy i zamieszkały przez więcej niż 30% 

liczby mieszkańców gminy. 

 

PROCEDURA SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI składa się 

z następujących etapów:  
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o podjęcie Uchwały o przystąpieniu do sporządzania GPR,  

o ogłoszenie informacji o podjęciu Uchwały o przystąpieniu do sporządzania GPR, 

o sporządzenie projektu GPR,  

o przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu GPR,  

o wystąpienie o zaopiniowanie projektu GPR przez podmioty wskazane w ustawie m.in.: zarząd 

powiatu, państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, gminną komisję 

urbanistyczno-architektoniczną, 

o wystąpienie o odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), 

o wprowadzenie zmian do projektu GPR wynikających z konsultacji społecznych i uzyskanych 

opinii,  

o przedstawienie radzie gminy do uchwalenia projektu GPR.  

Należy zaznaczyć, że sporządzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego gminnego programu 

rewitalizacji ma kluczowe znaczenie nie tylko ze względu na wymiar lokalny, ale również biorąc pod 

uwagę perspektywę finansową Unii Europejskiej 2021-2027.  

W przypadku ubiegania się o możliwość realizacji inwestycji ze środków programu regionalnego 

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (FELU) niezbędnym elementem jest proces 

opiniowania GPR przez Instytucję Zarządzającą FELU 2021-2027. Proces ten ma miejsce na wniosek 

gminy, przed złożeniem pierwszego projektu rewitalizacyjnego do dofinansowania, zgodnie  

z procedurą ustanowioną przez Instytucję Zarządzającą (Uchwała nr CDXXVI/7499/2023 Zarządu 

Województwa Lubelskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia „Procedury oceny 

gminnych programów rewitalizacji (GPR) w województwie lubelskim w perspektywie finansowej UE  

na lata 2021-2027”.  
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2. Podstawa prawna 

Bazą, na której oparto się podczas opracowywania Gminnego Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto 

Lubartów na lata 2023-2030 jest Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 485 ze zm.). Pozostałymi, także ważnymi aktami prawnymi regulującymi proces rewitalizacji są: 

o Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710  

ze zm.), 

o Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 

ze zm.), 

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1961 

ze zm.), 

o Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy 

i o zmianie Kodeksu cywilnego  Dz. U. z 2022 r. poz. 172 ze zm.), 

o Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 840 ze zm.), 

o Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

( Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), 

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 503 ze zm.), 

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990  

ze zm.), 

o Ustawa z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), 

o Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079).  

Ponadto, dokument opracowany został zgodnie z wymogami zawartymi w Umowie Partnerstwa  

dla realizacji Polityki Spójności na 2021-2027, przyjętej dnia 30.06.2022 r. oraz opublikowanymi przez 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Zasadami realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce 

w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.   

 

3. Powiązania GPR z dokumentami strategicznymi i planistycznymi 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 został poddany analizie 

w zestawieniu z bazowymi dokumentami strategicznymi i operacyjnymi w skali krajowej, regionalnej 

i lokalnej. Zasadniczo proces rewitalizacji ma wymiar lokalny i powinien kreować rozwój na poziomie 

jednostek samorządu terytorialnego, a następnie pośrednio realizować cele i założenia programów  

na poziomie regionu i kraju. Na grafice poniżej przedstawiono schemat celów i kierunków działań GPR 
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dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030. W dalszych podrozdziałach wykazano zgodność 

dokumentów programowych z GPR na poziomie celów z dokumentami strategicznymi w skali krajowej, 

regionalnej oraz miejskiej.    

Tabela 1 Schemat celów strategicznych i operacyjnych GPR dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 

Cel strategiczny  Cel operacyjny  

Skuteczna niwelacja 
problemów społecznych   
 

CO.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości (rynku pracy). 
 
CO.1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. 
 
CO.1.3. Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców. 
 
CO 1.4. Poprawa bezpieczeństwa na  obszarze rewitalizacji. 

Przestrzeń miejska  
dostosowana do potrzeb 
społecznych    

CO.2.1. Poprawa jakości i funkcjonalności zagospodarowanych przestrzeni 
publicznych.   
 
CO.2.2. Podniesienie funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.  
 
CO.2.3. Poprawa dostępności obiektów zabytkowych.  
 
CO.2.4. Poprawa jakości infrastruktury kultury, rekreacji i sportu.  
 
CO. 2.5  Otwartość na osoby ze szczególnymi potrzebami (włączenie 
społeczne). 

Zachowanie wysokich 
standardów ekologicznych         
 

CO.3.1. Wzrost atrakcyjności terenów zielonych. 
 
CO.3.2. Poprawa efektywności energetycznej budynków. 
 
CO 3.3. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Źródło: opracowanie własne 

3.1 Spójność GPR z dokumentami strategicznymi rangi krajowej 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 jest jednym  

z dokumentów programujących rozwój jednostki samorządu terytorialnego w trzech obszarach: 

społecznym, przestrzenno-infrastrukturalnym oraz środowiskowym. Poniżej w ujęciu tabelarycznym 

przedstawiono zgodność (komplementarność) Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto 

Lubartów z dokumentami strategicznymi w skali makro (na poziomie krajowym). Zgodność ta jest 

wykazywana na poziomie celów strategicznych. 

 Tabela 2 Komplementarność GPR z dokumentami na poziomie krajowym 

Komplementarność z dokumentami na poziomie krajowym 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) - SOR 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju 
kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020, przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r., 
zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. 
U. z 2023 r. poz. 1259, 1273). Strategia określa nowy model rozwoju - suwerenną wizję strategiczną, 
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zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym do 
2020 r. oraz w perspektywie do 2030 r. Zgodnie z zapisami Strategii efektem jej realizacji 
w perspektywie długookresowej dla obywateli będzie wzrost ich dochodów oraz poprawa jakości 
życia, rozumiana jako stworzenie przyjaznych warunków bytowych, przede wszystkim dla rodzin; 
zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji i szkoleń, podwyższających kwalifikacje  
i kompetencje obywateli; wzrost zatrudnienia i lepsze jakościowo miejsca pracy; poprawa dostępu  
do infrastruktury; zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej, poprawiającej zdrowotność 
obywateli; satysfakcjonującego stanu środowiska oraz poczucia bezpieczeństwa1. Główne założenia 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 osadzone 
w rozwoju społecznym, gospodarczym i środowiskowym są zgodne z zapisami Strategii, 
a komplementarność dotyczy poniższych celów i zadań Strategii: 
1. Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną: 

o Nowe formy działania i współpracy, 
o Nowoczesne instrumenty wsparcia. 

2. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony: 
o Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy, 
o Zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały endogeniczne 

poszczególnych terytoriów, 
o Podniesienie skuteczności i jakości wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie 

na wszystkich szczeblach zarządzania. 
3. Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu 

i gospodarczemu: 
o Inkluzywne i skuteczne instytucje publiczne -  dostępne i otwarte dla obywateli oraz 

przedsiębiorstw, 
o Budowa zintegrowanego systemu planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego, 
o Wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej w sposób przekładający się na trwałe 

efekty rozwojowe. 

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) 

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to dokument programowy, w którym 
określono cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po 
kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy strukturalne 
i inwestycje. Dokument stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (ang. Recovery and Resilience Facility – RRF).  
Jednym z celów realizacji GPR dla Gminy Miasto Lubartów jest wzrost umiejętności mieszkańców 
(w tym takich potrzebnych na rynku pracy) oraz poprawa funkcjonowania rynku pracy, w tym wzrost 
kompetencji mieszkańców oraz dostosowanie ich umiejętności do wymagań rynku pracy. Program 
jest komplementarny z KPO głównie w zakresie działań na rzecz gospodarki, w tym rynku pracy 
i aktywności zawodowej mieszkańców.   
Obszary wsparcia wpisane w ramy KPO powiązane z założeniami GPR to odporność 
i konkurencyjność gospodarki: nowe miejsca pracy, nowe inwestycje i wyższe zarobki, pomoc 
rodzicom na rynku pracy, likwidacja barier prawnych i ułatwienia dla firm, innowacje i nowoczesne 
technologie. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) 

Celem głównym Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 jest efektywne wykorzystanie 
wewnętrznych potencjałów terytoriów i ich specjalizacji dla osiągania zrównoważonego rozwoju 
kraju, co tworzyć będzie warunki do wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym 
osiąganiu spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym 
i przestrzennym. Dookreśla on zatem II cel szczegółowy SOR – Rozwój społecznie wrażliwy 
i terytorialnie zrównoważony. Cel główny polityki regionalnej do roku 2030 będzie realizowany 

                                                           
1 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), str. 50. 
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w oparciu o trzy uzupełniające się cele szczegółowe: 
o Cel szczegółowy I: Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, 

gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym; 
o Cel szczegółowy II: Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych; 
o Cel szczegółowy III: Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych 

terytorialnie. 
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030, zakładający rozwój 
gminy w wymiarze społecznym, infrastrukturalnym i środowiskowym jest zbieżny z celami 
szczegółowymi zapisanymi w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030).  
Źródło: opracowanie własne  

3.2 Spójność dokumentu w skali regionalnej 

W poniższej tabeli przedstawiono zgodność (komplementarność) Gminnego Programu Rewitalizacji  

dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 z dokumentami strategicznymi w skali regionalnej 

(na poziomie województwa). Spójność założeń GPR z dokumentami w skali wojewódzkiej ma głównie 

znaczenie biorąc pod uwagę programowanie wydatkowania środków dla samorządów terytorialnych 

w ramach Funduszy Europejskich, których główna cześć przypada na program regionalny.   

Tabela 3 Komplementarność z dokumentami na poziomie regionalnym 

Komplementarność z dokumentami na poziomie regionalnym 

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 Roku 

Dokument został przyjęty Uchwałą nr XXIV/406/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 
29 marca 2021 r. Strategia stanowi, że Lubelskie w 2030 roku to województwo racjonalnie 
wykorzystujące specyfikę społeczno-gospodarczą, zasoby środowiska, a także policentryczność sieci 
ośrodków miejskich zmierzając w rozwój w sposób zrównoważony. 
GPR dla Gminy Miasto Lubartów, który zakłada działania dotyczące rewitalizacji obiektów, 
przestrzeni publicznych, rozwój infrastruktury publicznej, integrację społeczną, ochronę środowiska 
oraz podnoszenie kwalifikacji mieszkańców jest spójny z poniższymi celami operacyjnymi zapisanymi 
w Strategii: 

 Cel operacyjny 2.2. Rozwój miejskich obszarów funkcjonalnych (LOM, ośrodków 
subregionalnych i lokalnych 

 Cel operacyjny 2.4. Ochrona walorów środowiska 

 Cel operacyjny 3.2. Wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, 

 Cel operacyjny 3.3. Promocja i rozwój usług prozdrowotnych, uzdrowiskowych oraz 
gospodarki senioralnej, 

 Cel operacyjny 3.4. Innowacyjne wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych, rozwój 
sportu i usług wolnego czasu. 

 Cel operacyjny 4.1. Rozwijanie kapitału ludzkiego 

 Cel operacyjny 4.3. Włączenie i integracja społeczna 

 Cel operacyjny 4.6. Wspieranie oddolnych inicjatyw i poprawa efektywności zarządzania. 

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027  

Program przyjęty został przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą nr CDXVII/7223/2022  
z dnia 13 grudnia 2022 roku) i zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją wykonawczą nr C 
(2022)8382 z dnia 24 listopada 2022 roku. 
Cel główny Programu to wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych 
potencjałów regionu, sprzyjające zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi 
województwa lubelskiego, ukierunkowanemu na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo jego 
mieszkańców. Komplementarność zapisów GPR z Programem jest istotna z punktu widzenia 



Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 

 

 

 
14 

finansowania działań rewitalizacyjnych w Gminie Miasto Lubartów, zapisanych w dokumencie. Cele 
szczegółowe, z którymi spójne są założenia GPR dla Miasta Lubartów to:  

 Cel szczegółowy 2(vii) wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności 
biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich oraz ograniczanie 
wszelkich rodzajów zanieczyszczenia. 

 Cel szczegółowy 4(ii) (EFRR) poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług 
sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe 
życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności 
w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online, 

 Cel szczegółowy 4(iii) (EFRR) wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności 
marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej 
sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom 
obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne, 

 Cel szczegółowy 4(vi) (EFRR) wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju 
gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. 

 Cel szczegółowy 4(h) (EFS+) wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu 
promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększanie 
zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji, 

 Cel szczegółowy 4(k) (EFS+) zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, 
trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań 
oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów 
ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla 
osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia  
i usług opieki długoterminowej, 

 Cel szczegółowy 4(l) (EFS+) wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. 

 Cel szczegółowy 4(a) (EFS+) poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących  
dla wszystkich osób poszukujących pracy, w szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez 
wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych oraz grup znajdujących się  
w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a także 
poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej, 

 Cel szczegółowy 4(b) (EFS+) modernizacja instytucji i służb rynków pracy celem oceny  
i przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewnienia terminowej  
i odpowiednio dopasowanej pomocy i wsparcia na rzecz dostosowania umiejętności  
i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów i mobilności  
na rynku pracy, 

 Cel szczegółowy 4(d) (EFS+) wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw  
i przedsiębiorców do zmian, wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego  
i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia 

 Cel szczegółowy 4(f) (EFS+) wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego 
kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu  
do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne  
i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się 
dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami, 

 Cel szczegółowy 5(i) wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 
rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, 
zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego (PZPWL) 

GPR jest zgodny z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego 
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(PZPWL) przyjętego uchwałą nr Xl/162/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia  
30 października 2015 r. (ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia  
29 grudnia 2015 r. poz. 5441). Program uwzględnia ustalenia dotyczące procesu rewitalizacji, w tym:  

o Zasady zagospodarowania, w aspekcie minimalizowania kolizji konfliktów przestrzennych 
oraz udział społeczeństwa w planowaniu rozwoju, 

o Cele zagospodarowania, w aspekcie restrukturyzacji i rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych, 

o Kierunki działań dotyczące: 
‒ rewitalizacji lub wymiany zdegradowanych fragmentów tkanki miejskiej rewitalizacji 
i rewaloryzacji zdegradowanych dzielnic przemysłowych, 
‒ rewitalizacji monofunkcyjnych dzielnic mieszkaniowych - wzbogacanie usługami 
podstawowymi (sklepy), administracji (biura), sportu, oświaty i kultury w celu zapewnienia 
mieszkańcom realizacji ich podstawowych potrzeb w ramach ich najbliższego otoczenia, 
‒ rewaloryzacji zdegradowanych przestrzeni przyrodniczych dla ich rekreacyjnego 
wykorzystania, 
‒ rozwoju struktur przestrzennych służących wzmacnianiu bazy ekonomicznej  
i gospodarczej, 
‒ rozwoju i podnoszenia jakości zagospodarowania przestrzeni publicznych. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2021 -2027 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2021-2027 
przyjęta została uchwałą Nr XXVIII/235/21 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 29 grudnia 2021 r. 
Celem Strategii jest wytyczenie priorytetowych rozwiązań w zakresie przezwyciężenia określonych 
problemów społecznych. Zamierzenia zawarte w Strategii realizowane mają być poprzez cztery cele 
szczegółowe, dla których przypisano cele szczegółowe. Poniżej przedstawiono te, które wprost 
wpisują się w cele Gminnego Programu Rewitalizacji: 
Cel strategiczny III: Przeciwdziałanie powstawaniu zjawiska bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia 
społecznego w powiecie lubartowskim. 
Cel szczegółowy 1.: Minimalizowanie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego   w powiecie 
lubartowskim. 
Cel szczegółowy 4.: Współpraca z samorządami lokalnymi na rzecz aktywizacji zawodowej. 
CEL STRATEGICZNY IV: Przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej w powiecie 
lubartowskim. 
Cel szczegółowy 1.: Pomoc osobom i rodzinom doświadczającym przemocy domowej. 
Cel szczegółowy 2.: Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych  
z nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,  w szczególności przez dzieci  
i młodzież. 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lubartowskiego na lata 2018 – 2020 z perspektywą do 
roku 2024 

Program przyjęty został Uchwałą Nr XXXII/218/18 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 26 marca 2018 
r. Celem strategicznym Programu Ochrony Środowiska jest zrównoważony rozwój powiatu 
lubartowskiego przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego. 
Jednym z celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów  
na lata 2023-2030 jest wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego, ochrona jego zasobów oraz 
szeroko pojęta energooszczędność. Z tego względu GPR realizuje następujące cele Programu: 

o Poprawa jakości powietrza do osiągnięcia poziomów wymaganych przepisami prawa, 
spełnianie standardów emisyjnych z instalacji oraz promocja wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii 

o Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej powiatu; Rozwój 
trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej; Wdrożenie systemu 
prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego 
możliwość wystąpienia szkody. 
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Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Powiecie Lubartowskim na lata 2019-2024 

Program przyjęty Uchwałą Nr X/116/2019 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 20 grudnia 2019 r. 
Celem głównym Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024 jest zmniejszenie zjawiska przemocy, poprzez podniesienie 
skuteczności pomocy osobom doświadczającym przemocy, zapewnienie im ochrony  
i bezpieczeństwa, a także odpowiednie działania interwencyjne i korekcyjne wobec osób stosujących 
przemoc. 
Określone w Gminnym Programie Rewitalizacji cele dotyczące ograniczania występowania zjawisk 
kryzysowych w sferze społecznej bezpośrednio nawiązują do głównego celu Strategii.  
Źródło: opracowanie własne  

3.3 Spójność dokumentu w skali lokalnej 

Integralność Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 

z dokumentami strategicznymi miasta (poziom lokalny) zaprezentowana została w poniższej tabeli. 

Analogicznie jak w przypadku zgodności na poziomie krajowym i regionalnym, komplementarność 

wykazana została na poziomie celów strategicznych i operacyjnych w skali lokalnej. Komplementarność 

założeń GPR z dokumentami strategicznymi na poziomie gminnym (lokalnym) przyczyni  

się do wzajemnego oddziaływania na osiągnięcie celów wskazanych w dokumentach. 

Tabela 4 Komplementarność z dokumentami na poziomie lokalnym 

Komplementarność z dokumentami na poziomie lokalnym 

Strategia Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021 - 2035. 

Sprecyzowana w ramach Strategii wizja rozwoju Lubartowa w perspektywie do 2035 roku to: Miasto 
Lubartów to prężnie działający ośrodek miejski wykorzystujący w pełni potencjał inwestycyjny, 
turystyczny, rekreacyjny, mieszkaniowy i społeczny poprzez odpowiednio zagospodarowane tereny 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.  
To miasto wykorzystanych możliwości, wygodne dla mieszkańca, przyjazne dla inwestora i turysty. 
Służące realizacji tego zamierzenia cele strategiczne odpowiadają celom strategicznym zapisanym 
w Gminnym Programie Rewitalizacji. 
 
Poniżej przedstawiono cele ze Strategii, kompatybilne z założeniami GPR: 

o Cel strategiczny 1: Zrównoważony ład przestrzenny oraz poszanowanie środowiska 
naturalnego. 
‒ Cel operacyjny 2. Poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni publicznej. 
‒ Cel operacyjny 3.Poprawastanu infrastruktury technicznej. 
‒ Cel operacyjny 4.Wysoka jakość środowiska naturalnego oraz adaptacja do zmian 
klimatu. 

Cel w pełni wpisuje się w założony w ramach GPR cel Zachowanie wysokich standardów 
ekologicznych.  

o Cel strategiczny 2: Wzmacnianie kapitału społecznego. 
‒ Cel operacyjny 2.Poszerzenie oferty społeczno-rekreacyjnej. 
‒ Cel operacyjny 4. Integracja i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców miasta. 

Niniejszy cel koreluje z celem Skuteczna niwelacja problemów społecznych.  
 

o Cel strategiczny 3: Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej miasta. 
‒ Cel operacyjny 2. Rozwój potencjału turystycznego Lubartowa. 

Odpowiedzią w ramach GPR na powyższy cel zapisany w Strategii jest Przestrzeń miejska 
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dostosowana do potrzeb społecznych.  
 
Zrealizowanie zapisanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji przedsięwzięć wpłynie  
nie tylko na wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego, ale również przełoży 
się na osiągnięcie celów wskazanych w Strategii Rozwoju. Niniejsze dokumenty odpowiadają  
na te same problemy dotyczące miasta, czyli starzenie się społeczeństwa, wykluczenie społeczne, 
zmiany klimatu czy też potrzeba odpowiedniego zagospodarowania terenu. Przedsięwzięcia 
zaplanowane do realizacji w ramach GPR oraz Strategii mają skutecznie te problemy rozwiązać. 
Ważnym jest także wskazanie, że jednym z wyzwań zapisanych w Strategii jest kontynuacja 
prowadzonych działań rewitalizacyjnych.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów na lata 2016-2025" 
W swoim zamierzeniu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 
przewiduje działania na rzecz społeczności lokalnej w zakresie niwelowania zidentyfikowanych 
problemów społecznych. Biorąc powyższe pod uwagę, jego założenia są analogiczne 
z następującymi celami strategicznymi i operacyjnymi zapisanymi w Strategii:    

o Ceł strategiczny nr l: Silna rodzina miejscem rozwoju młodego pokolenia 
‒ 1.2 Wzmacnianie systemu sprzyjającego rozwojowi młodego pokolenia 
‒ 1.3 Promowanie wartości rodziny oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
i ochrona ofiar przemocy 

o Ceł strategiczny nr 2: Wzrost bezpieczeństwa socjalnego poprzez aktywizację, wsparcie 
i profilaktykę 
‒ 2.2 Integracja osób zagrożonych ekskluzją społeczną 

o Cel strategiczny nr 3: Zintegrowany system wsparcia osób starszych i z niepełnosprawnością 
‒ 3.1 Rozwój partycypacji aktywizacji społecznej osób w wieku senioralnym i z 

niepełnosprawnością 
‒ 3.2 Tworzenie przestrzeni miejskiej przyjaznej osobom niepełnosprawnym 
‒ 3.3 Rozwijanie systemu wsparcia i opieki w miejscu zamieszkania 

Powyżej wskazane cele są integralne z celami założonymi w ramach GPR tj. Skuteczna niwelacja 
problemów społecznych oraz Przestrzeń miejska dostosowana do potrzeb społecznych.  
 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów skoncentrowana jest przede 
wszystkim na problemach społecznych mieszkańców, które wesprzeć może Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Generalny cel Strategii jakim jest poprawa warunków i jakości życia mieszkańców miasta 
poprzez wzrost ich aktywności, integrację środowiska lokalnego oraz skuteczny system pomocy 
społecznej wpisuje się wprost w założenia programowe GPR. Problem wykluczenia społecznego,  
a także przyczyn korzystania z pomocy społecznej przez mieszkańców Lubartowa został opisany  
w obu analizowanych dokumentach. Skuteczna integracja społeczna oraz przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu przyczynią do realizacji podstawowych zamierzeń zapisanych w Strategii 
oraz GPR. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów 
sporządzono w ramach przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.). Przedstawione w Studium elementy 
struktury funkcjonalno-przestrzennej, które mają przyczynić się do osiągnięcia przyjętych celów 
rozwojowych miasta, a wpisujące się w zamierzenia i cele GPR to: 

o rozwój strefy śródmiejskiej jako centrum administracyjno-kulturalnego miasta poprzez 
zachowanie lokalizacji obiektów użyteczności publicznej oraz koncentracji różnego rodzaju 
usług (handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji zbiorowej) towarzyszącej zabudowie 
mieszkaniowej – wielofunkcyjnego ośrodka rozwoju, o znaczeniu lokalnym oraz 
regionalnym; 

o podniesienia poziomu oraz wygody życia zamieszkania poprzez modernizację istniejącej 
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struktury osadniczej oraz możliwość realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej  
w zachodniej oraz środkowej części miasta; 

o lokalizacja usług rekreacji, sportu i turystyki (np. centrum sportowo-rekreacyjnego) 
powiązanych funkcjonalno-przestrzennie z zespołem pałacowo-parkowym i rozlokowanymi 
w obrębie doliny rzeki Wieprz terenami przyrodniczymi oraz turystyczno-rekreacyjnymi; 

W Studium nawiązano do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023 
wskazując podobszary rewitalizacji jako tereny, które miały stać się rejonami atrakcyjnymi, 
charakteryzującymi się wysoką jakością przestrzeni publicznej oraz zadowalającym stanem 
infrastruktury technicznej i mieszkaniowej. Obszar rewitalizacji wyznaczony w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023 w dużej mierze pokrywa się z obszarem 
wyznaczonym do rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto 
Lubartów na lata 2023-2030. W istocie działania rewitalizacyjne w Lubartowie skupiają  
się na najważniejszych miejscach z punktu widzenia rozwoju miasta. 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta Lubartów na lata 2023-2025 

Program przyjęty został uchwałą nr L/370/2023 Rady Miasta Lubartów z dnia 15 marca 2023 r. 
Głównym celem Programu jest wydłużenie życia mieszkańców, ograniczenie społecznych 
nierówności w zdrowiu, poprawa jakości życia oraz ograniczenie liczby osób zagrożonych 
uzależnieniem i uzależnionych od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, a przede 
wszystkim negatywnych skutków społecznych, będących konsekwencją tych zjawisk, w tym 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 
Jednym z celów wpisanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji jest Skuteczna niwelacja 
problemów społecznych. Niekwestionowanym problemem społecznym jest alkoholizm oraz 
narkomania. Jak wskazano w podrozdziale 4.2 Wnioski z diagnozy delimitacyjnej Gminnego 
Programu Rewitalizacji wskaźnik Liczba osób uzależnionych od alkoholu na 1000 mieszkańców na 
podobszarach rewitalizacji przewyższał średnią dla całego miasta. Często wykluczenie społeczne 
wywodzi się także od problemów z używkami, dlatego też oba dokumenty mają na celu 
zapobieganie temu zjawisku. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  
w Mieście Lubartów na lata 2023-2025 

Rada Miasta Lubartów przyjęła niniejszy Program 15 marca 2023 r. W ramach dokumentu 
wyznaczono poniżej wskazane cele na których realizację ma wpłynąć także Gminny Program 
Rewitalizacji dla Miasta Lubartów:  

o Zintensyfikowanie działań profilaktycznych, diagnostycznych i edukacyjnych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy; 

o Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie 

W podrozdziale 4.1 Wnioski z diagnozy delimitacyjnej Gminnego Programu Rewitalizacji wskazano 
jako jeden ze wskaźników Liczbę ofiar przemocy na 1000 mieszkańców. Na podobszarze 
wyznaczonym do rewitalizacji osiągnął on najwyższą wartość i wyniósł 0,16. Celem Gminnego 
Programu Rewitalizacji jest Skuteczna niwelacja problemów społecznych, w tym Poprawa 
bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym. Oba analizowane dokumenty przyczyniają 
się wprost do walki z przemocą na terenie Lubartowa, będącej jedną z głównych przyczyn 
wykluczenia społecznego. 
Źródło: opracowanie własne 

Sporządzona analiza potwierdziła zgodność celów Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto 

Lubartów na lata 2023-2030 z już opracowanymi i przyjętymi dokumentami strategicznymi 

i planistycznymi na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Powyższe wskazuje, że planowana  
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do realizacji rewitalizacja jest kompatybilna z założeniami rozwojowymi i jest jej uzupełnieniem  

lub wzbogaceniem. Ważnym jest wskazanie, że zadania zaplanowane do realizacji w ramach  

GPR (społeczne i pozaspołeczne) skupiają się na rozwiązaniu konkretnych problemów, obejmujących 

grupy mieszkańców zamieszkujących obszar rewitalizacji. Wykonanie tych zamierzeń pełnić będzie rolę 

ożywczą dla zamierzeń strategicznych zapisanych w tych dokumentach, a także będzie uzupełniającym 

impulsem dla rozwoju miasta w ujęciu całościowym dla społeczności lokalnej Gminy Miasto Lubartów. 

3.4 Charakterystyka Gminy Miasto Lubartów  

Lubartów jest miastem usytuowanym we wschodniej części Polski, około 25 km na północ od Lublina - 

stolicy województwa lubelskiego. Sąsiaduje z 2 gminami wiejskimi: Lubartów i Serniki. Zgodnie  

z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na koniec czerwca 2023 roku Miasto Lubartów 

zamieszkiwało 19 879 osób (w tym 53% to kobiety). Miasto Lubartów, jest siedzibą samorządu 

gminnego, miejskiego i powiatowego, pełniąc istotne funkcje o charakterze ponadlokalnym. Historia 

miasta sięga pierwszej połowy XVI wieku, kiedy to król Zygmunt Stary z inicjatywy wojewody 

lubelskiego nadał miastu przywilej lokacyjny. Współcześnie ważnymi atutami miasta o charakterze 

przestrzennym jest przynależność Lubartowa do Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego oraz położenie 

na ważnych szlakach komunikacyjno – drogowych, kolejowych oraz lotniczych (bliskość portu 

lotniczego w Lublinie), a także ze względów turystycznych - usytuowanie nad rzeką Wieprz. W związku 

z długą historią miasta występuje tu wiele unikatowych atrakcji turystycznych, między innymi: 

 Pałac Sanguszków wraz z okazałym parkiem, 

 Późnobarokowy kościół Św. Anny,  

 Barokowy kościół Św. Wawrzyńca i klasztor Kapucynów. 

Oprócz zabytkowej architektury miasto oferuje także atrakcje przyrodnicze skierowane do aktywnych 

turystów. Mimo wysokiego potencjału turystycznego skala rozwoju usług turystycznych  

jest niezadowalająca – głównie ze względu na niewystarczającą bazę noclegową czy brak 

odpowiednich parkingów dla autokarów. Miasto Lubartów ma charakter „ulicowy”, skupione  

jest wzdłuż ulicy Lubelskiej, tworzącej główną oś transportową i oś podziału miasta. Wzdłuż ulokowane 

są kluczowe instytucje, zabytki, obiekty handlowe itd. Miasto ograniczone jest w naturalny sposób  

od wschodu rzeką Wieprz, od zachodu linią torów kolejowych, która odcina śródmieście od pozostałej 

części miasta. Jest to ważne w kontekście projektów, łączenia miasta, wyznaczania ścieżek itd.  

Na terenie miasta zlokalizowana jest Podstrefa Lubartów Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro – Park 

Mielec, która powstała w 2011 r. na powierzchni 19,77 ha terenów inwestycyjnych położonych  

przy ul. Strefowej. Ponadto w Urzędzie Miasta funkcjonuje Biuro Obsługi Inwestora, zapewniające 

kompleksową obsługę procesów inwestycyjnych.  
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Z danych GUS wynika, że Gmina Miasto Lubartów na koniec 2022 roku posiadała 6 planów 

zagospodarowania przestrzennego, obejmujących całą powierzchnię miasta.  

Społeczność lokalną miasta dotykają diagnozowane negatywne zjawiska demograficzne, 

z obserwowaną wyższą dynamiką zgonów niż urodzeń prowadzące do ujemnego przyrostu 

naturalnego, który podając za GUS według stanu na czerwiec 2023 roku wyniósł minus 79.  

Ujemnemu przyrostowi naturalnemu towarzyszy również proces stopniowego starzenia  

się społeczności miasta, a znaczny wzrost odsetka osób w wieku 65 lat i więcej jest zauważalny.  

W 2023 roku osiągnął wartość 23,1% (w 2017 wynosił 16,8%2). W praktyce oznacza to, że blisko  

co 4 mieszkaniec miasta Lubartów to osoba w wieku poprodukcyjnym. Wskaźnik liczby mieszkańców 

miasta w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 159,3.  

Dla porównania w 2017 roku wynosił on 122,3. Negatywne zjawiska demograficzne, pogłębiane  

są przez ruchy migracyjne. W ostatnich pięciu latach regularnie saldo migracji w Lubartowie 

przybierało wartości ujemne, a więc więcej osób wymeldowało się z Lubartowa niż zameldowało  

na jego terenie. W 2022 roku saldo migracji w Lubartowie wyniosło minus 186 osób.  

Za działalność kulturalną na terenie miasta odpowiedzialne są w głównej mierze miejskie instytucje: 

 Lubartowski Ośrodek Kultury, 

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza;  

 Muzeum Ziemi Lubartowskiej. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Strategii Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021-2035 

do głównych problemów instytucji kultury należy skromne zaplecze lokalowe, które  

jest niewystarczające zwłaszcza dla imprez, które mają charakter ponadlokalny. W życie kulturalne 

angażują się także organizacje pozarządowe i społeczne – największe z nich to: 

 Lubartowskie Towarzystwo Regionalne, 

 Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne, 

 Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Orkiestra Dęta, 

 Izba Tradycji Kolejowej PKP Stacja Lubartów. 

Działalność sportowa jest organizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie 

i podobnie, jak w przypadku działalności kulturalnej, jednym z problemów przy jej prowadzeniu  

jest ograniczona baza lokalowa, wymagająca modernizacji lub adaptacji. 

Posiłkując się danymi zawartymi w opracowaniu, pt. Diagnoza problemów społecznych Miasta 

Lubartów w 2020 r. ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie skorzystały 

rodziny borykające się z problemem ubóstwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawności 

                                                           
2 Dane GUS. 



Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 

 
 

 
 

21 

oraz bezrobocia. Jednakże w ostatnich latach widać coroczny spadek liczby rodzin korzystających 

z pomocy społecznej, na co składa się wiele czynników, takich jak: 

 skuteczne działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym prowadzenie świetlicy 

środowiskowej), 

 stosunkowo dobra sytuacja na lokalnym rynku pracy (udział bezrobotnych w liczbie osób  

w wieku produkcyjnym w 2021 r. wyniósł 6,8%), 

 wyludnianie się miasta. 

Niewątpliwym wyzwaniem z zakresu wsparcia osób w trudnej sytuacji życiowej jest stałe wsparcie 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin oraz szerokie działania profilaktyczne 

i edukacyjne.   

W tabeli poniżej przedstawiono poziom wydatków majątkowych inwestycyjnych ponoszonych przez 

Gminę Miasto Lubartów w latach 2015 – 2022.  

Miejski budżet przeznaczany na inwestycje majątkowe wahał się w tych latach od kwoty 6,8 do 29,9 

mln zł, a najwyższy odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w wysokości 24,2% osiągnięto 

w 2020 roku. Tak znaczne różnice w tym zakresie dowodzą, że Gmina Miasto Lubartów pozyskuje 

środki zewnętrzne na realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji. Zwiększanie budżetu gminy 

na inwestycje jest jednym w ważniejszych wyzwań dla samorządu Lubartowa w kontekście planowanej 

rewitalizacji.   

Tabela 5 Wydatki majątkowe inwestycyjne Gminy Miasto Lubartów w latach 2015-2022  

Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych  

W latach 2015-2022 liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON zwiększyła 

się o 6,3%. W 2022 r. na terenie miasta zarejestrowanych było 2 471 podmiotów gospodarki 

narodowej. Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba podmiotów gospodarczych na 1 000 mieszkańców) 

wyniósł w 2022 roku 124. Był to wskaźnik znacząco wyższy od tego występującego na poziomie gminy 

wiejskiej Lubartów – 85, powiatu lubartowskiego – 84 oraz województwa lubelskiego – 102.  

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 

wydatki ogółem [tys. zł] 

77 426,4 79 939,1 82 087,7 93 629,3 106 961,7 123 545,6 108 328,6 108 730,2 

wydatki majątkowe inwestycyjne [tys. zł] 

18 333,3 8 649,1 6 772,2 15 677,9 22 762,2 29 916,0 12 591,7 11 212,8 

udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem [%] 

23,7 10,8 8,3 16,7 21,3 24,2 11,6 10,3 
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Na koniec 2022 roku na ternie Gminy Miasto Lubartów zarejestrowanych było 59 stowarzyszeń 

i organizacji społecznych, 15 fundacji i 6 spółdzielni. Łącznie liczba tych podmiotów wyniosła 

80 i w przeciągu dekady wzrosła o 17 podmiotów.  

Miasto Lubartów realizuje działania związane z budżetem obywatelskim. Jest to doskonała metoda 

aktywizacji mieszkańców i ich zaangażowania w lokalne sprawy. W mieście prowadzi działalność 

Młodzieżowa Rada Miasta Lubartów oraz Rada Seniorów. Współpraca Gminy Miasta Lubartów 

z organizacjami pozarządowymi obejmuje następujące obszary:  

 Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, 

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 

 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Animacją kulturową w Lubartowie zajmują się następujące jednostki organizacyjne miasta: Miejska 

Biblioteka Publiczna, Lubartowski Ośrodek Kultury, Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Jednostki  

te prowadzą aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej w zakresie szeroko pojętej aktywizacji 

kulturowej, realizując liczne projekty, akcje i przedsięwzięcia. Przy bibliotece działają: Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, Hobby Klub Rękodzieło Artystyczne, Klub Seniora oraz Związek Niewidomych 

i Słabowidzących. Aktywnie swoją działalność prowadzą również parafie na terenie miasta.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lubartów na lata 2016-2025, będąca 

najważniejszym dokumentem programowym w zakresie identyfikacji problemów społecznych 

(oraz ich przyczyn) na terenie Miasta Lubartów, wskazuje na następujące niekorzystne zjawiska: 

ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych oraz alkoholizm. Misją Gminy Miasto Lubartów zapisaną w tej Strategii 

jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i równych szans rozwoju jego mieszkańcom. Jej przesłanie 

to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób rodzin, które z różnych przyczyn są niesamodzielne 

oraz zminimalizowanie rozmiarów i skutków wszelkich zjawisk społecznie negatywnych.  

Strategia podaje następujące słabe strony Gminy Miasto Lubartów względem spraw społecznych, 

a ściślej rozwiązywania problemów społecznych:  

 Niewystarczająca oferta miejsc pracy,  

 Deficyty instytucjonalne: brak świetlicy socjoterapeutycznej i poradni rodzinnej, 

 Funkcjonująca wyuczona bezradność i uzależnienie od pomocy, 

 Brak miejskiej placówki stacjonarnej leczenia odwykowego, 

 Brak grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnością i starszych, 

 Brak miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, 
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 Ograniczone umiejętności niektórych organizacji w pozyskiwaniu środków finansowych, 

 Brak funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej.  

W 2022 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalno-

rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

oraz kosztów obsługi świadczeń wydatkowano kwotę 5 849 121,03 zł. Wsparciem objęto 739 rodzin 

w ramach świadczeń rodzinnych oraz 90 rodzin w ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 123 gospodarstw, na kwotę 226 130,62 zł oraz wypłacono 

dodatek energetyczny dla 21 gospodarstw, na kwotę 999,91 zł.  

W 2021 roku Gmina Miasto Lubartów opracowała i przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Miasto Lubartów 

na lata 2021 – 2035, która jest dokumentem określającym wizję, misję, cele i kierunki rozwoju Miasta 

w wieloletniej perspektywie. Strategia zakłada, że Lubartów powinien rozwijać się w następujących 

kierunkach: 

 Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej, 

 Poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni publicznej, 

 Wysoka jakość środowiska naturalnego oraz adaptacja do zmian klimatu, 

 Poprawa warunków i jakości kształcenia, 

 Poszerzenie oferty społeczno – rekreacyjnej, 

 Wysoka jakość usług zdrowotnych, 

 Integracja i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców miasta wraz ze wsparciem osób 

wykluczonych społecznie, 

 Wsparcie przedsiębiorczości, 

 Rozwój potencjału turystycznego Lubartowa. 

Aby osiągnąć sukces Gmina Miasto Lubartów powinna realizować swoją strategię rozwoju w sposób 

systematyczny, elastyczny i partycypacyjny, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań mieszkańców  

i gości, a także zmian i wyzwań, które mogą pojawić się w przyszłości. Jednym z takich wyzwań  

jest planowana rewitalizacja, która poprzez dedykowane i starannie dobrane działania społeczne  

i infrastrukturalne pozytywnie wpłynie na rozwój miasta poprzez niwelacje części występujących 

problemów społecznych.  

Proces rewitalizacji w Gminie Miasto Lubartów jest stale realizowany, a władze miasta dokładają 

starań, aby zachowywał swoją ciągłość. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów stanowi 

bezpośrednią kontynuację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017 - 2023.  
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4. Diagnoza obszaru zdegradowanego   

Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, w której poddano analizie negatywne zjawiska  

oraz lokalne potencjały występujące na tym obszarze jest jednym z podstawowych elementów 

Gminnego Programu Rewitalizacji. Diagnoza przeprowadzona na potrzeby niniejszego dokumentu 

podzielona została na cztery etapy, które zaprezentowane zostały na poniższej grafice. 

Grafika 1 Logika definiowania i klasyfikacji problemowej dla rewitalizacji w Gminie Miasto Lubartów 

 

Źródło: opracowanie własne 

W ramach opracowania pt. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji w Gminie Miasto Lubartów zrealizowano pierwsze trzy etapy diagnozy, czyli diagnozę 

delimitacyjną oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  

Ten etap prac zakończony został przyjęciem Uchwały nr LIX/419/2023 Rady Miasta Lubartów  

z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Gminy Miasto Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 6 października 2023 r. poz. 5896). Uchwała 

ta stanowi akt prawa miejscowego.  

Aby w prawidłowy sposób ocenić potrzeby w zakresie rewitalizacji oraz określić obszar wymagający 

interwencji i kompleksowego działania, dokonana została szczegółowa diagnoza całego miasta, 

obejmująca swoim zakresem pięć sfer, w tym w głównej mierze sferę społeczną oraz sfery: 

gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną. 

Wyznaczony obszar cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, ma istotne znaczenie 

z punktu widzenia rozwoju lokalnego miasta, a także zgodnie z przesłankami wynikającymi z ustawy 
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o rewitalizacji stanowi nie więcej niż 20% powierzchni miasta i jest zamieszkały przez nie więcej niż 30% 

liczby mieszkańców. Wyznaczony obszar jest podstawą do przystąpienia do opracowania Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 (GPR). 

Program rewitalizacji to opracowany i uchwalony przez samorząd lokalny wieloletni program działań 

zmierzający do wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków 

do ich dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru programem rewitalizacji stanowi podstawę 

wspierania go poprzez programy unijne i instrumenty krajowe lub korzystania z preferencji w innych 

instrumentach, programach i działaniach sektorowych. Program rewitalizacji ujmuje działania  

w sposób kompleksowy tak, aby nie pomijać aspektu społecznego, ekonomicznego, przestrzennego, 

technicznego, środowiskowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.  

Proces rewitalizacji ma na celu pobudzenie, uruchomienie mechanizmów rozwojowych, które sprawią, 

że nawet po zakończeniu interwencji, obszar będzie nadal się rozwijał. Niezbędnym elementem 

procesów rewitalizacyjnych jest prowadzenie działań o charakterze społecznym ukierunkowanym 

na mieszkańców. 

4.1 Metodyka wyznaczania obszaru zdegradowanego 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 to lokalny dokument 

operacyjny, szczegółowo określający obszar podlegający rewitalizacji. Obszar, który zostanie poddany 

rewitalizacji został precyzyjnie wyznaczony na podstawie wskaźników dotyczących sytuacji społeczno-

gospodarczej w mieście. Przyjęta w opracowaniu metodologia przeprowadzenia delimitacji obszaru 

zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji w Lubartowie w głównej mierze opiera  

się na szczegółowych (w większości mierzalnych) zmiennych dotyczących sytuacji społecznej (z zakresu 

demografii, kapitału społecznego, z zakresu poziomu przestępczości, odnotowanych zdarzeń, pomocy 

społecznej, rynku pracy), gospodarczej (z zakresu przedsiębiorczości), środowiskowej (jakości 

powietrza atmosferycznego, poziomu natężenia hałasu), przestrzennej (z zakresu dostępności do usług, 

relacji przestrzennych) i technicznej (poziomu degradacji infrastruktury technicznej, jakości 

infrastruktury drogowej) na danym obszarze. 

4.1.1 Wyróżnione obszary porównawcze 

Pierwszy etap opracowania polegał na przeprowadzeniu tzw. analizy danych zastanych.  

W ujęciu statystycznym dane zostały zgromadzone, a następnie poddane analizie i przetworzone  

na cele niniejszego opracowania. Z kolei w ujęciu przestrzennym posłużono się danymi, które zostały 

odniesione do przyjętych jednostek strukturalnych. Z uwagi na szerokie spektrum problemów 

społecznych oraz różne jednostki miary pozyskanych danych, w badaniu sfery społecznej zastosowano 

normalizację zmiennych. Dokonano podziału wybranych zmiennych X ze względu na rolę,  
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jaką odgrywają w kształtowaniu się rozważanego zjawiska, czyli określono czy rozwój ten stymulują, 

czy też hamują. W tym kontekście wyróżniono stymulanty i destymulanty. Zmienna X jest: 

o stymulantą, gdy wzrost jej wartości jest korzystny z punktu widzenia rozwoju zjawiska 

złożonego 

o destymulantą, gdy z punktu widzenia rozwoju zjawiska złożonego korzystne są jej malejące 

wartości. 

Sposobem normalizacji zmiennych była standaryzacja, która polega na odniesieniu wartości wskaźnika 

do jego wartości maksymalnej w grupie analizowanych czynników. Po standaryzacji wartości 

wszystkich zmiennych są niemianowane. Standaryzacja powoduje ujednolicenie wszystkich zmiennych 

ze względu na ich zmienność i położenie, ponieważ dla zmiennych standaryzowanych średnia 

arytmetyczna wynosi zero, a wariancja oraz odchylenie standardowe są równe 1. Opracowane dane 

zwizualizowano, opracowując dla każdego z obszarów kartogram. W kolejnym kroku opracowano 

syntetyczny wskaźnik degradacji społecznej. Podstawowym celem sporządzenia diagnozy wskazanych 

jednostek w Gminie Miasto Lubartów było zidentyfikowanie obszaru o największej koncentracji 

negatywnych zjawisk, a następnie podjęcie działań, które będą sprzyjały wyprowadzeniu ze stanu 

kryzysu i zapewnią warunki do dalszego rozwoju. 

Obszary deficytowe były wyznaczone z uwzględnieniem kryteriów (zmiennych) przede wszystkim 

społecznych, a w następnej kolejności pozaspołecznych, tj. gospodarczych, środowiskowych, 

przestrzennych i technicznych. Ujmując rzecz chronologicznie, delimitacja obejmowała następujące 

etapy: 

I. Podzielenie terenu Lubartowa na mniejsze jednostki strukturalne, według jasnego kryterium 

spójności społeczno - terytorialnej oraz administracyjnej. 

II. Wybór kryteriów (zmiennych) delimitacji. 

III. Przeprowadzenie szczegółowej analizy wskaźnikowej w zakresie spraw/problemów 

społecznych w wyodrębnionych jednostkach porównawczych (badanie ilościowe). Efektem 

tego etapu było wyodrębnienie jednostek o szczególnym nasileniu problemów społecznych 

(metoda: analiza danych zastanych pozyskanych z: Urzędu Miasta Lubartów, Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, Komisariatu Policji w Lubartowie  

oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie), normalizacja danych zastanych 

(standaryzacja), opracowanie syntetycznego wskaźnika degradacji społecznej. 

IV. Przeprowadzenie analizy jednostek porównawczych pod kątem nasilenia problemów 

gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych (badanie 

ilościowe i jakościowe). Analizę czynników środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych 

i technicznych przeprowadzono poprzez przedstawienie poszczególnych czynników w skali 
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jakościowej. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę do wyłonienia obszaru, który zostanie 

poddany rewitalizacji. 

V. Wyodrębnienie jednostek porównawczych, które cechują się najwyższym stopniem 

zdegradowania - w wymiarze społecznym i tzw. pozaspołecznym (w aspektach gospodarczym, 

środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym). 

VI. Wyodrębnianie obszaru rewitalizacji o szczególnym nasileniu problemów społecznych, 

uwzględniające ustawowe wskaźniki obligatoryjne dotyczące powierzchni - maksymalnie 20% 

powierzchni gminy - oraz ludności - maksymalnie 30% wszystkich zamieszkujących gminę. 

Podział obszaru miasta na obszary porównawcze, czy też jednostki statystyczne (zmodyfikowane 

jednostki pseudonaturalne) przeprowadzony został w oparciu o przesłanki natury geograficznej, 

historycznej, administracyjnej oraz funkcjonalnej. W pierwszej kolejności zastosowano zasadę,  

aby jednostki porównawcze stanowiły „jednostki autonomiczne” charakteryzujące się posiadaniem  

tzw. centrum skupienia lokalnego. Tym samym dobrane jednostki porównawcze wykazują się specyfiką 

funkcjonalno - przestrzenną (geograficzną). Ważnym czynnikiem przy wyodrębnieniu obszarów były 

ich granice. Obszary porównawcze posiadają następujące rodzaje granic: 

o administracyjne – mieszczą się w granicach administracyjnych miasta, 

o naturalne, wewnętrzne, 

o przebiegające wzdłuż ważnych ciągów komunikacyjnych. 

Dodatkowo wzięto pod uwagę specyfikę obszarów, ich endogeniczne problemy i obciążenia  

oraz spójność funkcjonalną. Z tego względu ważną przesłanką doboru granic obszarów 

porównawczych były kryteria takie jak: 

o zasiedziałość mieszkańców, 

o tożsamość zbiorowa (lokalne my), 

o ośrodki skupienia dla życia zbiorowego, 

o organizacja grupowa (czynnik religijny, stowarzyszenia społeczne, instytucje lokalne). 

W ramach prowadzonych prac delimitacyjnych wyróżniono 5 obszarów, które poddane zostały analizie 

delimitacyjnej. Obszary te zostały przedstawione w tabeli poniżej. 

Tabela 6 Zestawienie obszarów porównawczych (ewidencyjnych) w ramach programu rewitalizacji 

Obszary porównawcze 
Powierzchnia 

[km2] 

Udział 
powierzchni 

[%] 
Ludność [os.] 

Udział 
ludności [%] 

OBSZAR 1 3,08 22,1 4 154 19,9 

OBSZAR 2 1,14 8,2 899 4,3 

OBSZAR 3 2,74 19,7 6 177 29,6 

OBSZAR 4 3,91 28,1 9 015 43,3 

OBSZAR 5 3,05 21,9 601 2,9 
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suma 13,91 100 20 846 100 

Źródło: opracowanie własne 

4.2 Wnioski z diagnozy delimitacyjnej 

Przeprowadzona analiza porównawcza dla Gminy Miasta Lubartów w ramach pięciu obszarów 

decydujących o jakości życia mieszkańców, tj. społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzennofunkcjonalnej i technicznej umożliwiła dokładne zidentyfikowanie obszarów miasta 

znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych czynników.  

W konsekwencji na tej podstawie wyznaczono obszar zdegradowany i w następnym kroku obszar 

rewitalizacji. 

Wyodrębnienie obszaru zdegradowanego zostało przeprowadzone w dwóch następujących etapach: 

o Etap I. Obliczenie syntetycznego wskaźnika degradacji w sferze społecznej. Syntetyczny 

wskaźnik degradacji został opracowany przy zastosowaniu metody Perkala, umożliwiającej 

porównanie poziomu rozwoju wyodrębnionego obszaru w oparciu o mierzalne (porównywane) 

wskaźniki. W tym celu w pierwszej kolejności każdy z 14 elementów przedstawiono liczbowo 

(uzyskując tzw. mierniki) a następnie dla każdego z nich obliczono odchylenie standardowe, 

które określa jak szeroko wartości jakiejś wielkości (na przykład przyrostu naturalnego, liczby 

zdarzeń drogowych, liczby bezrobotnych) są rozrzucone wokół jej średniej. W zależności  

od wartości tego odchylenia dany czynnik był kwalifikowany jako mniej lub bardziej korzystny. 

Im wyższa liczbowo wartość miernika (większe odchylenie) w stosunku do średniej  

tym zjawisko kryzysowe występuje w większym nasileniu. 

o Etap II. Wyodrębnienie negatywnych zjawisk w sferze pozaspołecznej. W tym celu w pierwszej 

kolejności dokonano zestawienia każdego z 16 czynników w sposób liczbowy lub opisowy 

(uzyskując tzw. mierniki). Następnie dokonano podziału w zależności od tego jak dany czynnik 

kształtuje się w odniesieniu dla średniej identyfikowanej w skali gminy. Każdorazowo,  

gdy czynnik odbiegał od średniej został kwalifikowany jako potencjalnie negatywne zjawisko. 

Poniżej w tabeli zaprezentowano poziom syntetycznego wskaźnika degradacji dla zjawisk 

zakwalifikowanych jako społeczne. Wartość syntetycznego wskaźnika jest najmniej korzystna  

dla obszaru porównawczego 3 oraz 4. W tych dwóch jednostkach wartość wskaźnika jest wyższa  

od zera, czyli w największej liczbie przypadków odchylone są w stosunku do średniej. Dla obszaru 

porównawczego 3 wynosi on 12,6, a dla obszaru 4 wynosi on 0,5. W tych dwóch jednostkach 

porównawczych występuje najwyższa koncentracja problemów społecznych. 
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Tabela 7 Syntetyczny wskaźnik degradacji w zakresie czynników społecznych dla Gminy Miasto Lubartów 

Jednostka porównawcza Syntetyczny wskaźnik degradacji 

Obszar 1 -1,9 

Obszar 2 -8,4 

Obszar 3 12,6 

Obszar4 0,5 

Obszar 5 -2,8 

Źródło: opracowanie własne 

Posiłkując się syntetycznym wskaźnikiem degradacji wyodrębniono obszary gminy znajdujące  

się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych. Wyodrębnienia 

tego dokonano na podstawie analizy 14 czynników społecznych z dziedziny demografii, 

bezpieczeństwa, problemów społecznych (wykluczenia społecznego), aktywności obywatelskiej. 

 

5. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

5.1. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego  

Rewitalizacja jest procesem, który poprzez kompleksowe działania (społeczne i pozaspołeczne)  

ma na celu wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego. Działania te obejmują 

przede wszystkim kwestie społeczne, ale również gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-

funkcjonalne i techniczne. Dodatkowo rewitalizacja zakłada wykorzystanie potencjałów  

oraz wewnętrznych (specyficznych) uwarunkowań, którymi charakteryzuje się jednostka wskazana  

do podjęcia działań naprawczych. Wyprowadzanie ze stanu kryzysowego następuje poprzez realizację 

zintegrowanych działań na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni oraz gospodarki. Aby można było 

realizować zaplanowane działania, istotne jest właściwe zdefiniowanie obszaru zdegradowanego,  

a później obszaru rewitalizacji, czemu posłużyła szczegółowa diagnoza delimitacyjna (wraz z analizą 

porównawczą wskaźników) w każdej ze sfer ważnych z punktu widzenia jakości życia mieszkańców.  

W wyniku przeprowadzonej delimitacji na dwóch obszarach porównawczych zdiagnozowano 

najwyższy poziom degradacji w sferze społecznej. Jest to obszar porównawczy 3 oraz obszar 

porównawczy 4. Jednostki te wstępnie zakwalifikowano jako podobszary zdegradowane. Dodatkowo 

przeprowadzono analizę czynników pozaspołecznych, która wykazała występowanie we wskazanych 

dwóch jednostkach co najmniej jednego negatywnego zjawiska w sferze pozaspołecznej. Szczegółowy 

zestaw czynników kryzysowych społecznych i pozaspołecznych, będących podstawą do wyodrębnienia 

obszaru zdegradowanego zamieszczony został w tabeli poniżej.    
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Tabela 8. Zestawienie czynników społecznych i pozaspołecznych dla obszarów porównawczych  

Obszar porównawczy Syntetyczny wskaźnik degradacji  
Liczba problemów 
pozaspołecznych  

Obszar porównawczy 1 -1,9 6/14 

Obszar porównawczy 2  -8,4 5/14 

Obszar porównawczy 3  12,6 11/14 

Obszar porównawczy 4  0,5 4/14 

Obszar porównawczy 5 -2,8 4/14 

Wartość dla Gminy Miasto 
Lubartów  

3,0 - 

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie przeprowadzonej analizy dla Gminy Miasto Lubartów jako obszar zdegradowany, 

w którym koncentrują się negatywne zjawiska zarówno społeczne, jak i w wymiarze techniczno – 

gospodarczo – środowiskowym, wyznaczono teren, w obręb którego wchodzą dwa podobszary:  

 Podobszar zdegradowany 1 (wydzielony z podobszaru porównawczego 3),  

 Podobszar zdegradowany 2 (wydzielony z podobszaru porównawczego 4). 

Posiłkując się zapisami ustawy o rewitalizacji obszar zdegradowany został podzielony na dwa 

podobszary zdegradowane, których granice odpowiadają przyjętemu podziałowi na jednostki 

porównawcze (statystyczne). Łącznie obszar zdegradowany zajmuje powierzchnię 664,9 ha oraz jest 

zamieszkiwany przez 15 192 mieszkańców. Szczegółowy zestawienie powierzchni i liczby mieszkańców 

dla wyodrębnionych podobszarów zdegradowanych zamieszczony został w tabeli poniżej.    

Tabela 9 Obszar zdegradowany – powierzchnia i ludność  

Obszar porównawczy Powierzchnia [ha] Ludność [os] 

Podobszar zdegradowany 3 274,2 6 177 

Podobszar zdegradowany 4 390,7 9 015 

Suma obszar zdegradowany 664,9 15 192 

Gmina Miasto Lubartów  1 391,5 20 846 

Obszar zdegradowany w odniesieniu do całości 47,8 % 72,9 % 

Źródło: opracowanie własne 

5.2. Wyznaczenie podobszarów rewitalizacji  

Zgodnie z art. 10 pkt. 1. Ustawy o rewitalizacji obszar obejmujący całość lub część obszaru 

zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa 

 art. 9 ust.1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić 

rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Dodatkowo zgodnie z art. 10 pkt. 2 obszar 

rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% 
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liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic. 

Rysunek 1 Warunki konieczne do wyznaczenia obszaru do rewitalizacji 

 
Źródło: opracowanie własne 

W ramach prac nad delimitacją obszaru rewitalizacji, z wyznaczonego uprzednio obszaru 

zdegradowanego wydzielono obszar rewitalizacji. Kierowano się przy tym zapisami art. 10 ust. 1. 

Ustawy o rewitalizacji, który wskazuje, że obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 

cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie 

dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. 

Analiza delimitacyjna wykazała funkcjonowanie dwóch odrębnych ośrodków (podobszarów) 

o szczególnym nasileniu problemów  społecznych oraz tych natury środowiskowej, technicznej 

i przestrzenno-funkcjonalnej. Obszary te zostały wybrane do rewitalizacji, ze względu na fakt,  

że są jednostkami w pewien sposób autonomicznymi (w pewien sposób odrębnymi), posiadającymi 

ukształtowaną własną specyfikę.  

Z wyznaczonych podobszarów zdegradowanych wydzielono obszar do rewitalizacji. Obszar ten został 

podzielony na dwa podobszary. Jest to:  

 Podobszar rewitalizacji Lubartów Centrum (wydzielony z podobszaru zdegradowanego 3), 

 Podobszar rewitalizacji Lubartów Południe (wydzielony z podobszaru zdegradowanego 4).  

Podobszary rewitalizacji zostały zawężone względem podobszarów zdegradowanych. Na podobszarach 

rewitalizacji pozostawiono obszary ściśle powiązane z funkcjonowaniem miasta, ukształtowane 

historycznie, których funkcjonowanie ma nadal duży wpływ na całe miasto Lubartów. Do podobszarów 

rewitalizacji włączono obszary mające największy potencjał do podejmowanych przedsięwzięć 

rozwojowych w sferze społecznej i pozaspołecznej.   

Obszar o wysokiej 
koncentacji 

negatywnych zjawisk 
społecznych i 

pozaspołecznych 

Obszar o dużym 
znaczeniu dla rozwoju 
lokanego (społeczności 

lokalnej)
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Podobszar rewitalizacji Centrum o powierzchni 246,6 ha stanowi 17,7% całej powierzchni miasta, 

a liczba zamieszkującej go ludności to 4 265 osób, co stanowi 20,5 % liczby ludności miasta.  

Zgodnie z przeprowadzonymi pracami diagnostycznymi, jest to obszar o intensywnym natężeniu 

problemów społecznych, tj. demograficznych (niski przyrost naturalny, ujemne saldo migracji),  

w zakresie przestępczości, przemocy, alkoholizmu, bezrobocia, wysokiej przestępczości  

i współwystępujących problemach w sferze gospodarczej, technicznej środowiskowej i przestrzenno-

funkcjonalnej.  

Podobszar rewitalizacji Południe zajmuje powierzchnię 30,0 ha, co stanowi 2,2% powierzchni miasta, 

a liczba mieszkańców podobszaru wynosi 1 663, co stanowi 8,0% liczby ludności miasta Lubartów. 

Zgodnie z przeprowadzonymi pracami diagnostycznymi jest to obszar o intensywnym natężeniu 

problemów społecznych (zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa, przemocy, problemów osób 

z niepełnosprawnościami) oraz niskiej aktywności obywatelskiej) i współwystępujących problemach 

w sferze gospodarczej, technicznej środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej. 

Łącznie obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 276,6 ha (19,9% powierzchni miasta) oraz jest 

zamieszkały przez 5 928 osób (28,4% mieszkańców). Oznacza to, że wytyczony obszar spełnia 

wymagania zawarte w ustawie odnośnie obszaru oraz liczby ludności.  

 Tabela 10 Zestawienie wskaźników obligatoryjnych 

Obszar Ludność [os.] % Ludności 
Powierzchnia 

[ha] 
% Powierzchni 

Obszar zdegradowany 15 192 72,9 % 664,8 47,8% 

Obszar rewitalizacji 5 928 28,4 % 276,6 19,9% 

Podobszar rewitalizacji 
Centrum  

4 265 20,5 % 246,6 17,7% 

Podobszar rewitalizacji 
Południe  

1 663 8,0 % 30,0 2,2% 

Gmina Miasto Lubartów  20 846 100,0 % 1 391,5 100,0 % 

Źródło: opracowanie własne 

Do rewitalizacji wybrano obszary, które mogą przyczynić się w największym stopniu do uzyskania 

efektu synergii, czyli pozytywnego wpływu na resztę miasta. Kluczowym czynnikiem była również 

konsolidacja problemów oraz przeszkód rozwojowych, które w przypadku miasta dotyczyły obszarów 

zaludnionych, zabudowanych, łączących w sobie funkcje społeczne, gospodarcze oraz infrastrukturalne. 

Obszar rewitalizacji, złożony z dwóch podobszarów, mimo że został wyznaczony w obrębie dwóch 

podobszarów zdegradowanych, stanowi jedną terytorialną całość. Jest to obszar z jednej strony 

najważniejszy z punktu widzenia rozwoju gminy, jak i generujący największą liczbę problemów 

rozwojowych w sferze społecznej i pozaspołecznej.  
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Grafika 2 Mapa poglądowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

 

Źródło opracowanie własne 
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Grafika 3 Mapa poglądowa podobszarów rewitalizacji w Gminie Miasto Lubartów 

Źródło: opracowanie własne 

5.3 Metoda wyodrębnienia obszaru rewitalizacji z obszaru zdegradowanego 

W ramach prac nad delimitacją wyznaczono obszar rewitalizacji złożony z dwóch podobszarów. 

Kierowano się przy tym zapisami art. 10 ust. 1. Ustawy o rewitalizacji, który wskazuje, że obszar 

obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza 

prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Analiza delimitacyjna wykazała 

funkcjonowanie dwóch ośrodków o szczególnym nasileniu problemów społecznych oraz tych natury 

środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej.  
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Ostatecznym kryterium wyboru podobszarów do rewitalizacji był fakt ich dużego znaczenia dla 

potencjalnego rozwoju miasta i tworzenia warunków dla przyszłego funkcjonowania społeczności 

lokalnej. Do rewitalizacji wybrano podobszary, które mogą przyczynić się w największym stopniu do 

uzyskania efektu synergii, czyli pozytywnego wpływu na resztę miasta. Wybrane podobszary 

rewitalizacji są z jednej strony najważniejsze z punktu widzenia przyszłego rozwoju miasta, jak i 

generują największą liczbę problemów rozwojowych w sferze społecznej i pozaspołecznej.  

Rysunek 2 Delimitacja w gminie Miasto Lubartów – schemat wyłonienia podobszarów rewitalizacji  

 

Źródło: opracowanie własne 

 

6. Analiza pogłębiona obszaru rewitalizacji 

Posiłkując się zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, a dokładnie art. 15 ust. 1, 

gminny program rewitalizacji zawiera szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji (w przypadku Gminy 

Miasta Lubartów podobszarów rewitalizacji), obejmującą analizę negatywnych zjawisk  

oraz występujących potencjałów. Zadaniem diagnozy pogłębionej jest precyzyjne i szczegółowe 

zbadanie negatywnych zjawisk występujących na wyodrębnionych podobszarach rewitalizacji,  

ich lokalizacji, przyczyn i istniejących między nimi powiązań. Oprócz dogłębnego zbadania 

negatywnych zjawisk (i ich źródeł), przeanalizowano lokalne potencjały, występujące 

na wyodrębnionych podobszarach rewitalizacji, które można wykorzystać, aby zminimalizować  

lub zlikwidować zdiagnozowane, negatywne zjawiska.  

Przeprowadzenie szczegółowej diagnozy stanowi kluczowy element procesu rewitalizacji, umożliwiając 

skoncentrowane działania i alokację zasobów na obszary najbardziej potrzebujące interwencji. Działa 

to również na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych oraz poprawy warunków życia 

mieszkańców. Na podstawie przeprowadzonej analizy delimitacyjnej, i wykonanych w jej ramach analiz 

Pobobszar 
zdegradowany 1

Podobszar 
rewitalizacji 

Centrum

Podobszar 
zdegradowany 2

Podobszar 
rewitalizacji 

Południe



Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 

 

 

 
36 

i konsultacji społecznych, w Gminie Miasto Lubartów wyznaczone zostały dwa podobszary rewitalizacji. 

Są to:  

 Podobszar rewitalizacji Centrum,  

 Podobszar rewitalizacji Południe.   

Rysunek 3 Schemat logiczny szczegółowej analizy podobszarów rewitalizacji   

 
Źródło: opracowanie własne 

Na wyżej wymienionych podobszarach zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk 

społecznych i pozaspołecznych w Gminie Miasto Lubartów. Wybrane podobszary rewitalizacji  

w Gminie Miasto Lubartów zostały zatwierdzone Uchwałą nr LIX/49/2023 Rady Miasta Lubartów z dnia 

25 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy 

Miasto Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 6 października 2023 r. poz. 5896).  

Przy opracowaniu analizy pogłębionej podobszarów rewitalizacji wykorzystano następujące źródła 

informacji:  

1. Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów  

(tzw. diagnoza delimitacyjna). 

2. Wyniki analizy badania sondażowego w postaci ankiety, przeprowadzonego  

za pomocą internetowego narzędzia w okresie od dnia 18.07.2023 r. do 10.08.2023 r. 

3. Spotkanie warsztatowe przeprowadzone w dniu 7 listopada 2023 roku związane 

z prowadzonym naborem projektów rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji 

dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 (przeprowadzonym w okresie od 3 listopada 

2023 r. do 24 listopada 2023 r.), 
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4. Spacer studyjny po podobszarach rewitalizacji przeprowadzony w dniu 7 listopada 2023 roku, 

zrealizowany przez wykonawcę z udziałem mieszkańców oraz pracowników samorządowych 

Urzędu Miasta Lubartów (oraz jednostek miejskich). Spacer stanowił element partycypacji 

społecznej, umożliwiający zapoznanie się z planami rewitalizacyjnymi miasta, a także dyskusję 

i zgłaszanie propozycji w ramach planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

5. Indywidulane konsultacje propozycji projektowych przeprowadzone z pracownikami Urzędu 

Miejskiego w Lubartowie oraz przedstawicielami jednostek miejskich.  

6. Dokumenty, opracowania strategiczne Gminy Miasto Lubartów; opracowania statystyczne, 

prasa lokalna, rozmowy z mieszkańcami. 

Obszary miasta, które wskazano w procesie delimitacji jako obszary zdegradowane, w obrębie których 

wyznaczono podobszary rewitalizacji, to jednostki zachowujące swoją specyfikę i charakter ze względu 

na uwarunkowania natury administracyjnej oraz funkcjonalnej (łatwy dojazd oraz funkcjonujące 

obiekty użyteczności publicznej, zabytki). Poniżej w kolejnych podrozdziałach przeprowadzona została 

analiza pogłębiona dla każdego z wyznaczonych podobszarów rewitalizacji w mieście Lubartów.  

 

6.1 Analiza szczegółowa podobszaru rewitalizacji Centrum  

Podobszar rewitalizacji Centrum położony jest w centralnej części miasta Lubartów (ścisłe centrum 

miasta) i obejmuje jego najważniejsze elementy związane ze świadczeniem usług społecznych 

i komercyjnych. Kluczowym czynnikiem decydującym o możliwościach rozwojowych tego podobszaru 

jest jego wielofunkcyjność oraz występujące potencjały, wynikające z zagospodarowanych przestrzeni 

publicznych (Rynek), lokalizacji obiektów publicznych (tj. Muzeum Ziemi Lubartowskiej, szkół, 

przedszkoli), zabytków (cmentarz żydowski, Muzeum Ziemi Lubartowskiej), oraz przestrzeni 

zagospodarowanej zieleni miejskiej (np. Park Miejski). Duże znaczenie w tym aspekcie ma również 

lokalizacja na tym podobszarze rzeki Wieprz, co ma przełożenie na możliwość utworzenia strefy 

wypoczynku czy rekreacji dla mieszkańców.  

Podobszar rewitalizacji Centrum charakteryzuje uporządkowany układ przestrzenny. Dominuje 

zabudowa, głównie mieszkaniowa (wielorodzinna i jednorodzinna) oraz zabudowa gospodarcza (sektor 

usług) oraz występują obiekty użyteczności publicznej. Osią komunikacyjną tego podobszaru jest ulica 

Lubelska. Przebiega tędy również linia kolejowa nr 30. 

W przeprowadzonym procesie delimitacji ten podobszar rewitalizacji został zmniejszony w stosunku 

do powierzchni podobszaru zdegradowanego (z 274,2 do 246,6 ha). Pozostawiono na nim tereny 

zamieszkałe, zabudowane oraz te przeznaczone jako miejsca dla działań społecznych (głównie 

rekreacyjnych) w ramach przyszłej rewitalizacji. W wyniku zawężenia podobszaru zdegradowanego 

nastąpiła również zmiana (zmniejszenie) liczby mieszkańców (z 6 177 do 4 265). Wytyczony podobszar 
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rewitalizacji obejmuje teren, o największym znaczeniu dla przyszłego rozwoju, wykorzystania 

występujących potencjałów do pobudzenia aktywności społecznej i gospodarczej w skali całego miasta. 

Podobszar rewitalizacji Centrum zajmuje powierzchnię 246,6 ha, co stanowi 17,7% całej powierzchni 

Gminy Miasto Lubartów, a liczba zamieszkującej go ludności to 4 265 osób, co stanowi 20,5% populacji 

miasta.  

Przeprowadzona analiza w aspekcie społecznym wykazała występowanie znacznych problemów, które 

mają decydujący wpływ na odczuwalne obniżenie jakości życia mieszkańców w tej części gminy. 

Zgodnie z przeprowadzonymi pracami diagnostycznymi, jest to obszar o intensywnym natężeniu 

problemów społecznych, w tym zwłaszcza demograficznych (niski przyrost naturalny, ujemne saldo 

migracji) oraz tych w zakresie przestępczości, przemocy, alkoholizmu, bezrobocia, wysokiej 

przestępczości) i współwystępujących problemach w sferze gospodarczej, technicznej środowiskowej 

i przestrzenno-funkcjonalnej.    

Tabela 11 Zestawienie wskaźników dotyczących migracji dla podobszaru rewitalizacji Centrum  

Obszar 
Przyrost naturalny na  
1 000 mieszkańców 

Saldo migracji na 1 000 
mieszkańców 

Podobszar rewitalizacji 
Centrum 

-11,5 -8,4 

Gmina Miasto Lubartów  -6,4 -4,0 

Źródło: opracowanie własne 

Jednym z poważniejszych problemów na podobszarze rewitalizacji Centrum są występujące 

negatywne tendencje w sferze demograficznej. Notuje się tu zdecydowanie niski przyrost naturalny. 

Wskaźnik przyrostu naturalnego w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców wynosi -11,5 przy średniej dla 

całej Gminy Miasto Lubartów wynoszącej -6,4. Przyczyną tego stanu rzeczy jest starzenie się 

społeczeństwa, niska dzietność, oraz brak mieszkań czy atrakcyjnych miejsc pracy. Na uwagę zasługuje 

również konkurencja dużych miast (Lublin czy Warszawa), które skutecznie przyciągają nowych 

mieszkańców. To z kolei ma przełożenie na niekorzystne saldo migracji. Podobszar rewitalizacji 

Centrum notuje w tym zakresie bardzo niekorzystny wskaźnik. Otóż saldo migracji w przeliczeniu  

na 1 000 mieszkańców wynosi -8,4 przy średniej gminnej wynoszącej -4,0. Świadczy to o niskiej 

atrakcyjności tego podobszaru, jako miejsca zamieszkania, zwłaszcza dla młodych osób.      

Tabela 12 Zestawienie wskaźników dotyczących bezrobocia dla podobszaru rewitalizacji Centrum 

Obszar 
Liczba osób 

bezrobotnych na 1 000 
mieszkańców  

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych na 1 000 
mieszkańców 

Udział bezrobotnych 
w liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym 

Podobszar rewitalizacji 
Centrum 

52,1 34,9 9,0% 

Gmina Miasto 
Lubartów 

39,1 25,3 6,8% 

Źródło: opracowanie własne 
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W Strategii Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021-2035 w analizie SWOT znajdujemy zapisy 

o poważnych barierach rozwojowych miasta w zakresie rozwoju gospodarczego. Należy do nich brak 

w pełni wykorzystanego potencjału inwestycyjnego, odpływ wysokiej klasy specjalistów do innych 

ośrodków miejskich oraz relatywnie słabe warunki dla rozwoju gospodarczego, zwłaszcza w zakresie 

rozwoju turystyki. Sytuacja ta znajduje swój szczególny wyraz na podobszarze rewitalizacji Centrum. 

Wskaźnik liczby bezrobotnych na 1 000 mieszkańców wynosi 52,1 i jest zdecydowanie wyższy  

niż średnia dla miasta, wynosząca 39,1. Przy tej okazji należy również wspomnieć o wysokim natężeniu 

problemu długotrwałego bezrobocia mieszkańców. Wskaźnik liczby osób długotrwale bezrobotnych  

na 1 000 mieszkańców wynosi 34,9, przy średniej dla miasta kształtującej się na poziomie 25,3.  

Na uwagę zasługuje fakt, że podobszar ten zamieszkuje aż 28,3% ogółu osób długotrwale 

bezrobotnych zarejestrowanych w mieście. Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym to 9%, przy średniej dla Lubartowa wynoszącej 6,8%. Niekorzystana sytuacja związana  

z rynkiem pracy i zatrudnieniem przekłada się również na całe miasto Lubartów, które z uwagi  

na sąsiedztwo Lublina i Warszawy, zobowiązane jest do podejmowania szczególnego wysiłku na rzecz 

rozwoju gospodarczego i tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy.       

Tabela 13 Zestawienie wskaźnika liczby zdarzeń drogowych do liczby mieszkańców dla podobszaru rewitalizacji 
Centrum 

Obszar Liczba zdarzeń drogowych na 1000 mieszkańców 

Podobszar rewitalizacji Centrum  20,4 

Gmina Miasto Lubartów  11,4 

Źródło: opracowanie własne 

Centralna lokalizacja podobszaru rewitalizacji i niska jakość infrastruktury drogowej przyczynia się 

do obniżenia standardów bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z uwagi na generowany przez  

to miejsce ruch (częściowo tranzytowy), notuje się podwyższone niekorzystne wskaźniki w  zakresie 

bezpieczeństwa drogowego (dotyczy to liczby zdarzeń drogowych na 1 000 mieszkańców). Posiłkując 

się danymi Policji wskaźnik liczby zdarzeń drogowych na 1 000 mieszkańców wyniósł 20,4 (przy 

średniej dla miasta 11,4). Można to uznać za poważną barierę, która wpływa na  obniżenie jakość życia 

mieszkańców.   

Tabela 14 Zestawienie wskaźnika liczby podmiotów gospodarczych do liczby mieszkańców dla podobszaru 
rewitalizacji Centrum 

Obszar 
Liczba podmiotów gospodarczych na 1 000 

mieszkańców 

Podobszar rewitalizacji Centrum  111,6 

Gmina Miasto Lubartów 68,6 

Źródło: opracowanie własne 
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Mimo diagnozowanych problemów związanych z rynkiem pracy (bezrobocie) podobszar rewitalizacji 

notuje bardzo korzystane wskaźniki w zakresie aktywności gospodarczej firm. Analiza dostępnych 

danych dotyczących funkcjonujących podmiotów gospodarczych wykazała, że ponad 33% wszystkich 

firm w Lubartowie prowadzi działalność właśnie na tym podobszarze. Wskaźnik liczby podmiotów 

gospodarczych na 1 000 mieszkańców wynosi 111,6 i jest zdecydowanie wyższy niż średnia dla miasta 

wynosząca 68,6. Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że na podobszarze rewitalizacji Centrum 

prowadzą działalność liczne organizacje pozarządowe. Rejestr KRS pokazuje, że aż 21 organizacji 

posiada siedzibę właśnie na nim. 

Wskazany potencjał gospodarczy i społeczny powinien być wykorzystany na rzecz tworzenia  

w procesie rewitalizacji atrakcyjnej oferty na rynku pracy i wartościowych miejsc pracy. Aby przełamać 

niekorzystną tendencję na rynku pracy należy przede wszystkim skoncentrować działania inwestycyjne, 

podnoszące jakość infrastruktury oraz podejmować wszechstronne działania aktywizujące społeczność 

lokalną na polu przedsiębiorczości (szkolenia, warsztaty umiejętności zawodowych, społecznych, 

zarządzanie firmą). 

Tabela 15 Zestawienie wskaźników dotyczących pomocy społecznej dla podobszaru rewitalizacji Centrum  

Obszar 

Liczba klientów 
pomocy społecznej 
korzystających ze 

świadczeń na 1 000 
mieszkańców 

Liczba udzielonych 
świadczeń na 1 000 

mieszkańców 

Liczba osób 
pobierających 
świadczenia ze 

względu na 
niepełnosprawność na 

1 000 mieszkańców 

Podobszar rewitalizacji 
Centrum 

44,3 3 702 15,5 

Gmina Miasto 
Lubartów 

25,0 2 044 9,1 

Źródło: opracowanie własne 

Szczególne obciążenie problemem bezrobocia ma przełożenie również na zapotrzebowanie  

na wsparcie z pomocy społecznej. Statystyki pokazują zdecydowanie niekorzystne tendencje  

w tym zakresie. Wskaźnik liczby klientów pomocy społecznej w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców  

jest bardzo wysoki i wynosi 44,3 (przy średniej dla miasta wynoszącej 25,0). Sytuacja ta dotyczy  

w szczególności osób z niepełnosprawnością, które borykają się z problemami wykluczenia 

społecznego, ubóstwa i marginalizacji. Pokazują to w sposób dobitny liczby. Na podobszarze 

rewitalizacji aż 66 osób pobiera świadczenie z pomocy społecznej ze względu na konsekwencje 

wynikające ze stanu zdrowia. Wskaźnik liczby osób pobierających świadczenia ze względu  

na niepełnosprawność na 1 000 mieszkańców dla podobszaru rewitalizacji wyniósł 15,5 przy średniej 

dla miasta wynoszącej 9,1. Sytuacja ta wymaga pilnej interwencji w zakresie dedykowanych 

programów, czy projektów skierowanych na aktywizację społeczno – zawodową mieszkańców. 

Oczekiwana powinna być również większa aktywność w zakresie budowania partnerstw pomiędzy 
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sektorem publicznym, a organizacjami pozarządowymi w celu budowania odpowiedniej oferty działań 

aktywizacyjnych i pomocowych. 

Dla dokładniejszego określenia identyfikowanych przez mieszkańców barier rozwojowych podobszaru 

rewitalizacji Centrum przeprowadzono badanie sondażowe. Celem badania było określenie stanu,  

czy też dostępności, poszczególnych elementów decydujących o jakości życia. Oceniano  

25 elementów/czynników decydujących o atrakcyjności danego miejsca. W przypadku ocen 

negatywnych mieszkańcy wskazywali wprost na słabą stronę podobszaru rewitalizacji. Aby uzyskać 

wyraźny obraz słabych stron obszaru rewitalizacji wzięto pod uwagę 10 czynników najgorzej 

ocenianych przez mieszkańców. Odpowiedzi respondentów (wzięto pod uwagę odpowiedzi „źle”  

i „bardzo źle”) przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 16 Badanie sondażowe – ocena stanu czynników decydujących o jakości życia na podobszarze rewitalizacji 
Centrum 

Lp. 
Czynnik decydujący o jakości życia na obszarze rewitalizacji - odsetek ocen negatywnych (źle i bardzo 
źle) 

1 Dostępność usług medycznych 83,3% 

2 
Praca (ocena możliwości rozwoju zawodowego na terenie gminy, znalezienia pracy 
na terenie gminy) 

78,6% 

3 Atrakcyjność turystyczna 76,3% 

4 Zabezpieczenie przed hałasem 75,0% 

5 Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw, miejsca zielone itp. 62,5% 

6 Jakość oferty i programów kierowanych do dzieci i młodzieży 70,6% 

7 Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej 70,0% 

8 Bezpieczeństwo socjalne (możliwość uzyskania wsparcia od instytucji publicznej) 66,7% 

9 Możliwość wynajmu/zakupu mieszkania 64,2% 

10 Stan techniczny chodników 62,1% 

Źródło: opracowanie własne 

Ankietowani najbardziej negatywnie ocenili dostęp do usług medycznych, kwestie związane 

z uzyskaniem pracy (czy też możliwości rozwoju zawodowego lub prowadzenia działalności 

gospodarczej) oraz atrakcyjności turystycznej. Sondaż ten daje wyraźną wskazówkę, że mieszkańcy 

oczekują dalszej poprawy warunków do świadczenia usług społecznych czy komercyjnych na tym 

podobszarze. Należy zwrócić uwagę, że aż 62,5% ankietowanych negatywnie oceniło dostępność 

miejsc spędzania wolnego czasu, co należy traktować jako wyzwanie dla tworzenia lokalnych miejsc 

aktywnej rekreacji, czy wypoczynku.  

Na uwagę zasługuje również fakt, że blisko 90% ankietowanych uważa, że podobszar Centrum 

powinien być poddany rewitalizacji, a 83% potwierdziło, że obszar ten stanowi ważny punkt/miejsce 

związane z funkcjonowaniem Miasta.  
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Rysunek 4 Najważniejsze problemy rozwojowe widziane przez mieszkańców na podobszarze rewitalizacji 
Centrum  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych  

W przeprowadzonym sondażu w pytaniu zamkniętym zapytano mieszkańców o występujące problemy 

rozwojowe na podobszarze. Ankietowani wskazali, że najbardziej widocznymi problemami w sferze 

społecznej jest alkoholizm oraz przestępczość, natomiast w sferze pozaspołecznej zły stan techniczny 

budynków oraz hałas.  

W kontekście wyników badania ankietowego ale też obiektywnej oceny sytuacji w Lubartowie, 

a w szczególności na wyodrębnionym obszarze rewitalizacji zwraca uwagę systematyczna utrata liczby 

mieszkańców (migracje i ujemny przyrost naturalny) oraz funkcji społeczno-gospodarczych. 

Systematycznie rośnie liczba pustostanów, widoczny jest zanik małego handlu i usług. Lubartów 

narażony jest na stopniową utratę funkcji miejskich. Odczuwalna jest potrzeba działań wspierających, 

ożywienia ruchu mieszkańców, wspierania przedsiębiorczości itd. Miasto Lubartów pełni rolę ośrodka 

miejskiego o znaczeniu lokalnym.  Jest punktem odniesienia dla sąsiednich gmin, którym dostarcza 

usług np. szkolnictwa, handlu, miejsc pracy, ale jednocześnie traci młodzież i osoby aktywne na rzecz 

większych ośrodków w kraju. Rola miasta (a zwłaszcza jego centrum, w ramach którego wyznaczony 

został podobszar rewitalizacji), jego układ przestrzenny i skumulowanie instytucji na jego terenie 

powodują, że jest to naturalne miejsce skupienia lokalnego. Jednocześnie brakuje miejsc, w których 

mieszkańcy mogą się spotkać, spędzić aktywnie czas itd. Odczuwa się deficyt oferty gastronomicznej. 

Brakuje działań/ inwestycji centrotwórczych (miastotwórczych), co jest też ważne w kontekście ambicji 

miasta do tworzenia prężnego ośrodka ponadlokalnego. Lubartów nie jest miastem, do którego 

przyjeżdża się np. po rozrywkę, ale do pracy, do szkoły, na zakupy. To jest wyzwanie dla miasta  

• Hałas

• Alkoholizm

• Zły stan techniczny 
budynków 

• Przestępczość

Widoczne problemy 
rozwojowe podobszaru 
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(a zwłaszcza podobszaru rewitalizacji) na kolejne lata – stworzenie zwartej i atrakcyjnej oferty  

dla mieszkańców i odwiedzających. 

Rysunek 5 Podobszary rewitalizacji w Lubartowie – instytucje 

 
Źródło: opracowanie własne 

Analiza danych zastanych jasno pokazuje, iż na podobszarze rewitalizacji Centrum istnieje pilna 

potrzeba działań w zakresie poprawy jakości i funkcjonalności infrastruktury społecznej. W pierwszej 

kolejności dotyczy to obiektów czy przestrzeni, stanowiących o atrakcyjności tego podobszaru. 

Obiektem takim jest Park Miejski im. Książąt Sanguszków w Lubartowie. Mimo poczynionych już prac 

rewitalizacyjnych, obiekt nadal posiada potencjał do wprowadzenia kolejnych udogodnień i atrakcji dla 

mieszkańców. Brakuje strefy wypoczynkowej oraz elementów architektonicznych, które wzmocnią 
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jego potencjał w zakresie organizacji życia społecznego. Należy wspomnieć, że Park Miejski to główne 

miejsce rekreacji i odpoczynku.  

Bardzo cenną inicjatywą jest utworzenie łącznika od Śródmieścia po planowane tereny rekreacyjne 

nad rzeką Wieprz – wzdłuż alei spacerowej. Należy przy tej okazji przypomnieć, że aż 76,3% 

ankietowanych negatywnie ocenia atrakcyjność turystyczną tego podobszaru, co czyni dalsze działania 

w kierunku wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego do rozwoju oferty spędzania wolnego czasu 

bardzo zasadne.  

Przeprowadzony na potrzeby opracowania przedmiotowego dokumentu spacer studyjny, mający  

na celu poznanie problemów rozwojowych miasta pozwolił na określenie podstawowych potrzeb 

rewitalizacyjnych i oczekiwań mieszkańców. Rozmowy z mieszkańcami ogniskowały się przede 

wszystkim wokół poprawy warunków technicznych (w tym wymogów środowiskowych), większej 

funkcjonalności oraz dostępności.  

Na podobszarze Centrum zlokalizowany jest obiekt Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Placówka  

ta ma bardzo duży wpływ na kształtowanie tożsamości mieszkańców, zachowania wiedzy o mieście 

oraz promocji dziedzictwa kulturowego. W swoich zbiorach Muzeum posiada ponad 2 500 

eksponatów, które reprezentują następujące dziedziny: etnografia, historia, sztuka, numizmatyka 

i archeologia. Obiekt ten nie wykorzystuje swojego potencjału ze względu na występujące problemy 

techniczne stanowiące barierę w dostępnie oraz jego wykorzystaniu. Należy tu wspomnieć 

o niefunkcjonalnych pomieszczeniach (zarówno administracyjnych, jak i ekspozycyjnych), przestarzałej 

instalacji, stolarce drzwiowej i okiennej. Jednocześnie otoczenie tego centralnie położonego obiektu 

jest niefunkcjonalne (brak parkingu oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, nieatrakcyjny teren 

zielony oraz ogrodzenie). Obiekt wymaga pilnej interwencji, by poprawić jego parametry techniczne 

i ekologiczne, żeby stał się profesjonalnym centrum integrującym mieszkańców. Jednakże szczególnym 

wyzwaniem jest dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.  

Powodzenie procesu rewitalizacji zależy przede wszystkim od zaangażowania wielu instytucji, 

organizacji pozarządowych czy grup nieformalnych. Dotyczy to przede wszystkim miejsc o dużym 

znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego miasta. Jednym z jego przejawów była tradycja 

wielokulturowości Lubartowa. Społeczność żydowska w Lubartowie posiadała dwa miejsca pochówku. 

Pierwszy cmentarz znajdował się u zbiegu obecnych ulic Legionów i Armii Krajowej. Drugi cmentarz 

żydowski w Lubartowie założono prawdopodobnie pod koniec XVIII lub na początku XIX wieku,  

przy obecnej ul. Cichej. Obiekty te mogą wpłynąć na przyciągnięcie turystów, a dbałość  

o ich stan wymaga współdziałania Miasta i Gminy Żydowskiej.  

Na podobszarze rewitalizacji istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia działań naprawczych (zwłaszcza 

infrastrukturalnych). Aby przeciwdziałać postępującej degradacji, istnieje potrzeba przeprowadzenia 
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rewitalizacji poprzez zagospodarowanie istniejących obiektów użyteczności publicznej oraz ich 

modernizację i dostosowanie do współczesnych standardów. Dotyczy to m.in. budynków przedszkoli i 

szkół, które wymagają podjęcia prac remontowych w celu zapewnienia dogodnych, bezpiecznych 

warunków do nauki dla wszystkich uczniów, w tym również uczniów ze szczególnymi potrzebami.  

Na podobszarze rewitalizacji brakuje miejsc (warunków) do prowadzenia działań społecznych,  

w szczególności dobrze wyposażonego, dostępnego, profesjonalnego miejsca skupienia lokalnego. 

Brak tego typu obiektu (przestrzeni) przyczynia się do deficytu nowych inicjatyw społecznych 

(integracyjnych), obniża jakość życia oraz tworzy barierę dla rozwijania więzi społecznych. Problem ten 

dotyczy również miejsc sprzyjających rozwojowi lokalnego handlu czy drobnej wytwórczości.  

W tym kontekście należy wspomnieć o targowisku miejskim, znajdującym się w centrum miasta  

z dogodnym dojazdem. Miejsce to wymaga unowocześnienie stanowisk handlowych, zaplecza 

sanitarnego czy oświetlenia. Targ miejski powinien tętnić życiem, być miejscem aktywności lokalnych 

handlowców, wytwórców czy przetwórców. Rewitalizacja tego miejsca wpłynie na umocnienie 

Lubartowa, jako ośrodka handlu i usług, co ma znaczenie dla jego rozwoju w sferze gospodarczej 

(miejsca pracy).   

Przepływająca przez podobszar rewitalizacji rzeka Wieprz i jej otoczenie to naturalne miejsce 

wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Stanowi o znacznym potencjale rozwojowym tego miejsca  

na bazie bioróżnorodności. Jednocześnie badanie ankietowe pokazało, że dla znacznej części 

respondentów (76%) podobszar ten nie jest atrakcyjny turystycznie. Wyzwaniem rozwojowym tego 

miejsca jest jego pełne zagospodarowanie pod kątem możliwości spędzania wolnego czasu  

dla Lubartowian. Występują ku temu odpowiednie warunki, jak i możliwości przestrzenne. Miejsce  

to powinno być również lokalizacją dla ważnych imprez, wydarzeń kulturalnych, sportowych  

czy rekreacyjnych oraz miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej (handel, usługi).    

Z uwagi na duży deficyt nowoczesnej infrastruktury społecznej realną potrzebą jest dalsze 

zagospodarowanie istniejących obiektów publicznych. Jednym z takich miejsc jest ścisłe centrum 

miasta (Rynek). Dalsze zagospodarowanie tego terenu, odnowienie niektórych jego elementów 

pozwoliłoby na zwiększenie atrakcyjności obszaru, co może wpłynąć na zwolnienie tempa migracji. 

Nowoczesne miejsce integracji społecznej poprawi klimat miasta, będzie wyrazem dbałości  

o mieszkańców, co zwiększy poziom spójności społecznej podobszaru. 

Ważnym miejscem z punktu widzenia rewitalizacji są okolice ul. Lipowej (na wysokości cmentarza), 

które powinny zostać objęte działaniami rewitalizacyjnymi. Jest to miejsce, przy którym wiele osób 

parkuje samochody. Z parkingu biegnie ścieżka do śródmieścia, a w drugą stronę ścieżka wzdłuż płotu 

cmentarza do kolejnego miejsca parkingowego nieutwardzonego przy torach kolejowych (stacja 

szynobusu Lipowa). Z tego traktu korzysta wiele osób, ponieważ znajduje się tam też łącznik z częścią 
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miasta za torami kolejowymi. Trakt jest nieoświetlony, nieutwardzony, zaśmiecony. Według zgodnej 

opinii mieszkańców jest to miejsce niebezpieczne (spożywanie alkoholu). Wyzwaniem rozwojowym 

jest rewitalizacja tego miejsca i nadawania mu większej użyteczności (park&ride, zieleń miejska). 

Istotnym elementem interwencji powinny być także prace przy ogrodzeniu cmentarza, które ze 

względu na zły stan techniczny nie tylko negatywnie wpływa na odczucia estetyczne, ale również 

stwarza zagrożenie dla osób znajdujących się w jego otoczeniu. 

Nowoczesne przestrzenie i obiekty stworzą również warunki do zwiększonej aktywności organizacji 

pozarządowych lub nawet tworzenia nowych, co spowoduje zwiększenie poziomu uczestnictwa 

mieszkańców w życiu publicznym. W nowoczesnej bazie będą odbywać się przedsięwzięcia edukacyjne, 

których celem będzie zdobycie wiedzy jak zwiększyć poziom bezpieczeństwa publicznego (którego 

poziom jest aktualnie niski). Działania edukacyjne będą również przeprowadzane w sferze szeroko 

rozumianej ekologii, co przyczyni się między innymi do zmniejszenia ilości niebezpiecznego azbestu, 

tak licznie występującego jeszcze na terenie podobszaru. Na podobszarze diagnozuje się poważny 

problem związany z deficytami nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury społecznej służącej  

do świadczenia usług społecznych dla mieszkańców i będących jednocześnie ośrodkami skupienia 

lokalnego. Brak takich miejsc powoduje utrudnienia w prowadzeniu działalności animacyjnej  

i aktywizacyjnej. Jednym z takich miejsc i przykładem obiektu, który mógłby być do takich celów 

wykorzystywany jest obiekt po straży pożarnej w centrum miasta (ul. Jana Pawła II 14). Obiekt 

aktualnie nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Posiada on znaczny, aczkolwiek 

niewykorzystywany potencjał dla prowadzenia działalności społecznej, animacyjnej czy kulturalnej.   

Podobszar rewitalizacji Centrum naturalnie pełni funkcję głównego centrum aktywizacji mieszkańców, 

zarówno kulturalnej, rekreacyjnej, edukacyjnej, jak i sportowej. Jego ulokowanie i zasoby predestynują 

go do odgrywania kluczowej roli w budowaniu wspólnoty samorządowej miasta. Jednakże obiekty 

publiczne (samorządowe), które są do tego przeznaczone, ze względu na znaczne zużycie, brak 

inwestycji przestają pełnić swoje funkcje. Zły stan techniczny zniechęca mieszkańców do korzystania 

z nich, przez co zmniejsza się liczba świadczonych usług publicznych, co w konsekwencji przekłada  

się na jego marginalizację.  

Na omawianym podobszarze potrzebne jest centrum przesiadkowe, funkcjonalny ośrodek kultury, 

otwarte zagospodarowane przestrzenie do świadczenia usług tzw. kultury wysokiej. Uwzględniając fakt, 

że podobszar graniczy z rzeką Wieprz, należy rozważyć możliwość rewitalizacji jej nabrzeży. Aktualnie 

mimo znacznego potencjału rozwojowego oraz dużej rozpoznawalności miejsca z punktu widzenia 

rekreacji teren nie posiada wystarczającej infrastruktury (chodniki, ścieżki rowerowe, ławki, miejsca 

piknikowe) oraz estetycznej, zaplanowanej zieleni parkowej. Podobszar rewitalizacji to teren z jednym  
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z najwyższych poziomu stężenia pyłów PM w skali gminy, dlatego nowoczesne centrum powinno dać 

przykład ekologicznego podejścia do budownictwa, stosując między innymi nieemisyjne źródło ciepła. 

17 Drzewo problemów zidentyfikowanych na podobszarze rewitalizacji Centrum   

Przyczyny występowania problemów społecznych  
Przyczyny występowania problemów 

pozaspołecznych 

‒ Konkurencja dużych miast (Warszawa, 
Lublin) zwłaszcza w odniesieniu do młodych  
i wykształconych mieszkańców. 

‒ Brak korzystnych warunków do powstawania 
nowych firm, tworzenia nowych miejsc pracy 
(odpływ wysokiej klasy specjalistów, 
niewystarczające warunki przestrzenne dla 
rozwoju gospodarczego). 

‒ Migracje zarobkowe, niski przyrost 
demograficzny.  

‒ Transformacja ustrojowa, dziedziczenie 
biedy, obszary koncentracji osób 
bezrobotnych.   

‒ Niewystarczające środki finansowe gminy  na 
rewitalizację obiektów parkowych. 
oświatowych, sportowych.    

‒ Wysokie koszty tworzenia i utrzymania 
infrastruktury „miastotwórczej” przy 
wysokich oczekiwaniach społecznych co do 
miejskiego charakteru Lubartowa (miejsca 
pracy, wypoczynku, świadczenia usług 
publicznych). 

‒ Niska dynamika przyrostu dochodów 
budżetowych Miasta przy rosnących 
kosztach bieżących. 

 
 

Zdiagnozowane problemy społeczne Zdiagnozowane problemy pozaspołeczne  

‒ Niski przyrost naturalny (rosnący odsetek 
osób w wieku poprodukcyjnym).  

‒ Migracje, odpływ mieszkańców (spadek 
liczby mieszkańców),    

‒ Zjawisko bezrobocia i jego konsekwencje jak 
ubóstwo, marginalizacja osób i grup 
mieszkańców. 

‒ Funkcjonowanie grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

‒ Niski poziom bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym (ruch tranzytowy).  

‒ Brak wysokiej jakości miejsc pracy. 
‒ Dostrzeganie przez mieszkańców problemu 

alkoholizmu i przestępczości w przestrzeni 
miasta.  

‒ Niska estetyka przestrzeni publicznych - dużo 
reklam, „pasteloza”, mało zieleni, duża część 
zabetonowanej przestrzeni, mało 
miejsc/przestrzeni publicznych i niska ich 
jakość. 

‒ Obiekty publiczne niedostosowane do 
potrzeb społecznych, w tym niefunkcjonalne 
budynki szkół i przedszkoli wymagające 
modernizacji. 

‒ Obiekty zabytkowe, niszczejące, częściowe 
niedostosowane do pełnienia funkcji 
społecznych  i gospodarczych.  

‒ Przestrzenie miejskie niedostosowane do 
pełnienia funkcji społecznych (dostępność 
miejsc spędzania wolnego czasu – place 
zabaw, miejsca zielone itp.). 

‒ Niska atracyjność turystyczna podobszaru 
(obekty, przestrzenie, usługi komercyjne). 

‒ Występowanie na podobszarze terenów 
zalewowych (rzeka Wieprz).  

Skutki występowania problemów 
społecznych 

Skutki występowania problemów 
pozaspołecznych 

‒ Marginalizacja grup społecznych 
(bezrobocie), narastające problemy 
społeczne. 

‒ Degradacja społeczna i ekonomiczna 
miejscowości.  

‒ Spadek liczby mieszkańców. 
‒ Brak nowych mieszkańców, inwestycji.  

‒ Dalsza migracja mieszkańców, spadek 
atrakcyjności osiedleńczej podobszaru. 

‒ Narastające problemy wynikające 
z wykluczenia społecznego części 
mieszkańców. 

‒ Stagnacja w rozwoju lokalnej  
przedsiębiorczości. 
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‒ Utrata funkcji miejskich.  ‒ Spadek bezpieczeństwa mieszkańców. 
‒ Stagnacja w rozwoju lokalnej  

przedsiębiorczości. 
Źródło: opracowanie własne 

6.1.1 Analiza potencjałów podobszaru rewitalizacji Centrum     

Na podobszarze rewitalizacji Centrum występują znaczne potencjały (zasoby), które mogą usprawnić 

bądź wręcz umożliwić planowany proces rewitalizacji. Poniżej zaprezentowano zestawienie 

potencjałów dla tego podobszaru rewitalizacji. Wykorzystanie tych potencjałów znacznie ułatwi 

zaplanowany proces rewitalizacji. Poniżej zaprezentowano występujące potencjały w podziale na sferę 

społeczno - gospodarczą,  środowiskową, przestrzenno - funkcjonalną i techniczną. 

Rysunek 6 Zidentyfikowane potencjały podobszaru rewitalizacji Centrum   

Sfera społeczna i gospodarcza  

‒ Wysoki wskaźnik przedsiębiorczości (ponad 33% wszystkich firm w Lubartowie prowadzi 
działalność na podobszarze rewitalizacji Centrum).   

‒ Profesjonalizm samorządowych służb pomocy społecznej (wiedza i doświadczenie) oraz znajomość 
lokalnych problemów rodzin i pojedynczych osób. 

‒ Tradycje fajansarskie Lubartowa. Lubartowska „fajansarnia”, funkcjonująca w mieście w latach 
1840 - 1850 (nieliczne pozostałe eksponaty znajdują się w Muzeum Ziemi Lubartowskiej).  

‒ Tradycje sztuki ludowej (wyroby plecionkarskie, wycinanki, rzeźba i lubartowskie stroje ludowe).  
‒ Tradycje rzemieślnicze (wyroby garncarskie, tkackie).  
‒ Centrum miasta. Miejsce, w którym ludzie spędzają najwięcej swojego czasu wolnego w mieście, 

gdzie jest wszędzie blisko i gdzie można wszystko załatwić. 
‒ Aktywna działalność organizacji pozarządowych. 
‒ Udokumentowana historia miejscowości, tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
‒ Żywy czynnik religijny, pielęgnowane obrzędy oraz aktywnie działające grupy  społeczne. 
‒ Realizacja przez Miasto Lubartów działań w ramach budżetu obywatelskiego.  
‒ Działalność Młodzieżowej Rady Miasta Lubartowa oraz Rady Seniorów. 

Sfera środowiskowa 

‒ Występujące tereny zieleni miejskiej (zlokalizowane również w centrum).  
‒ Rzeka Wieprz, z potencjałem dla rozwoju aktywności sportowej, rekreacyjnej, wypoczynkowej czy 

integracyjnej. 
‒ Park Miejski, jako jeden z nielicznych w kraju utrzymany w stylu francuskim. 
‒ Tereny zielone (rekreacyjne) w centrum miasta.  

Sfera techniczna oraz przestrzenno-funkcjonalna 

‒ Centralna lokalizacja, z wieloma obiektami użyteczności publicznej, miejsce spotkań i wydarzeń 
społecznych.  

‒ Zagospodarowane przestrzenie publiczne.  
‒ Dobre skomunikowanie podobszaru. Przebiegająca przez podobszar rewitalizacji linia kolejowa 

(kursujący szynobus).  
‒ Obiekt Muzeum Ziemi Lubartowskiej. 
‒ Zachowany układ urbanistyczny. 
‒ Przebiegający przez podobszar Szlak Partyzancki. 
‒ Dobre uzbrojenie terenu (woda, ścieki, gaz ziemny, internet światłowodowy, prąd). 
Źródło: opracowanie własne 
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6.2 Analiza szczegółowa podobszaru rewitalizacji Południe  

Podobszar rewitalizacji Południe położony jest w południowej części miasta Lubartów, obejmując 

głównie tereny z zabudową wielorodzinną i obiektami użyteczności publicznej (szkoła, boisko sportowe, 

szpital). Sąsiaduje od północy z podobszarem rewitalizacji Centrum. Na podobszarze zlokalizowany jest 

zabytkowy obiekt „nowego” cmentarza żydowskiego. Kluczowym czynnikiem decydującym 

o możliwościach rozwojowych tego podobszaru jest ukierunkowanie na rozwój usług społecznych,  

jak również poprawę stanu technicznego tkanki miejskiej. Duże znaczenie w tym aspekcie ma również 

lokalizacja na tym podobszarze Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, 

prowadzącego działalność dydaktyczną głównie w kierunkach zawodowych. Ponadto, na podobszarze 

funkcjonuje największa w mieście szkoła (Szkoła Podstawowa nr 3), prowadząca również świetlicę 

szkolną. Na podobszarze tym prowadzi działalność Lubartowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 

zarządzająca znacznym zasobem lokali mieszkaniowych i użytkowych.  

Podobszar charakteryzuje uporządkowany układ przestrzenny. Dominuje zabudowa głównie 

mieszkaniowa (wielorodzinna), gospodarcza (sektor usług) oraz występują obiekty użyteczności 

publicznej i przedsiębiorstwa. Osiami komunikacyjnymi podobszaru jest ulica 1 Maja oraz ul. Księdza 

Jerzego Popiełuszki, a od południa ulica Piaskowa.  

W przeprowadzonym procesie delimitacji ten podobszar rewitalizacji został znacznie zmniejszony 

w stosunku do powierzchni podobszaru zdegradowanego (z 390,7 do 29,3 ha). Na podobszarze 

rewitalizacji pozostawiono tereny zamieszkałe, zabudowane oraz te przeznaczone jako miejsca  

dla działań społecznych w ramach rewitalizacji. W wyniku zawężenia podobszaru zdegradowanego 

nastąpiła również zmiana (zmniejszenie) liczby mieszkańców (z 6 177 do 4 265). Wytyczony podobszar 

rewitalizacji obejmuje teren, o największym znaczeniu dla potencjalnego rozwoju, a jednocześnie 

generujący problemy społeczne.  

Podobszar rewitalizacji Południe zajmuje powierzchnię 30,0 ha, co stanowi 2,2% całej powierzchni 

Gminy Miasto Lubartów, a liczba zamieszkującej go ludności to 1 663 osób, co stanowi 8% populacji 

miasta.  

Przeprowadzona analiza w aspekcie społecznym podobszaru rewitalizacji wykazała występowanie 

znacznych problemów, które mają decydujący wpływ na odczuwalne obniżenie jakości życia 

mieszkańców w tej części gminy. Zgodnie z przeprowadzonymi pracami diagnostycznymi,  

jest to obszar o intensywnym natężeniu problemów społecznych (zwłaszcza w zakresie 

bezpieczeństwa, przemocy, problemów osób z niepełnosprawnością oraz niskiej aktywności 

obywatelskiej) i współwystępujących problemach w sferze gospodarczej, technicznej, środowiskowej 

i przestrzenno-funkcjonalnej. 
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Tabela 18 Zestawienie wskaźników dotyczących migracji dla podobszaru rewitalizacji Południe  

Obszar 
Przyrost naturalny na  
1 000 mieszkańców 

Saldo migracji na 1 000 
mieszkańców 

Podobszar rewitalizacji 
Południe 

-7,8 -1,8 

Gmina Miasto Lubartów  -6,4 -4,0 

Źródło: opracowanie własne 

Jednym z poważniejszych diagnozowanych problemów są występujące negatywne tendencje w sferze 

demograficznej. Notuje się tu zdecydowanie niski przyrost naturalny. Wskaźnik przyrostu naturalnego 

w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców wynosi -7,8 przy średniej dla całej Gminy Miasto Lubartów, 

wynoszącej -6,4. Przyczyną tego stanu rzeczy jest starzenie się społeczeństwa, niska dzietność,  

brak mieszkań czy atrakcyjnych miejsc pracy. Na uwagę zasługuje również konkurencja dużych miast 

(Lublin czy Warszawa), które skutecznie przyciągają nowych mieszkańców. To z kolei ma przełożenie, 

choć nie w znacznym stopniu, na niekorzystne saldo migracji. W przeliczeniu na 1 000 mieszkańców 

wynosi ono -1,8 przy średniej gminnej wynoszącej -4,0.      

Tabela 19 Zestawienie wskaźników dotyczących bezrobocia dla podobszaru rewitalizacji Południe 

Obszar 
Liczba osób 

bezrobotnych na 1 000 
mieszkańców  

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych na 1 000 
mieszkańców 

Udział bezrobotnych 
w liczbie ludności 

w wieku produkcyjnym 

Podobszar rewitalizacji 
Południe 

44,5 27,7 7,1% 

Gmina Miasto 
Lubartów 

39,1 25,3 6,8% 

Źródło: opracowanie własne 

W Strategii Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021-2035 w analizie SWOT znajdujemy zapisy 

o poważnych barierach rozwojowych miasta w zakresie rozwoju gospodarczego. Należy do nich brak 

w pełni wykorzystanego potencjału inwestycyjnego, odpływ wysokiej klasy specjalistów do innych 

ośrodków miejskich oraz relatywnie słabe warunki dla rozwoju gospodarczego zwłaszcza w zakresie 

rozwoju turystyki. Skutki tej sytuacji problemowej widoczne są na podobszarze Południe. Wskaźnik 

liczby bezrobotnych na 1 000 mieszkańców wynosi 44,5 i jest wyższy niż średnia dla miasta, wynosząca 

39,1. Przy tej okazji należy również wskazać wysokie natężenie problemu długotrwałego bezrobocia 

mieszkańców tego podobszaru. Wskaźnik liczby osób długotrwale bezrobotnych na 1 000 

mieszkańców wynosi 27,7 przy średniej dla miasta wynoszącej 25,3. Udział bezrobotnych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym wynosi 7,1%, przy średniej dla miasta wynoszącej 6,8%. Niekorzystna 

sytuacja związana z rynkiem pracy i zatrudnieniem na tym podobszarze rewitalizacji przekłada  

się również na całe miasto Lubartów, które z uwagi na sąsiedztwo Lublina i Warszawy, zmuszone  

jest do podejmowania szczególnego wysiłku na rzecz rozwoju gospodarczego.        
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Tabela 20 Zestawienie wskaźnika liczby podmiotów gospodarczych do liczby mieszkańców dla podobszaru 
rewitalizacji Centrum 

Obszar 
Liczba podmiotów gospodarczych na 1 000 

mieszkańców 

Podobszar rewitalizacji Południe   60,1 

Gmina Miasto Lubartów 68,6 

Źródło: opracowanie własne 

Zdiagnozowane powyżej problemy związane z rynkiem pracy, mogą mieć jeszcze jedną przyczynę. 

Podobszar rewitalizacji Południe notuje niekorzystny wskaźnik w zakresie aktywności gospodarczej 

firm. Analiza dostępnych danych dotyczących funkcjonujących podmiotów gospodarczych wykazała, 

że wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 1 000 mieszkańców wynosi 60,1 i jest niższy  

niż średnia dla miasta wynosząca 68,6. Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że na podobszarze 

rewitalizacji prowadzi działalność niewielka liczba organizacji pozarządowych. Rejestr KRS pokazuje,  

że tylko 5 organizacji posiada siedzibę właśnie na tym podobszarze rewitalizacji. 

Sytuacja ta powoduje konieczność podejmowania działań rewitalizacyjnych ukierunkowanych  

na rozwój przedsiębiorczości i aktywności społecznej. Jednocześnie aby przełamać niekorzystną 

tendencję na rynku pracy należy przede wszystkim skoncentrować działania inwestycyjne, podnoszące 

jakość infrastruktury społecznej.  

Tabela 21 Zestawienie wskaźników dotyczących pomocy społecznej dla podobszaru rewitalizacji Południe 

Obszar 

Liczba klientów 
pomocy społecznej 
korzystających ze 

świadczeń na 1 000 
mieszkańców 

Liczba udzielonych 
świadczeń na 1 000 

mieszkańców 

Liczba osób 
pobierających 
świadczenia ze 

względu na 
niepełnosprawność na 

1 000 mieszkańców 

Podobszar rewitalizacji 
Południe  

30,1 2 049 10,2 

Gmina Miasto 
Lubartów 

25,0 2 044 9,1 

Źródło: opracowanie własne 

Szczególne obciążenie problemem bezrobocia ma przełożenie również na zapotrzebowanie  

na wsparcie z pomocy społecznej dla mieszkańców podobszaru Południe. Statystyki pokazują 

zdecydowanie niekorzystne tendencje w tym zakresie. Wskaźnik liczby klientów pomocy społecznej  

w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców wynosi 30,1 (przy średniej dla miasta 25). Sytuacja ta dotyczy 

w szczególności osób z niepełnosprawnością, które borykają się z problemami wykluczenia 

społecznego, ubóstwa i marginalizacji. Wskaźnik liczby osób pobierających świadczenia ze względu  

na niepełnosprawność na 1 000 mieszkańców dla podobszaru rewitalizacji wyniósł 10,2 przy średniej 

dla miasta wynoszącej 9,1. Sytuacja ta wymaga pilnej interwencji w zakresie dedykowanych 

programów czy projektów skierowanych na aktywizację społeczno – zawodową mieszkańców. 
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Oczekiwana powinna być również większa aktywność w zakresie budowania partnerstw pomiędzy 

sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi w celu budowania odpowiedniej oferty działań 

aktywizacyjnych (profilaktycznych). 

W celu określenia identyfikowanych przez mieszkańców barier rozwojowych podobszaru rewitalizacji 

Południe można posłużyć się wynikami przeprowadzonego badania sondażowego. Mieszkańcy biorący 

udział w sondażu oceniali 25 elementów/czynników decydujących o atrakcyjności danego miejsca, 

z własnego punktu widzenia. W przypadku ocen negatywnych mieszkańcy wskazywali wprost na słabą 

stronę podobszaru rewitalizacji. Aby uzyskać wyraźny obraz słabych stron obszaru rewitalizacji wzięto 

pod uwagę 10 czynników najgorzej ocenianych przez mieszkańców. Odpowiedzi respondentów 

(wzięto pod uwagę odpowiedzi „źle” i „bardzo źle”) przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 22 Badanie sondażowe – ocena stanu czynników decydujących o jakości życia na podobszarze rewitalizacji 
Południe 

Lp. 
Czynnik decydujący o jakości życia na obszarze rewitalizacji - odsetek ocen negatywnych (źle i bardzo 
źle) 

1 
Praca (ocena możliwości rozwoju zawodowego na terenie gminy, znalezienia pracy 
na terenie gminy) 

85,7% 

2 Możliwość wynajmu/zakupu mieszkania 83,3% 

3 Zabezpieczenie przed hałasem 75,0% 

4 Atrakcyjność turystyczna 70,6% 

5 Jakość oferty i programów kierowanych do dzieci i młodzieży 70,6% 

6 Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw, miejsca zielone itp. 68,8% 

7 Oferta sportowa i rekreacyjna 66,7% 

8 Bezpieczeństwo socjalne (możliwość uzyskania wsparcia od instytucji publicznej) 66,7% 

9 Stan techniczny chodników 66,7% 

10 Liczba ścieżek rowerowych 64,7% 

Źródło: opracowanie własne 

Na wyodrębnionym podobszarze obszaru rewitalizacji negatywnie oceniono elementy związane 

przede wszystkim z rynkiem pracy. Koresponduje to z wynikami danych liczbowych dotyczących 

bezrobocia przedstawionych powyżej. Barierą dla mieszkańców tego podobszaru jest również aspekt 

dostępu do mieszkań (wynajmu czy zakupu) oraz zabezpieczenie przed hałasem. Mieszkańcy oceniają 

negatywnie również podaż oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, jak i niedostateczne 

zagospodarowanie przestrzeni publicznych.  

Rewitalizacja jest bardzo oczekiwanym zamierzeniem z punktu widzenia zarówno mieszkańców,  

jak i władz samorządowych. W badaniu sondażowym aż 83% respondentów wskazało, że wybrany 

podobszar powinien zostać poddany procesowi rewitalizacji tj. procesowi odnowy tego obszaru, 

poprawy jego funkcjonalności, rozwoju oferty usług społecznych, przestrzennych. Ponadto aż 94% 
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respondentów odpowiedziało twierdząco, że obszar rewitalizacji stanowi ważny punkt/miejsce 

związane z całościowym funkcjonowaniem Miasta.  

Rysunek 7 Najważniejsze problemy rozwojowe widziane przez mieszkańców na podobszarze rewitalizacji 
Południe   

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań sondażowych  

W przeprowadzonym sondażu w pytaniu zamkniętym zapytano mieszkańców o występujące problemy 

rozwojowe. Ankietowani wskazali, że najbardziej widocznymi problemami w sferze społecznej jest 

alkoholizm oraz bieda, natomiast w sferze pozaspołecznej zły stan techniczny obiektów i dróg  

oraz hałas.  

Na podobszarze rewitalizacji zlokalizowane jest osiedle bloków, które powstawały od późnych lat 70 

po czasy obecne. Teren częściowo należy do spółdzielni, częścią zarządzają wspólnoty. Zdecydowana 

większość obiektów poddana została już termomodernizacji. Osiedle zostało dobrze zaplanowane –  

na jego terenie znajdują się instytucje publiczne, szkoła podstawowa i średnia, przedszkole itd. 

Bolączką są tereny zielone – są po prostu przestarzałe, tylko część placów zabaw została odnowiona. 

Tereny zielone to problem tego podobszaru. Jest ich mało i są zaniedbane. Aktualnie alejki wewnątrz 

osiedla Popiełuszki są zdegradowane w znacznym stopniu, co utrudnia poruszanie się zwłaszcza 

osobom z niepełnosprawnością poruszającym się na wózku. W szczególności po intensywnych 

opadach w licznych ubytkach gromadzi się woda, co stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników. 

Szczególnie dotkliwą barierą w rozwoju życia społecznego, aktywizacji i integracji mieszkańców jest 

brak profesjonalnej bazy na działalność społeczną mieszkańców. Wpływa to na niski poziom związania 

mieszkańców z miejscem zamieszkania, a tym samym atomizację społeczności lokalnej. Rosnącym 

wyzwaniem społecznym jest wyjście z adekwatną ofertą do osób starszych czy osób 

• Alkoholizm

• Bieda

• Niska jakość układu 
drogowego.

• Zły stan techniczny 
budynków.

• Hałas

Widoczne problemy 
rozwojowe podobszaru 
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z niepełnosprawnością. Potrzebne są działania na rzecz integracji międzypokoleniowej, budowania 

pozytywnych relacji międzyludzkich oraz to co często jest marginalizowane, czyli oferta kreatywnych 

aktywności dla dzieci i młodzieży.  

W północnej części osiedla znajduje się dawny cmentarz żydowski – bardzo cenny obiekt z punktu 

widzenia dziedzictwa kulturowego miasta. Wymaga wielu zabiegów by stać się wizytówką miasta 

w zakresie dbałości o dziedzictwo kulturowe miasta.  

Rysunek 8 Podobszary rewitalizacji w Lubartowie – komunikacja  
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Źródło: opracowanie własne 

Dobrą inicjatywą ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie - jednego  

z wnioskodawców w ramach programu rewitalizacji, było przeprowadzenie konsultacji społecznych 

(ankiety) wśród mieszkańców Osiedla Popiełuszki. Ankieta dotyczyła zgłoszonego w ramach naboru 

projektów rewitalizacyjnych projektu, pt. Międzypokoleniowe Centrum Spotkań Integracji Społecznej, 

czyli rewitalizacja terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie - osiedle Popiełuszki. Ankietę 

przeprowadzono na trzech spotkaniach członków spółdzielni zorganizowanych w dniach 8.12.2023 r., 

12.12.2023 r. oraz 17.12.2023 r.). Dodatkowo ankietę zamieszczono na stronie internetowej 

Spółdzielni. W ankiecie wzięło udział 326 osób. Uzyskano następujące wyniki:  

 Na pytanie czy na podobszarze rewitalizacji brakuje miejsc do organizacji integracji 

międzypokoleniowej, 285 osób (87%) odpowiedziało twierdząco.  

 Na pytanie czy realizacja przedsięwzięcia pn. Międzypokoleniowe Centrum Spotkań Integracji 

Społecznej, czyli rewitalizacja terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie - osiedle 

Popiełuszki oraz wprowadzenie nowej oferty społecznej jest potrzebną inwestycją  

dla społeczności lokalnej, 301 osób (92%) odpowiedziało twierdząco.  

 Na pytanie dotyczące woli skorzystania z pomieszczeń do organizacji spotkań dla celów 

społecznych po zakończeniu realizacji inwestycji (w formie nieodpłatnej) 284 osoby (87%) 

odpowiedziały twierdząco.  

Na pytanie otwarte dotyczące wyposażenia, jakie powinno znaleźć się w Międzypokoleniowym 

Centrum Spotkań Integracji Społecznej ankietowani w zdecydowanej większości wskazywali na rowery 

i przyrządy do ćwiczeń, sprzęt rehabilitacyjny, przyrządy do masażu/fotele masujące, sala spotkań/sala 

do tańca, zaplecze kuchenne, stoły i krzesła, gry (komputerowe, konsole, planszowe, bilard, piłkarzyki, 

szachy, brydż sportowy), sprzęt multimedialny, place i sale zabaw.  

Przeprowadzone konsultacje pokazały jasno, że podejmowanie działań rewitalizacyjnych, mających 

wpływ na poszerzenie możliwości spędzania wolnego czasu, integracji jest bardzo potrzebne  

dla mieszkańców. Lokowanie w różnych częściach miasta miejsc rekreacji, wypoczynku wydaje się 

bardzo zasadne z punku widzenia oczekiwań zwłaszcza osób zamieszkujących budownictwo 

wielorodzinne.   

23 Drzewo problemów zidentyfikowanych na podobszarze rewitalizacji Południe    

Przyczyny występowania problemów społecznych  
Przyczyny występowania problemów 

pozaspołecznych 

‒ Konkurencja dużych miast (Warszawa, 
Lublin) zwłaszcza w odniesieniu do młodych  
i wykształconych mieszkańców 

‒ Brak korzystnych warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc 
pracy (niski potencjał inwestycyjny, odpływ 

‒ Niewystarczające środki finansowe gminy  na 
rewitalizację obiektów parkowych, 
oświatowych, sportowych.    

‒ Wysokie koszty tworzenia i utrzymania 
infrastruktury „miastotwórczej” przy 
wysokich oczekiwaniach społecznych co do 
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wysokiej klasy specjalistów). 
‒ Migracje zarobkowe, niski przyrost 

demograficzny.  
‒ Transformacja ustrojowa, dziedziczenie 

biedy, obszary koncentracji osób 
bezrobotnych.   

miejskiego charakteru Lubartowa (miejsca 
pracy, wypoczynku, świadczenia usług 
publicznych). 

‒ Niska dynamika przyrostu dochodów 
budżetowych Miasta przy rosnących 
kosztach bieżących. 

Zdiagnozowane problemy społeczne Zdiagnozowane problemy pozaspołeczne  

‒ Niski przyrost naturalny (rosnący odsetek 
osób w wieku poprodukcyjnym).  

‒ Migracje, odpływ mieszkańców (spadek 
liczby mieszkańców). 

‒ Zjawisko bezrobocia i jego konsekwencje jak 
ubóstwo, marginalizacja osób i grup 
mieszkańców. 

‒ Funkcjonowanie grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

‒ Brak wysokiej jakości miejsc pracy. 
‒ Niski wskaźnik przedsiębiorczości (liczba 

podmiotów gospodarczych na 1 000 
mieszkańców). 

‒ Dostrzeganie przez mieszkańców problemu 
alkoholizmu i biedy w przestrzeni miasta.  

‒ Niska estetyka przestrzeni publicznych - dużo 
reklam, „pasteloza”, mało zieleni, duża część 
zabetonowanej przestrzeni, mało 
miejsc/przestrzeni publicznych i niska ich 
jakość. 

‒ Obiekty publiczne niedostosowane do 
potrzeb społecznych.  

‒ Obiekty zabytkowe, niszczejące, częściowe 
niedostosowane do pełnienia funkcji 
społecznych.  

‒ Przestrzenie miejskie niedostosowane do 
pełnienia funkcji społecznych (dostępność 
miejsc spędzania wolnego czasu – place 
zabaw, miejsca zielone itp.). 

‒ Niska atracyjność turystyczna podobszaru 
(obekty, przestrzenie, usługi komercyjne). 

‒ Dostrzeganie przez mieszkańców problemu 
niskiej jakości układu drogowego, złego stanu 
technicznego budynków oraz hałasu w 
przestrzeni miasta. 

Skutki występowania problemów 
społecznych 

Skutki występowania problemów 
pozaspołecznych 

‒ Marginalizacja grup społecznych 
(bezrobocie), narastające problemy 
społeczne. 

‒ Degradacja społeczna i ekonomiczna 
miejscowości.  

‒ Spadek liczby mieszkańców. 
‒ Brak nowych mieszkańców, inwestycji.  
‒ Utrata funkcji miejskich. 

‒ Dalsza migracja miejscowości, spadek 
atrakcyjności osiedleńczej podobszaru. 

‒ Narastające problemy wynikające 
z wykluczenia społecznego części 
mieszkańców. 

‒ Stagnacja w rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości. 

‒ Spadek bezpieczeństwa mieszkańców. 

Źródło: opracowanie własne 

6.1.2 Analiza potencjałów podobszaru rewitalizacji Południe  

Na podobszarze rewitalizacji Południe występują znaczne potencjały (zasoby), które mogą usprawnić 

bądź wręcz umożliwić planowany proces rewitalizacji. Poniżej zaprezentowano zestawienie 

potencjałów dla tego podobszaru rewitalizacji. Wykorzystanie tych potencjałów znacznie ułatwi 

zaplanowany proces rewitalizacji. Poniżej zaprezentowano występujące potencjały w podziale na sferę 

społeczno - gospodarczą,  środowiskową, przestrzenno - funkcjonalną i techniczną. 
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Rysunek 9 Zidentyfikowane potencjały podobszaru rewitalizacji Południe   

Sfera społeczna i gospodarcza  

‒ Samoorganizacja mieszkańców, dbałość o dobro miejsca zamieszkania. 
‒ Aktywnie działające podmioty (organizacje pozarządowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa).  
‒ Miejski Klub Sportowy Lewart Lubartów. 
‒ Lokacja obiektów użyteczności publicznej (np. Szpital Powiatowy) i podmiotów gospodarczych.   
‒ Realizacja przez Miasto Lubartów działań w ramach budżetu obywatelskiego.  
‒ Działalność Młodzieżowej Rady Miasta Lubartowa oraz Rady Seniorów. 

Sfera środowiskowa 

‒ Występujące zagospodarowane tereny zieleni miejskiej. 
‒ Cmentarz żydowski.  

Sfera techniczna oraz przestrzenno-funkcjonalna 

‒ Zagospodarowana przestrzeń publiczna wraz z funkcjonującymi instytucjami publicznymi (ARiMR, 
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej, Szkoła Podstawowa nr 3). 

‒ Występujące obiekty zabytkowe – cmentarz żydowski.  
‒ Przebiegający przez podobszar Szlak Partyzancki.  
‒ Dobre uzbrojenie terenu (woda, ścieki, gaz ziemny, internet światłowodowy, prąd). 
Źródło: opracowanie własne 

6.3 Podobszary rewitalizacji – tereny zalewowe  

Analizując sytuację podobszarów rewitalizacji pod kątem fizyczno-geograficznym, jest to teren 

położony w dorzeczu Wisły, na obszarze regionu wodnego Środkowej Wisły. Określa to dokument  

pt. „Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły” (przyjęty Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 roku). 

Podobszar rewitalizacji Centrum w gminie miasto Lubartów posiada tereny położone na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią. W celu zapewnienia ochrony ludności i mienia przed powodzią 

projekty zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów będą uwzględniać 

uwarunkowania prawne związane z lokalizacją na tzw. obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.  

Są to obszary, na których prawdopodobieństwo powodzi jest średnie (wynosi 1%, tzw. powódź 

stuletnia) lub wysokie (10%), obszary między linią brzegu a naturalnym wysokim brzegiem oraz pasy 

techniczne. W przypadku Lubartowa obszary te obejmują zalewową dolinę rzeki Wieprz w najbliższym 

sąsiedztwie rzeki .  

Dla potencjalnych projektów zlokalizowanych na obszarach zalewowych będą obowiązywać odrębne 

przepisy , tj. m.in. zakazy określone w art. 77 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego. W jego myśl na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią występuje bezwzględny zakaz lokalizowania nowych cmentarzy, 

gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub 

materiałów, które mogą zanieczyścić wodę, oraz prowadzenia przetwarzania odpadów, 

w szczególności ich składowania.  Należy brać pod uwagę, że w sytuacji gdy przedsięwzięcie 
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rewitalizacyjne realizowane będzie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wymagane będzie 

zastosowanie odpowiednich technologii, materiałów, zabezpieczeń sieci i urządzeń minimalizujących 

ryzyko strat, do których mogłoby dojść w wyniku powodzi. 

Poniżej na załącznikach mapowych przedstawiono mapy zagrożenia powodziowego podobszarów 

rewitalizacji z uwzględnieniem podziału:  

 Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 

100 lat – czyli jest to zasięg zalewu tzw. wodą „stuletnią” – Q1%.  

 Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 

10 lat – czyli zasięg zalewu wodą Q10%. 

.  
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Rysunek 10. Mapa zagrożenia powodziowego podobszarów rewitalizacji o prawdopodobieństwie 
wystąpienia  1% 
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Rysunek 11 Mapa zagrożenia powodziowego podobszarów rewitalizacji o prawdopodobieństwie wystąpienia  10% 
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6.4 Problemy społeczne i infrastrukturalne obszaru rewitalizacji – podsumowanie 

Przeprowadzona na potrzeby niniejszego opracowania analiza pogłębiona obszaru rewitalizacji 

wykazała poważne problemy, które w pełni uzasadniają konieczność podjęcia działań naprawczych 

zarówno w sferze społecznej, jak i pozaspołecznej (zwłaszcza gospodarczej).  

Główne problemy obszaru rewitalizacji ogniskują się wokół konieczności rewitalizacji obiektów 

i przestrzeni miejskich (w tym terenów zielonych), dbałości o zabytki, poprawy jakości środowiska 

naturalnego, tworzenia miejsc rekreacji, wypoczynku (zawłaszcza w oparciu o zasoby naturalne), a 

nade wszystko poprawy stanu technicznego i funkcjonalności miejskich obiektów użyteczności 

publicznej, które tworzą podstawy do umacniania więzi międzyludzkich, czy integracji społeczności 

lokalnej.     

Jednakże o powodzeniu procesu rewitalizacji decydować będzie przede wszystkim podejmowanie 

wszelkich działań na rzecz przezwyciężenia problemów społecznych grup społecznych. Jest to o tyle 

ważne, że Lubartów jest miastem dotkniętym skutkami transformacji politycznej i społeczno-

gospodarczej (deindustrializacja, skurczenie się bazy ekonomicznej, depopulacja), co w konsekwencji 

prowadzi do erozji funkcji miejskich Lubartowa.  

Podstawą koncepcji rewitalizacji w okresie do roku 2030 jest kontynuacja działań rewitalizacyjnych 

podejmowanych w poprzednich latach (w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji). Miasto winno 

stale podejmować wyznawanie rozwojowe, jakim jest budowanie nowoczesnego ośrodka miejskiego 

w województwie lubelskim, który jest w stanie zaoferować mieszkańcom wysokiej jakości usługi 

publiczne, czy miejsca pracy. Tworzenie i wzmacnianie funkcji miejskich pozwoli na zatrzymanie 

negatywnych procesów społecznych zachodzących w ostatnich dekadach. Sąsiedztwo miasta Lublin, 

powinno być postrzegane jako wyzwanie, polegające na budowaniu korzystnych dla Lubartowian 

powiązań funkcjonalnych.   

Na uwagę zasługuje fakt, że wiele pozytywnych zmian zostało wprowadzonych. Dotyczy to głównie 

infrastruktury. Z drugiej jednak strony obserwuje się nasilenie negatywnych zjawisk o charakterze 

patologicznym – w mieście występują obszary nasilenia problemów społecznych. Dodatkowe istnieje 

konieczność działań uzupełniających dotychczasowe działania, odświeżenia zrealizowanych już  

przedsięwzięć. Rewitalizacja w mieście Lubartów w pespektywie lat 2023 – 2030 powinna 

koncentrować się głownie na poprawie jakości życia mieszkańców, tworzeniu miejsc zielonych, miejsc 

rekreacji, rozrywki, integracji i wzmacnianie lokalnej tożsamości. Ambicją Lubartowa winno być 

dążenie do tego, by miasto się nie wyludniało, oferując wysoką jakość życia mieszkańców.  Należy 

podkreślić, że jednym z filarów powodzenia rewitalizacji jest umiejętność tworzenia partnerstw z 

podmiotami prywatnymi i organizacjami pozarządowymi (czy grupami nieformalnymi).    
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Na wyodrębnionych podobszarach rewitalizacji wymagane jest podjęcie działań na rzecz osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Niejednokrotnie konieczne jest zaspokojenie ich 

podstawowych potrzeb. Niemniej jednak ambicją programu rewitalizacji jest szerokie wsparcie 

zmierzających do usamodzielniania się rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich integracjia 

ze środowiskiem.  

Na uwagę zasługuje fakt społecznego oczekiwania na zmianę (wyrażoną w badaniu ankietowym). 

Mieszkańcy oczekują wyraźnej poprawy w zakresie warunków dla rozwoju zawodowego (znalezienia 

wartościowej pracy), możliwości zakupu mieszkania oraz poprawy warunków w zakresie rekreacji 

(place zabaw, miejsca zielone itp.). Mieszkańcy oczekuję wobec podobszarów rewitalizacji (zwłaszcza 

Centrum) poprawy atrakcyjności turystycznej na bazie występujących zasobów (przyrodniczych i 

kulturowych), upatrując w tym szansę na poprawę oferty miejsc pracy oraz możliwości wypoczynku w 

czasie wolnym.  

Podsumowując, na podobszarach rewitalizacji diagnozuje się następujące problemy w sferze 

społecznej i pozaspołecznej: 

1. Niewykorzystany potencjał w zakresie przedsiębiorczości. 

2. Niska podaż programów aktywizacyjnych, animacyjnych czy rozwojowych. 

3. Funkcjonowanie grup  / osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego. 

5. Niekorzystne procesy demograficzne. 

6. Niewykorzystany potencjał przyrodniczo - architektoniczno – gospodarczy.  

7. Występowanie obiektów publicznych niedostosowanych do potrzeb społecznych. 

8. Niedostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb i oczekiwań społecznych. 

9.  Niszczejące obiekty publiczne (w tym zabytkowe), wymagające działań naprawczych. 

10.  Deficyt miejsc skupienia lokalnego budujących wspólnotę samorządową. 

Poniżej w formie tabelarycznej zestawiono zidentyfikowane problemy wraz z przypisanym 

im symbolem – PS jako problem społeczny oraz PI jako problem infrastrukturalny. 

Tabela 24 Schemat problemowy GPR dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 

Symbol Zdiagnozowane problemy społeczne Symbol Zdiagnozowane problemy pozaspołeczne  

PS 1 
Niewykorzystany potencjał  
w zakresie przedsiębiorczości.  

PI 1 
Niewykorzystany potencjał przyrodniczo - 
architektoniczno – gospodarczy. 

PS 2 
Niska podaż programów 
aktywizacyjnych, animacyjnych czy 
rozwojowych.   

PI 2 
Występowanie obiektów publicznych 
niedostosowanych do potrzeb społecznych. 

PS 3 
Funkcjonowanie grup  / osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

PI 3 
Niedostosowanie przestrzeni publicznych do 
potrzeb i oczekiwań społecznych. 
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PS 4 
Niski poziom bezpieczeństwa 
publicznego. 

PI 4 
Niszczejące obiekty publiczne (w tym 
zabytkowe), wymagające działań naprawczych. 

PS5 
Niekorzystne procesy 
demograficzne. 

PI5  
Deficyt miejsc skupienia lokalnego budujących 
wspólnotę samorządową. 

Źródło: opracowanie własne 

 

7. Wizja stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji 

Podstawą założeń planistycznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów na lata 

2023 – 2030 jest wizja, która z jednej strony jest odpowiedzią na problemy przedstawione w diagnozie 

delimitacyjnej, natomiast z drugiej jest swoistym rodzajem obrazu miasta, jaki mieszkańcy oraz 

samorząd lokalny chcieliby widzieć po przeprowadzeniu rewitalizacji. Podstawę do sformułowania wizji 

obszaru rewitalizacji stanowiły następujące elementy: 

 analiza danych zastanych, pozyskanych z dokumentów źródłowych, jak i danych z instytucji 

samorządowych, powiatowych, wojewódzkich i rządowych,   

 dedykowana analiza uwarunkowań, wyzwań, potencjałów i potrzeb poszczególnych 

podobszarów rewitalizacji,  

 analiza ekspercka poparta badaniem społecznym wśród mieszkańców Lubartowa,  

 szeroka informacja odnośnie potrzeb i problemów pochodząca od pracowników 

samorządowych (w tym decydentów), 

 opinie mieszkańców (interesariuszy) uzyskane podczas realizowanych działań 

partycypacyjnych, potwierdzające trafności przedstawionych wniosków oraz realności potrzeb 

w zakresie rewitalizacji, 

 wyniki naboru propozycji projektowych, określających zakres, charakter oczekiwań i potrzeb 

interesariuszy procesu rewitalizacji. 

Wizja obszaru rewitalizacji została zdefiniowana nie tylko w odniesieniu do całego obszaru rewitalizacji, 

ale również w odniesieniu do poszczególnych podobszarów, ze względu na ich „autonomię” oraz 

specyficzne walory architektoniczno – przyrodnicze.  

Tabela 25 Wizja obszaru rewitalizacji w gminie miasto Lubartów 

Wizja obszaru rewitalizacji 

Lubartów to miasto, w którym przeprowadzono modelową rewitalizację, ambitną i zgodną 
z oczekiwaniem społeczności lokalnej.  

Obszar rewitalizacji stanowi dobre miejsce zamieszkania, pracy oraz spędzania czasu wolnego. To 
przestrzeń przyjazna, otwarta i rozwinięta w sposób zrównoważony. 

Miasto korzysta w pełni ze swojego dziedzictwa architektonicznego i przyrodniczego. Mieszkańców 
łączy tradycja, przywiązanie do lokalnej ojczyzny, a podejmowane działania integrują społeczność 
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lokalną.  

Na obszarze rewitalizacji po zrealizowaniu ambitnych przedsięwzięć w widoczny sposób 
zniwelowano problemy społeczne. Obiekty i przestrzenie publiczne zostały odnowione i 
dostosowane do potrzeb społecznych, a zachowane standardy w zakresie ochrony środowiska 
gwarantują mieszkańcom wysoką jakość życia.    

Wizja podobszaru Centrum 

W wyniku zrealizowanego procesu rewitalizacji podobszar rewitalizacji Centrum to wizytówka 
miasta (miejsce spotkań, wydarzeń, imprez).   

Podejmowane inicjatywy wpłynęły na wzrost poziomu zadowolenia z życia mieszkańców. Przestrzeń 
publiczna wzbogaciła się o nowe elementy, które podniosły funkcjonalność przestrzeni publicznej. 
Miasto zyskało nowe tereny rekreacji nad rzeką Wieprz. 

W wyniku podjętego wysiłku inwestycyjnego w infrastrukturę społeczną, zabytki oraz przestrzenie i 
obiekty publiczne, zyskano miejsca do wypoczynku i aktywizacji mieszkańców. Jest to atrakcyjne 
miejsce pracy i zamieszkania. Wizytówką podobszaru są tereny zielone, przeznaczone do rekreacji, 
integracji i działalności kulturalnej.  

Wizja podobszaru rewitalizacji Południe  

Podobszar rewitalizacji Południe to miejsce modelowej rewitalizacji w oparciu o zasoby społeczności 
lokalnej.  

Miejsce to staje się prawdziwą wizytówką dbałości miasta o zrównoważony rozwój i efektywne 
wykorzystanie identyfikowanych zasobów i potencjałów. 

Podejmowane działania na rzecz niwelacji problemów społecznych przynoszą skutek w postaci 
poprawy bezpieczeństwa, jakości życia i dużego komfortu zamieszkania. Podobszar rewitalizacji to 
wizytówka miasta w zakresie samoorganizacji mieszkańców. Służą temu zagospodarowane 
przestrzenie i obiekty. 

Źródło: opracowanie własne 

 

8. Cele i kierunki działań w procesie rewitalizacji 

Zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji wskazane w diagnozie delimitacyjnej obszar rewitalizacji  

będzie poddawany kompleksowemu procesowi rewitalizacji z uwzględnieniem kryteriów 

przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych. Szczególny nacisk ukierunkowano na stopień 

nasilenia problemów społecznych na obszarze - głównie w zakresie marginalizacji i wykluczenia 

społecznego mieszkańców.  

Zamieszczone poniżej zapisy o charakterze postulatywnym (cele strategiczne i operacyjne i kierunki 

działań) wynikają ze szczegółowej analizy problemowej zaprezentowanej w części diagnostycznej 

i stanowią odpowiedź na przedstawione niekorzystne zjawiska i procesy na obszarze rewitalizacji.  
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Wizja przedstawia oczekiwany obraz obszaru rewitalizacji po realizacji zaplanowanych w nim zadań. 

Aby jego osiągnięcie było możliwe, kluczowe jest dokładne wyznaczenie celów rewitalizacji, które będą 

określały konkretne kierunki działań. Poniżej prezentowana jest zakładana logika interwencji 

w zakresie rewitalizacji w Lubartowie. 

Grafika 4 Logika procesu rewitalizacji GPR dla Gminy Miasto Lubartów 2023 – 2030 

 

Źródło: opracowanie własne 

Celem głównym rewitalizacji jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego każdego z podobszarów 

rewitalizacji w Lubartowie poprzez realizację zaplanowanych, kompleksowych i zintegrowanych działań 

(społecznych i pozaspołecznych), ukierunkowanych na rozwój społeczny, przestrzenny i środowiskowy z 

udziałem samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw oraz mieszkańców.     

Cel główny rewitalizacji jest zorientowany na wyprowadzenie podobszarów rewitalizacji (Centrum 

i Południe) ze stanu kryzysowego, co w swej istocie ma przyczynić się do odnowy i ożywienia tych 

części miasta, mając pozytywny wpływ na klimat społeczno – gospodarczy Lubartowa. Proces 

rewitalizacji będzie realizowany przy współudziale wszystkich interesariuszy i partnerów procesu 

rewitalizacji, w tym przede wszystkim mieszkańców, organizacji pozarządowych, spółdzielni 

mieszkaniowych, instytucji publicznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

Bardzo ważnym elementem planowanej rewitalizacji jest uwzględnienie specyfiki, zasobów i 

potencjałów poszczególnych podobszarów rewitalizacji. Kluczowym elementem planistycznym, 

służącym realizacji celu głównego, jest układ celów strategicznych odnoszących się do trzech 

wymiarów (społeczny, przestrzenno - infrastrukturalny oraz środowiskowy).  

WIZJA

CEL GŁÓWNY

CELE STRATEGICZNE

CELE OPERACYJNE 

KIERUNKI DZIAŁAŃ

PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 
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Grafika 5 Układ celów strategicznych GPR dla Gminy Miasto Lubartów  

 
Źródło: opracowanie własne 

Kierunki działań wskazują na sposób osiągnięcia celów strategicznych i operacyjnych w zakresie 

planowanych przedsięwzięć służących wychodzeniu z sytuacji kryzysowej obszaru rewitalizacji. 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy oraz identyfikowane 

potencjały. Skupiają się na celach i kierunkach działań rewitalizacji w obrębie trzech podsystemów. 

Logika interwencji rewitalizacyjnej dla poszczególnych podsystemów została przedstawiona w tabeli 

poniżej. 

 

• Skuteczna niwelacja problemów społecznych  

SPOŁECZNY

• Przestrzeń miejska dostosowana do potrzeb 
społecznych

PRZESTRZENNO - INFRASTRUKTURALNY 

• Zachowanie wysokich standardów ekologicznych         

ŚRODOWISKOWY 



Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 

 
 

 
 

67 

Tabela 26 Założenia interwencji rewitalizacyjnej GPR dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 

Cel strategiczny  Cel operacyjny  Kierunki działań 
Diagnozowane zjawiska 

kryzysowe 
Identyfikowane potencjały 

Spodziewane efekty dla grup 
docelowych  

Skuteczna 
niwelacja 
problemów 
społecznych   
 

CO.1.1. Tworzenie warunków dla 
rozwoju przedsiębiorczości (rynku 
pracy) 
 
CO.1.2. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu grup społecznych 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ekonomicznym 
 
CO.1.3. Wzrost tożsamości 
lokalnej oraz lepsza integracja 
mieszkańców. 
 
CO 1.4. Poprawa bezpieczeństwa 
na  obszarze rewitalizacji 

KD.1.1. Podejmowanie inicjatyw z zakresu aktywnej 
integracji społecznej. 
 
KD.1.2. Realizacja programów pobudzania 
przedsiębiorczości.  
 
KD.1.3.  Animacja spotkań mieszkańców, grup 
społecznych, wolontariuszy, grup wsparcia 
 
KD.1.4. Realizacja działań socjalnych i asystenckich. 

PS 1. Niewykorzystany potencjał  
w zakresie przedsiębiorczości.  
PS 2. Niska podaż programów 
aktywizacyjnych, animacyjnych czy 
rozwojowych.   
PS 3. Funkcjonowanie grup  / osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 
PS 4. Niski poziom bezpieczeństwa 
publicznego. 
PS. 5 Niekorzystne procesy 
demograficzne. 

 Profesjonalizm samorządowych 
służb pomocy społecznej (wiedza i 
doświadczenie) oraz znajomość 
lokalnych problemów rodzin i 
pojedynczych osób. 

 Aktywna działalność organizacji 
pozarządowych. 

 Żywy czynnik religijny, 
pielęgnowane obrzędy oraz 
aktywnie działające grupy  
społeczne. 

 Samoorganizacja mieszkańców, 
dbałość o dobro miejsca 
zamieszkania 

 Wzrost liczby miejsc pracy, osób 
prowadzących działalność gospodarczą 

 Poprawa poziomu i jakości życia 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

 Wzrost liczby osób objętych wsparciem 
spośród osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 

 Zwiększenie ilości wydarzeń i imprez 
integracyjnych, edukacyjnych, 
sportowo-rekreacyjnych 

 Nowe inicjatywy edukacyjne, kulturalne 
i sportowe 

 Większa liczba seniorów i osób  
z niepełnosprawnością uczestniczących  
w życiu społeczno-kulturalnym 

Przestrzeń miejska  
dostosowana do 
potrzeb 
społecznych    

CO.2.1. Poprawa jakości i 
funkcjonalności 
zagospodarowanych przestrzeni 
publicznych.   
 
CO.2.2. Podniesienie 
funkcjonalności obiektów 
użyteczności publicznej.  
 
CO.2.3. Poprawa dostępności 
obiektów zabytkowych.  
 
CO.2.4. Poprawa jakości 
infrastruktury kultury, rekreacji i 
sportu.  
 
CO. 2.5  Otwartość na osoby ze 
szczególnymi potrzebami 
(włączenie społeczne). 

KD.2.1 Rewitalizacja obiektów zabytkowych. 
 
KD.2.2. Przebudowa i poprawa dostępności 
obiektów użyteczności publicznej. 
 
KD.2.3.Tworzenie w przestrzeni publicznej 
funkcjonalnych stref wypoczynku i rekreacji.   
 
KD.2.4. Modernizacja obiektów rekreacyjnych i 
kulturalnych, rekreacyjnych, edukacyjnych i 
sportowych. 
 
KD. 2.5. Włączenie w działania rewitalizacyjne 
elementów innowacyjnych (koncepcja Smart City). 

PI 1. Niewykorzystany potencjał 
przyrodniczo - architektoniczno - 
gospodarczy. 
 
PI 2. Występowanie obiektów 
publicznych niedostosowanych do 
potrzeb społecznych. 
 
PI 3. Niedostosowanie przestrzeni 
publicznych do potrzeb i oczekiwań 
społecznych. 
 
PI 4. Niszczejące obiekty publiczne 
(w tym zabytkowe), wymagające 
działań naprawczych. 
 
PI 5. Deficyt miejsc skupienia 
lokalnego budujących wspólnotę 
samorządową. 

 Zagospodarowana przestrzeń 
publiczna wraz z funkcjonującymi 
instytucjami publicznymi. 

 Występujące obiekty zabytkowe. 

 Dobre uzbrojenie terenu (media-
woda, ścieki, gaz ziemny, internet 
światłowodowy, prąd). 

 Dostępność komunikacyjna. 

 Duża liczba obiektów użyteczności 
publicznej.  

  Osiągnięcie ładu przestrzennego na 
obszarze rewitalizacji 

 Poprawa wizerunku, estetyki, 
funkcjonalności przestrzeni publicznych 

 Wzrost zainteresowania aktywnymi 
formami spędzania czasu wolnego 
wśród mieszkańców. 

 Aktywne korzystanie z lokalnych miejsc, 
przestrzeni publicznych 

 Poprawa jakości i dostępności obiektów 
użyteczności publicznej i terenów 
rekreacyjnych 

 Spadek liczby zdarzeń drogowych, 
zwłaszcza z udziałem pieszych  

 Wysoka jakość oferty kulturalnej i 
turystycznej. 

 Poprawa dostępności komunalnych 
budynków mieszkalnych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością.  

Zachowanie 
wysokich 
standardów 
ekologicznych         
 

CO.3.1. Wzrost atrakcyjności 
terenów zielonych. 
 
CO.3.2. Poprawa efektywności 
energetycznej budynków. 
 
CO 3.3. Wzrost świadomości 
ekologicznej mieszkańców. 

KD.3.1. Rewitalizacja terenów zielonych 
(przestrzeni parkowych, terenów biologicznie 
czynnych). 
 
KD.3.2. Inwestycje ograniczające niską emisję oraz 
rozwój OZE.    
 
KD 3.3. Wzrost poziomu bioróżnorodności obszaru 
rewitalizacji. 

PI 1. Niewykorzystany potencjał 
przyrodniczo - architektoniczno - 
gospodarczy. 
 
PI 2. Występowanie obiektów 
publicznych niedostosowanych do 
potrzeb społecznych. 
 
PI 3. Niedostosowanie przestrzeni 
publicznych do potrzeb i oczekiwań 
społecznych. 

 Występujące zagospodarowane 
tereny zieleni miejskiej 
(zlokalizowane również w 
centrum).  

 Rzeka Wieprz, z potencjałem dla 
rozwoju aktywności sportowej, 
rekreacyjnej, wypoczynkowej. 

 Park Miejski.  

 Tereny zielone w centrum miasta. 

  Poprawa jakości powietrza i stanu 
zdrowia mieszkańców. 

 Wzrost poczucia odpowiedzialności 
mieszkańców za stan środowiska 
naturalnego. 

 Ograniczenie skutków zmian klimatu 

 Poprawa dostępności terenów 
zielonych. 

 Poprawa atrakcyjności osiedleńczej. 

Źródło: opracowanie własne 
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9. Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Przedsięwzięcia (projekty) rewitalizacyjne wpisane w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy 

Miasto Lubartów na lata 2023-2030 zgłoszono w ramach otwartego naboru projektów. Nabór trwał 

od 3 listopada 2023 r. do 24 listopada 2023 r. Ogłoszenie o trwającym naborze upublicznione zostało 

na stronie internetowej miasta, a propozycje projektowe można było złożyć on-line przy pomocy 

formularza zgłoszeniowego oraz w wersji papierowej. Łącznie w ramach przeprowadzonego otwartego 

naboru zebrano 21 wniosków, które zostały przedstawione w tabeli poniżej. Spośród złożonych 

propozycji projektów rewitalizacyjnych 18 to propozycje infrastrukturalne (pozaspołeczne), natomiast 

3 to propozycje działań społecznych. Wszystkie uzyskane w otwartym naborze propozycje projektowe 

zostały wprowadzone do Gminnego Programu Rewitalizacji, jako główne projekty rewitalizacyjne.       

Poniżej w tabeli zaprezentowano projekty, które zostały zgłoszone do GPR w ramach otwartego 

naboru. Zestawienie uzupełnione jest o rodzaj projektu, wnioskodawcę  oraz inne ważne informacje 

charakteryzujące projekt. 

Tabela 27 Zestawienie pozycji projektowych zebranych w otwartym naborze projektów do GPR Gminy Miasto 
Lubartów 

Nr Nazwa projektu 
Społeczny / 

pozaspołeczny 
Wnioskodawca Uwagi 

1 Granty na rozwój młodzieży Społeczny  
Gmina Miasto 
Lubartów 

- 

2 
Organizacja sklepu 
socjalnego 

Pozaspołeczny  
Gmina Miasto 
Lubartów 

Poza obszarem 
rewitalizacji. 

3 
Rewitalizacja Parku 
Miejskiego 

Pozaspołeczny 
Gmina Miasto 
Lubartów 

Obiekt wpisany do 
rejestru zabytków. 

4 
Rewitalizacja targowiska 
miejskiego 

Pozaspołeczny 
Gmina Miasto 
Lubartów 

- 

5 
Zagospodarowanie brzegu 
rzeki Wieprz 

Pozaspołeczny  
Gmina Miasto 
Lubartów 

Tereny szczególnego 
zagrożenia powodzią. 

6 

Zagospodarowanie terenów 
zielonych, na których 
znajdują się cmentarze 
żydowskie 

Pozaspołeczny 

Gmina 
Wyznaniowa 
Żydowska / 
Gmina Miasto 
Lubartów  

Obiekt wpisany do 
rejestru zabytków. 

7 
Rewitalizacja przestrzeni 
miejskich na obszarze 
zdegradowanym 

Pozaspołeczny 
Gmina Miasto 
Lubartów 

- 

8 
Rewitalizacja centrum 
Lubartowa 

Pozaspołeczny 
Gmina Miasto 
Lubartów 

- 

9 

Rewitalizacja miejskich 
obiektów użyteczności 
publicznej znajdujących się 
na terenie zdegradowanym 

Pozaspołeczny 
Gmina Miasto 
Lubartów 

Projekt realizowany 
częściowo poza 

obszarem 
rewitalizacji. 

10 
Przystosowanie  budynku 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Adama 

Pozaspołeczny 
Gmina Miasto 
Lubartów 

Poza obszarem 
rewitalizacji. 
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Nr Nazwa projektu 
Społeczny / 

pozaspołeczny 
Wnioskodawca Uwagi 

Mickiewicza w Lubartowie 
do  poszerzenia oferty 
kulturalno-oświatowo-
bibliotecznej 

11 

Rewitalizacja nieruchomości 
Wspólnoty Mieszkaniowej 
znajdującej się przy ul. 
Mucharskiego 1 w 
Lubartowie 

Pozaspołeczny 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
przy ul. 
Mucharskiego 1 
w 
Lubartowie 

- 

12 
Przebudowa i modernizacja 
budynku Muzeum Ziemi 
Lubartowskiej w Lubartowie 

Pozaspołeczny 
Muzeum Ziemi 
Lubartowskiej  
w Lubartowie 

Obiekt wpisany do 
rejestru zabytków. 

13 

Modernizacja budynku 
magazynowego 
umożliwiająca zmianę jego 
przeznaczenia 

Pozaspołeczny Osoba fizyczna  
Poza obszarem 

rewitalizacji. 

14 

Wymiana pokrycia 
dachowego na budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej 
znajdującej się przy 
ul. Orlicz-Dreszera 20 w 
Lubartowie 

Pozaspołeczny 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
przy ul. Orlicz-
Dreszera 20  
w Lubartowie 

- 

15 

Międzypokoleniowe 
Centrum Spotkań Integracji 
Społecznej, czyli 
rewitalizacja terenów 
Spółdzielni 
Mieszkaniowej w 
Lubartowie - osiedle 
Popiełuszki" 

Pozaspołeczny 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa  
w Lubartowie 

- 

16 

Modernizacja placu przy 
podjeździe dla osób z 
niepełnosprawnością 
prowadzącym  
do budynku MOPS w 
Lubartowie 

Pozaspołeczny 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej  
w Lubartowie 

- 

17 

Poprawa warunków 
uczestnictwa w  
wydarzeniach kulturalnych 
w sali 
kinowej/widowiskowej  
Lubartowskiego Ośrodka 
Kultury  poprzez montaż 
systemu klimatyzacji 

Pozaspołeczny 
Lubartowski 
Ośrodek Kultury 

- 

18 
Renowacja pomieszczeń w 
piwnicy LOK w celu poprawy 
bazy lokalowej domu kultury 

Pozaspołeczny 
Lubartowski 
Ośrodek Kultury 

- 
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Nr Nazwa projektu 
Społeczny / 

pozaspołeczny 
Wnioskodawca Uwagi 

19 
Działania edukacyjne dla 
mieszkańców z terenów 
rewitalizowanych 

Społeczny  

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej w 
Lubartowie 

- 

20 
Aktywna integracja w 
Lubartowie. Projekty 
socjalne i asystenckie. 

Społeczny  

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej w 
Lubartowie 

- 

21 
Centrum aktywności 
senioralnej i realizacji usług 
społecznych 

Pozaspołeczny  
Gmina Miasto 
Lubartów 

- 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

Zgromadzone w trakcie otwartego naboru propozycje projektowe zostały szczegółowo zweryfikowane 

przez pracowników Urzędu Miasta Lubartów. Po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszonych do GPR 

przedsięwzięć, w pierwszej kolejności zostały one pogrupowane według kryterium, czy projekt zalicza 

się do sfery społecznej czy pozaspołecznej. Kolejno określono ich zgodność z założeniami procesu 

rewitalizacji oraz ich miejsce realizacji. Zgłoszone propozycje projektowe są odpowiedzią na 

zdiagnozowane problemy społeczne i pozaspołeczne obszaru rewitalizacji.   

Tabela 28 Zestawienie pozycji projektowych zebranych w otwartym naborze projektów do GPR Gminy Miasto 
Lubartów 

Projekty pozaspołeczne  Projekty społeczne  

 Rewitalizacja Parku Miejskiego. 

 Rewitalizacja targowiska miejskiego. 

 Zagospodarowanie brzegu rzeki Wieprz. 

 Zagospodarowanie terenów zielonych, 
na których znajdują się cmentarze 
żydowskie. 

 Rewitalizacja przestrzeni miejskich na 
obszarze zdegradowanym. 

 Rewitalizacja centrum Lubartowa. 

 Rewitalizacja miejskich obiektów 
użyteczności publicznej znajdujących się 
na terenie zdegradowanym. 

 Przystosowanie  budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Adama 
Mickiewicza w Lubartowie do  
poszerzenia oferty kulturalno-
oświatowo-bibliotecznej. 

 Rewitalizacja nieruchomości Wspólnoty 
Mieszkaniowej znajdującej się przy ul. 
Mucharskiego 1 w Lubartowie. 

 Przebudowa i modernizacja budynku 
Muzeum Ziemi Lubartowskiej  
w Lubartowie. 

 Modernizacja budynku magazynowego 

 Granty na rozwój młodzieży. 

 Działania edukacyjne dla mieszkańców z 
terenów rewitalizowanych. 

 Aktywna integracja w Lubartowie. 
Projekty socjalne i asystenckie. 
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Projekty pozaspołeczne  Projekty społeczne  

umożliwiająca. zmianę jego 
przeznaczenia. 

 Wymiana pokrycia dachowego na 
budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 
znajdującej się przy ul. Orlicz-Dreszera 
20 w Lubartowie. 

 Międzypokoleniowe Centrum Spotkań 
Integracji Społecznej, czyli rewitalizacja 
terenów Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Lubartowie - osiedle Popiełuszki". 

 Modernizacja placu przy podjeździe dla 
osób z niepełnosprawnością 
prowadzącym do budynku MOPS w 
Lubartowie. 

 Poprawa warunków uczestnictwa  
w  wydarzeniach kulturalnych w sali 
kinowej/widowiskowej  Lubartowskiego 
Ośrodka Kultury poprzez montaż 
systemu klimatyzacji. 

 Renowacja pomieszczeń w piwnicy LOK 
w celu poprawy bazy lokalowej domu 
kultury. 

 Centrum aktywności senioralnej  
i realizacji usług społecznych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  
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9.1 Wyodrębnienie wiązek projektowych dla obszaru rewitalizacji  

W wyniku przeprowadzonych prac nad zgłoszonymi projektami rewitalizacyjnymi w ramach Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 wyodrębniono trzy wiązki 

projektowe dla całego obszaru rewitalizacji. Wiązka projektowa to zestawienie zadań (społecznych 

i pozaspołecznych), które będą realizowane na obszarze rewitalizacji. Zaproponowane wiązki 

projektowe zawierają zadania społeczne, jak i infrastrukturalne (pozaspołeczne). Proponowane 

projekty są odpowiedzią na problemy zdiagnozowane w ramach prac przygotowawczych (zwłaszcza 

w wyniku przeprowadzonej analizy pogłębionej). Realizacja zaproponowanych przedsięwzięć 

warunkuje powodzenie procesu rewitalizacji.   

Tabela 29 Wiązka projektowa nr 1 w GPR dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030  

Nr 
projektu  

Projekty rewitalizacyjne – wiązka nr 1  dla 
podobszaru Centrum  

Rodzaj projektu 

1 Granty na rozwój młodzieży Społeczny  

3 Rewitalizacja Parku Miejskiego Pozaspołeczny 

4 Rewitalizacja targowiska miejskiego Pozaspołeczny 

5 Zagospodarowanie brzegu rzeki Wieprz Pozaspołeczny 

6 
Zagospodarowanie terenów zielonych, na 
których znajdują się cmentarze żydowskie 

Pozaspołeczny 

7 
Rewitalizacja przestrzeni miejskich na obszarze 
zdegradowanym 

Pozaspołeczny 

8 Rewitalizacja centrum Lubartowa Pozaspołeczny 

9 
Rewitalizacja miejskich obiektów użyteczności 
publicznej znajdujących się na terenie 
zdegradowanym 

Pozaspołeczny 

11 
Rewitalizacja nieruchomości Wspólnoty 
Mieszkaniowej znajdującej się przy ul. 
Mucharskiego 1 w Lubartowie 

Pozaspołeczny 

12 
Przebudowa i modernizacja budynku Muzeum 
Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie 

Pozaspołeczny 

14 
Wymiana pokrycia dachowego na budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej znajdującej się przy 
ul. Orlicz-Dreszera 20 w Lubartowie 

Pozaspołeczny 

16 
Modernizacja placu przy podjeździe dla osób z 
niepełnosprawnością prowadzącym  
do budynku MOPS w Lubartowie 

Pozaspołeczny 

17 

Poprawa warunków uczestnictwa w  
wydarzeniach kulturalnych w sali 
kinowej/widowiskowej  Lubartowskiego Ośrodka 
Kultury  poprzez montaż systemu klimatyzacji 

Pozaspołeczny 

18 
Renowacja pomieszczeń w piwnicy LOK w celu 
poprawy bazy lokalowej domu kultury 

Pozaspołeczny 
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Nr 
projektu  

Projekty rewitalizacyjne – wiązka nr 1  dla 
podobszaru Centrum  

Rodzaj projektu 

19 
Działania edukacyjne dla mieszkańców z terenów 
rewitalizowanych 

Społeczny 

20 Projekty socjalne i asystenckie Społeczny 

21 
Centrum aktywności senioralnej i realizacji usług 
społecznych 

Pozaspołeczny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

 
Tabela 30 Wiązka projektowa nr 2 w GPR dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 

Nr 
projektu  

Projekty rewitalizacyjne – wiązka 2 dla 
podobszaru Południe.  

Rodzaj projektu 

1 Granty na rozwój młodzieży Społeczny 

6 
Zagospodarowanie terenów zielonych, na 
których znajdują się cmentarze żydowskie 

Pozaspołeczny 

7 
Rewitalizacja przestrzeni miejskich na obszarze 
zdegradowanym 

Pozaspołeczny 

9 
Rewitalizacja miejskich obiektów użyteczności 
publicznej znajdujących się na terenie 
zdegradowanym 

Pozaspołeczny 

15 

Międzypokoleniowe Centrum Spotkań Integracji 
Społecznej, czyli rewitalizacja terenów 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie - osiedle 
Popiełuszki" 

Pozaspołeczny 

19 
Działania edukacyjne dla mieszkańców z terenów 
rewitalizowanych 

Społeczny 

20 Projekty socjalne i asystenckie Społeczny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

Poniżej w tabeli wskazano projekty zlokalizowane poza obszarem rewitalizacji. Zgodnie z zapisami 

ustawy o rewitalizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne zamieszczone w gminnym programie 

rewitalizacji mogą być realizowane również poza obszarem rewitalizacji, jeżeli wynika to z ich specyfiki 

i służą one realizacji celów i kierunków działań programu. Projekty te mają duże znaczenie dla 

całościowego powodzenie procesu rewitalizacji, ich realizacja podniesie możliwości rozwojowe dla 

całego obszaru rewitalizacji.  

Tabela 31 Wiązka projektowa dla projektów realizowanych poza obszarem rewitalizacji   

Nr 
projektu  

Projekty rewitalizacyjne – wiązka poza obszarem 
rewitalizacji   

Rodzaj projektu 

2 Organizacja sklepu socjalnego Pozaspołeczny  

9 
Rewitalizacja miejskich obiektów użyteczności 
publicznej znajdujących się na terenie 
zdegradowanym3 

Pozaspołeczny. Częściowo realizowany 
poza obszarem rewitalizacji. 

                                                           
3 Dotyczy tylko jednego obiektu, tj. Przedszkola nr 4 ul. Krzywe Koło. 
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Nr 
projektu  

Projekty rewitalizacyjne – wiązka poza obszarem 
rewitalizacji   

Rodzaj projektu 

10 

Przystosowanie  budynku Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie 
do  poszerzenia oferty kulturalno-oświatowo-
bibliotecznej 

Pozaspołeczny. Projekt ulokowany poza 
obszarem rewitalizacji.  

13 
Modernizacja budynku magazynowego 
umożliwiająca zmianę jego przeznaczenia 

Pozaspołeczny. Projekt ulokowany poza 
obszarem rewitalizacji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

W poniższych tabelach przedstawione zostały karty projektowe do programu rewitalizacji, zawierające 

pogrupowane w wiązki przedsięwzięcia. Zawierają one elementarne informacje o planowanych 

projektach rewitalizacyjnych i stanowią oś wykonawczą planowanej rewitalizacji w Gminie Miasto 

Lubartów.  

Każda z kart zawiera informacje takie jak: nazwa przedsięwzięcia, podmioty realizujące, zakres 

zaplanowanych działań, krótki opis problemu jaki ma rozwiązać jego realizacja oraz cel przedsięwzięcia. 

W kartach wskazano również szacowane wartości przedsięwzięć, prognozowane rezultaty wraz ze 

sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji, a także opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile dane te były możliwe do wskazania. 

Tabela 32 Karta projektowa dla przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 1. pn. Granty na rozwój młodzieży  

Granty na rozwój młodzieży 

1. Podmioty realizujące. 

Gmina Miasto Lubartów  

2. Zakres realizowanych zadań. 

Projekt rewitalizacyjny adresowany jest do grupy osób z podobszarów rewitalizacji uprawnionych do 
korzystania ze świadczeń socjalnych oraz osób o dochodzie na osobę nie przekraczającym kwoty 
2 000 zł.  
Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 

 Zakup sprzętu komputerowego (komputer, drukarka, lub inne) oraz opłacenie przez okres 
do 3 lat dostępu do Internetu dla dzieci z rodzin uczestniczących w projekcie, 

 Pokrycie kosztów zajęć z wybranej dziedziny, np.:  fotografii, filmu, gry na instrumencie, 
pływania, taekwondo, tenisa stołowego, rysunku, przedsiębiorczości, dla dzieci z rodzin 
uczestniczących w projekcie. 

W zamyśle projekt przyczynia się do ograniczenia zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego 
na podobszarach rewitalizacji.  

3. Lokalizacja. 

 Podobszar rewitalizacji Centrum.  

 Podobszar rewitalizacji Południe.  

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia: 

Projekt rewitalizacyjny rozwiązuje następujące zdiagnozowane problemy:  

 PS 1. Niewykorzystany potencjał w zakresie przedsiębiorczości.  

 PS 2. Niska podaż programów aktywizacyjnych, animacyjnych czy rozwojowych.   

 PS 3. Funkcjonowanie grup / osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 PS 4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego. 

 PS5. Niekorzystne procesy demograficzne. 

5. Cel przedsięwzięcia. 
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Celem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego jest przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu mieszkańców podobszarów rewitalizacji poprzez pobudzenie ich aktywności, 
rozbudzaniu aspiracji społecznych i zawodowych.    
Cele szczegółowe:  

 rozwój kompetencji miękkich.   

 poprawa warunków i jakości życia. 

 wyprowadzenie podobszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego. 

 przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 poprawa więzi międzyludzkich. 

 poprawa relacji w rodzinach. 

 zwiększenie roli samorządu na rzecz osób potrzebujących.  

 zwiększenie zaangażowania mieszkańców i poczucia ich odpowiedzialności za miasto. 

 aktywizacja osób w każdej grupie wiekowej. 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji. 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji:  

 CO.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości (rynku pracy). 

 CO.1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ekonomicznym. 

 CO.1.3. Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców. 

 CO 1.4. Poprawa bezpieczeństwa na  obszarze rewitalizacji. 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia. 

5 000 000,00 zł  

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

Przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się od osiągnięcia następujących rezultatów: 
Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 

 Liczba podjętych inicjatyw z zakresu aktywnej integracji na obszarze rewitalizacji – 1.  
Sposób pomiaru: protokół odbioru, dokumentacja zdjęciowa.  
Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci grantu: 
130 osób. 

Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

9. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 
Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o 
ile dane te są możliwe do wskazania 

Ankieta naboru do projektu będzie zawierać pytanie dotyczące wymagań w zakresie dostępności 
zarówno w zakresie sprzętu komputerowego jak i organizowanych zajęć. Wykonawca zadania 
będzie zobligowany do zapewniania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w razie 
zgłoszenia takiej potrzeby.  
Zakłada się również, że standard dostępności będzie spełniać informacja o tym przedsięwzięciu 
udostępniana na miejskich domenach internetowych.     

10. Okres realizacji  

Lata: 2025 – 2027.   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  
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Tabela 33 Karta projektowa dla przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 2, pn. Organizacja sklepu socjalnego 

Organizacja sklepu socjalnego  

1. Podmioty realizujące. 

Gmina Miasto Lubartów  

2. Zakres realizowanych zadań. 

Projekt rewitalizacyjny obejmuje utworzenie sklepu ogólnodostępnego, prowadzonego w lokalu 
udostępnionym przez Gminę Miasto Lubartów, który będzie oferował pełnowartościowe produkty 
o krótkim terminie przydatności do spożycia (wpisujący się w zasadę zero waste). Idea utworzenia 
sklepu łączy potrzebę zmniejszenia ilości marnowanej żywności z możliwością zapewnienia 
mieszkańcom podobszarów rewitalizacji dostępu do produktów żywnościowych w niższych od 
rynkowych cenach.  W ramach projektu przewidziana jest adaptacja lokalu na potrzeby sklepu, 
zakup niezbędnego do jego funkcjonowania i kompletnego wyposażenia sklepowego. 

3. Lokalizacja. 

 Poza obszarem rewitalizacji (ul. Szkolna, działki nr 41/11 i 43/6 obręb 11 Łąkowa) 

Uzasadnienie dla lokalizacji projektu poza obszarem rewitalizacji.  
Planowane przedsięwzięcie mimo ulokowania poza obszarem rewitalizacji cechuje się znacznym 
potencjałem dla zniwelowania problemu wykluczenia społecznego spowodowanego biedą, 
dotykającą mieszkańców podobszarów rewitalizacji. Przedsięwzięcie to skierowane jest zwłaszcza to 
mieszkańców rewitalizowanych terenów zmagających się z niedostatkiem. Obiekt ten będzie 
również przyczyniał się do wzrostu aktywności społecznej skierowanej na wsparcie osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.      

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia: 

Projekt rewitalizacyjny rozwiązuje następujące zdiagnozowane problemy:  

 PS 1. Niewykorzystany potencjał w zakresie przedsiębiorczości.  

 PS 2. Niska podaż programów aktywizacyjnych, animacyjnych czy rozwojowych.   

 PS 3. Funkcjonowanie grup  / osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 PS 4 .Niski poziom bezpieczeństwa publicznego. 

 PS 5. Niekorzystne procesy demograficzne. 

 PI 2. Występowanie obiektów publicznych niedostosowanych do potrzeb społecznych. 

 PI 5. Deficyt miejsc skupienia lokalnego budujących wspólnotę samorządową. 

5. Cel przedsięwzięcia. 

Celem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego jest przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu mieszkańców podobszarów rewitalizacji poprzez ułatwienie dostępu do 
pełnowartościowej żywności.    
Cele szczegółowe:  

 poprawa warunków i jakości życia. 

 wyprowadzenie podobszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego. 

 przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 poprawa więzi międzyludzkich. 

 poprawa relacji w rodzinach. 

 zwiększenie roli samorządu na rzecz osób potrzebujących.  

 zwiększenie zaangażowania mieszkańców i poczucia ich odpowiedzialności za miasto. 

 aktywizacja osób w każdej grupie wiekowej. 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji. 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji:  

 CO.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości (rynku pracy). 

 CO.1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych zagrożonych wykluczeniem 
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społecznym i ekonomicznym. 

 CO.1.3. Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców. 

 CO 1.4. Poprawa bezpieczeństwa na  obszarze rewitalizacji. 

 CO.2.2. Podniesienie funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.  

 CO. 2.5  Otwartość na osoby ze szczególnymi potrzebami (włączenie społeczne). 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia. 

800 000,00 zł  

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

Przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się od osiągnięcia następujących rezultatów: 
Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 

 Liczba podjętych inicjatyw z zakresu aktywnej integracji na obszarze rewitalizacji – 1.  
Sposób pomiaru: protokół odbioru, dokumentacja zdjęciowa.  
Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba osób korzystających ze sklepu socjalnego – 100 osób. 
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

9. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 
Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o 
ile dane te są możliwe do wskazania 

Obiekt będzie dostosowany do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową. Zakłada się 
również, że standard dostępności będzie spełniać informacja o tym przedsięwzięciu udostępniana 
na miejskich domenach internetowych.    

10. Okres realizacji  

Lata: 2025 – 2027.   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

 

Tabela 34 Karta projektowa dla przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 3, pn. Rewitalizacja Parku Miejskiego  

Rewitalizacja Parku Miejskiego  

1. Podmioty realizujące. 

Gmina Miasto Lubartów  

2. Zakres realizowanych zadań. 

Projekt rewitalizacyjny obejmuje aranżację strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej wraz z budową 
parterowego pawilonu w północno-zachodniej części parku, mieszczącego przestrzeń 
administracyjną i sanitariaty.  
Zakres planowanych prac obejmuje: 

 budowę placu zabaw wodnych – w formie fontanny interaktywnej. 

 aranżację strefy fitness – umożliwiającej uprawianie ćwiczeń fizycznych na powietrzu. 

 aranżację ogrodu sensorycznego - złożonego z nasadzeń roślin oraz drobnych form 
architektonicznych, związanych z odczuwaniem zmysłowym przyrody. 

 instalację elementów małej architektury o charakterze rekreacyjno-sportowym, w tym m.in. 
ławek parkowych, leżaków/ szezlongów, zestawów do gier plenerowych (gry planszowe, 
szachy, chińczyk), kosze, stojaki na rowery. 

 budowę utwardzonej płyty mogącej służyć jako płyta skateparku lub lodowisko w okresie 
zimowym. 

 wykonanie alei pieszych z utwardzonych kruszyw mineralnych oraz nawierzchni z 
elementów drewnianych w północnej części parku (strefa rekreacyjna). 

 urządzenie boisko do gry w bule. 

 zakup i ustawienie tężni solankowej. 
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 budowę parterowego pawilonu mieszczącego niezbędne zaplecze sanitarno-techniczne dla 
strefy rekreacyjnej. Budynek będzie służył jako zaplecze gospodarcze dla pracowników 
zajmujących się konserwacją parku. W obiekcie będą mieściły się m.in. garaż, toalety 
publiczne, pomieszczenia socjalne oraz warsztat dla obsługi parku. 

Inwestycja  przyczyni się do integracji mieszkańców, podniesie komfort korzystania z przestrzeni 
publicznych oraz wzmocni potencjał turystyczny Lubartowa, przyczyniając się do zwiększenia 
przychodów z turystyki w gospodarce. 

3. Lokalizacja. 

 Podobszar rewitalizacji Centrum (działka nr 218/2 – obręb 7 Śródmieście). 

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia: 

Projekt rewitalizacyjny rozwiązuje następujące zdiagnozowane problemy:  

 PS 1. Niewykorzystany potencjał w zakresie przedsiębiorczości.  

 PS 2. Niska podaż programów aktywizacyjnych, animacyjnych czy rozwojowych.   

 PS 3. Funkcjonowanie grup  / osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 PS 4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego. 

 PS 5. Niekorzystne procesy demograficzne. 

 PI 1. Niewykorzystany potencjał przyrodniczo - architektoniczno - gospodarczy. 

 PI 2. Występowanie obiektów publicznych niedostosowanych do potrzeb społecznych. 

 PI 3. Niedostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb i oczekiwań społecznych. 

 PI 4. Niszczejące obiekty publiczne (w tym zabytkowe), wymagające działań naprawczych. 

 PI 5. Deficyt miejsc skupienia lokalnego budujących wspólnotę samorządową. 

5. Cel przedsięwzięcia. 

Projekt ma na celu wzmocnienie funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej założenia parkowego co 
przełoży się na zwiększenie funkcjonalności i komfortu użytkowania przestrzeni zielonych na 
obszarze rewitalizacji. 
Cele szczegółowe:  

 ochrona bioróżnorodności oraz wykorzystanie lokalnych walorów historycznych, 
przyrodniczych, turystycznych. 

 edukacja, aktywizacja i integracja lokalnej społeczności. 

 inwestowanie o charakterze prospołecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, 
turystycznym, 

 poprawa warunków i jakości życia mieszkańców. 

 przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. 

 zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, zwiększenie odporności lokalnej gospodarki, 
w tym infrastruktury na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe. 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 rozwój infrastruktury społecznej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych oraz 
standardów dostępności. 

 ochrona zieleni, w tym drzew (powierzchnie biologicznie czynne). 

 adaptacja obszaru do zmian klimatu, poprawa jakości powietrza. 

 zwiększenie bazy rekreacyjno- sportowej Miasta. 

 stworzenie przestrzeni do organizowania imprez kulturalnych dla mieszkańców. 

 stworzenie atrakcyjnego miejsca wypoczynku dla mieszkańców. 

 podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta. 

 umożliwienie rozwoju mikroprzedsiębiorczości, szczególnie w zakresie usług i gastronomii. 

 stworzenie nowych miejsc pracy. 

 aktywizacja osób bezrobotnych. 

 włączenie społeczności lokalnej w rozwój funkcji rekreacyjnej i sportowej terenów 
zielonych. 
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6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji. 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji:  

 CO.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości (rynku pracy). 

 CO.1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ekonomicznym. 

 CO.1.3. Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców. 

 CO 1.4. Poprawa bezpieczeństwa na  obszarze rewitalizacji. 

 CO.2.1. Poprawa jakości i funkcjonalności zagospodarowanych przestrzeni publicznych.   

 CO.2.2. Podniesienie funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.  

 CO.2.3. Poprawa dostępności obiektów zabytkowych.  

 CO.2.4. Poprawa jakości infrastruktury kultury, rekreacji i sportu.  

 CO. 2.5.  Otwartość na osoby ze szczególnymi potrzebami (włączenie społeczne). 

 CO.3.1. Wzrost atrakcyjności terenów zielonych. 

 CO 3.3. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia. 

7 200 000,00 zł  

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

Przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się od osiągnięcia następujących rezultatów: 
Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 

 Liczba terenów poddanych rewitalizacji w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych – 1. 

 Liczba projektów rewitalizacyjnych zagospodarowania terenów zielonych – 1.   

 Liczba obiektów zabytkowych poddanych rewitalizacji – 1. 
Sposób pomiaru: protokół odbioru, dokumentacja zdjęciowa.  
Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba korzystających z nowej infrastruktury społecznej – 1 000 osób.  

 Liczba osób korzystających z terenów zielonych – 1 000 osób. 
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

9. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 
Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o 
ile dane te są możliwe do wskazania 

Dostępność architektoniczna będzie osiągnięta poprzez eliminację istniejących barier 
architektonicznych w przestrzeni publicznej i obiektach oraz tworzeniem nowych obiektów 
z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania.  
Dostępność cyfrowa będzie osiągnięta poprzez zastosowanie rozwiązań zgodnych ze standardem 
WCAG na stronach internetowych, udostępniających informacje na temat przedsięwzięcia i zadań 
realizowanych w jego ramach.  
Dostępność informacyjno-komunikacyjna będzie osiągnięta poprzez wprowadzenie wymaganych 
w przestrzeni i obiektach czytelnych znaków, informacji, transkrypcji, oświetlenia, sygnalizacji 
świetlnej i dźwiękowej.   

10. Okres realizacji  

Lata: 2025 – 2027.   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

 

Tabela 35 Karta projektowa dla przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 4, pn. Rewitalizacja targowiska miejskiego  

Rewitalizacja targowiska miejskiego 

1. Podmioty realizujące. 

Gmina Miasto Lubartów 
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2. Zakres realizowanych zadań. 

Projekt rewitalizacyjny obejmuje realizację następujących prac:  

 unowocześnienie stanowisk handlowych i przestrzeni wokół. 

 urządzenie i organizacja zaplecza sanitarnego targu (toalety). 

 utwardzenie terenu i aranżacja zieleni. 

 rozbudowa oświetlenia terenu. 

 rozbudowa miejskiego monitoringu. 

 zakup nagłośnienia umożliwiającego organizację eventów. 

 zakup sceny składanej/przenośnej. 
Targowisko miejskie znajduje się obok Parku Miejskiego w Lubartowie. Potrzebne jest ożywienie 
tego miejsca, gdyż po przeniesieniu ze ścisłego centrum miasta oraz pojawieniu się nowych sieci 
handlowych na terenie miasta zmniejszyła się liczba osób kupujących produkty na targu. 

3. Lokalizacja. 

 Podobszar rewitalizacji Centrum (ul. Kościuszki 11, Lubartów). 

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia: 

Projekt rewitalizacyjny rozwiązuje następujące zdiagnozowane problemy:  

 PS 1. Niewykorzystany potencjał w zakresie przedsiębiorczości.  

 PS 2. Niska podaż programów aktywizacyjnych, animacyjnych czy rozwojowych.   

 PS 3. Funkcjonowanie grup  / osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 PS 4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego. 

 PS 5. Niekorzystne procesy demograficzne. 

 PI 1. Niewykorzystany potencjał przyrodniczo - architektoniczno - gospodarczy. 

 PI 2. Występowanie obiektów publicznych niedostosowanych do potrzeb społecznych. 

 PI 3. Niedostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb i oczekiwań społecznych. 

 PI 4. Niszczejące obiekty publiczne (w tym zabytkowe), wymagające działań naprawczych. 

 PI 5. Deficyt miejsc skupienia lokalnego budujących wspólnotę samorządową. 

5. Cel przedsięwzięcia. 

Celem projektu rewitalizacyjnego jest wzrost potencjału gospodarczego i społecznego obszaru 
rewitalizacji poprzez utworzenie uporządkowanego, oznaczonego, nowoczesnego miejsca dla 
drobnego handlu. Planuje się również, by to miejsce służyło organizacji imprez wystawienniczych 
związanych ze specyfiką powiatu lubartowskiego, np. przedsięwzięcia promujące ekologiczne 
rolnictwo i lokalne produkty czy rzemiosło. 
Cele szczegółowe:  

 zapewnienie sprzedawcom i klientom lepszych warunków do prowadzenia i dokonywania 
zakupów.  

 rozwój lokalnej gospodarki. 

 stworzenie atrakcyjnego środowiska handlowego. 

 utworzenie nowych miejsc pracy.  

 wzrostu świadomości lokalnej kultury kulinarnej i rzemieślniczej. 

 wzrost integracji społecznej mieszkańców.  

 poprawa estetyki obszaru rewitalizacji.  

 wzrost poczucia tożsamości lokalnej.  

 utworzenie nowoczesnej przestrzeni społecznej.  

 poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego.  
Realizacja projektu rewitalizacyjnego przyczyni się do podwyższenia standardu prowadzenia drobnej 
działalności handlowej, poprawy estetyki miejskiej przestrzeni publicznej, dywersyfikacji funkcji 
realizowanych w ramach targowiska miejskiego. 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji. 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji:  
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 CO.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości (rynku pracy). 

 CO.1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ekonomicznym. 

 CO.1.3. Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców. 

 CO 1.4. Poprawa bezpieczeństwa na  obszarze rewitalizacji. 

 CO.2.1. Poprawa jakości i funkcjonalności zagospodarowanych przestrzeni publicznych.   

 CO.2.2. Podniesienie funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.  

 CO.2.4. Poprawa jakości infrastruktury kultury, rekreacji i sportu.  

 CO. 2.5.  Otwartość na osoby ze szczególnymi potrzebami (włączenie społeczne). 

 CO 3.3. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia. 

2 100 000,00 zł  

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

Przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się od osiągnięcia następujących rezultatów: 
Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 

 Liczba terenów poddanych rewitalizacji w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych – 1.  
Sposób pomiaru: protokół odbioru, dokumentacja zdjęciowa.  
Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba korzystających z nowej infrastruktury społecznej – 500 osób.  
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

9. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 
Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o 
ile dane te są możliwe do wskazania 

Przy projektowaniu oraz realizacji tego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego będą wzięte pod uwagę 
możliwe dostosowania takie jak:  

 bezbarierowe wejścia i ścieżki,  

 znakowanie przestrzeni (miejsca parkingowe, dostosowanie przestrzeni handlowych (takich 
jak stoiska czy kasy) umożliwiające obsługę przez osoby z niepełnosprawnością, 
zapewnienie łatwego dostępu do informacji dotyczących ewakuacji,  

 wyposażenie toalet w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową, takie jak 
uchylne drzwi czy uchwyty. 

10. Okres realizacji  

Lata: 2025 – 2027.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

 

Tabela 36 Karta projektowa dla przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 5, pn. Zagospodarowanie brzegu rzeki 
Wieprz 

Zagospodarowanie brzegu rzeki Wieprz 

1. Podmioty realizujące. 

Gmina Miasto Lubartów  

2. Zakres realizowanych zadań. 

Projekt rewitalizacyjny obejmuje realizację następujących prac:   

 umożliwienie wygodnego i bezpiecznego dostępu do rzeki oraz przemieszczania się poprzez 
stworzenie spójnego systemu ścieżek i dojazdów. 

 nasadzenia zieleni. 

 zagospodarowanie plaży (słomiane parasole, hamaki). 

 elementy małej architektury, miejsca do grillowania i wypoczynku. 
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 stworzenie przestrzeni dla różnych form rekreacji, boisko do piłki plażowej, kajaki.  

 oświetlenie, iluminacje (lub pokrewne). 

 plac zabaw z żaglówkami i elementami nawiązującymi do rzeki, siłownia,  park linowy. 

 wprowadzenie elementów edukacyjnych (ścieżka edukacyjna, sensoryczna itp.). 

 urządzenie przestrzeni na wypożyczalnię sprzętu wodnego, miejsce spotkań.  

 urządzenie miejsc na imprezy integracyjne, kino plenerowe. 

3. Lokalizacja. 

 Podobszar rewitalizacji Centrum (tereny nad rzeką Wieprz w obrębie podobszaru 
rewitalizacji). 

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia: 

Projekt rewitalizacyjny rozwiązuje następujące zdiagnozowane problemy:  

 PS 1. Niewykorzystany potencjał w zakresie przedsiębiorczości.  

 PS 2. Niska podaż programów aktywizacyjnych, animacyjnych czy rozwojowych.   

 PS 3. Funkcjonowanie grup  / osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 PS 4 .Niski poziom bezpieczeństwa publicznego. 

 PS 5. Niekorzystne procesy demograficzne. 

 PI 1. Niewykorzystany potencjał przyrodniczo - architektoniczno - gospodarczy. 

 PI 2. Występowanie obiektów publicznych niedostosowanych do potrzeb społecznych. 

 PI 3. Niedostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb i oczekiwań społecznych. 

 PI 4. Niszczejące obiekty publiczne (w tym zabytkowe), wymagające działań naprawczych. 

 PI 5. Deficyt miejsc skupienia lokalnego budujących wspólnotę samorządową. 

5. Cel przedsięwzięcia. 

Celem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego jest podniesienie atrakcyjności podobszarów rewitalizacji 
w odniesieniu do tworzenia warunków dla rekreacji, wypoczynku oraz organizacji przedsięwzięć 
prospołecznych dla mieszkańców.  
Cele szczegółowe:  

 ochrona bioróżnorodności oraz wykorzystanie lokalnych walorów historycznych, 
przyrodniczych, turystycznych. 

 edukacja, aktywizacja i integracja lokalnej społeczności. 

 inwestowanie o charakterze prospołecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, 
turystycznym. 

 poprawa warunków i jakości życia mieszkańców. 

 przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. 

 zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, zwiększenie odporności lokalnej gospodarki,  
w tym infrastruktury na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe. 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 rozwój infrastruktury społecznej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych oraz 
standardów dostępności. 

 ochrona zieleni, w tym drzew, powierzchnie biologicznie czynne. 

 adaptacja obszaru do zmian klimatu, poprawa jakości powietrza. 

 zwiększenie bazy rekreacyjno- sportowej miasta. 

 stworzenie przestrzeni do organizowania imprez kulturalnych i kulturalnodydaktycznych dla 
mieszkańców. 

 stworzenie atrakcyjnego miejsca wypoczynku dla mieszkańców. 

 podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta. 

 umożliwienie rozwoju mikroprzedsiębiorczości, szczególnie w zakresie usług i gastronomii. 

 stworzenie nowych miejsc pracy. 

 aktywizacja osób bezrobotnych. 

 włączenie społeczności lokalnej w rozwój funkcji rekreacyjnej i sportowej terenów nad rzeką 
Wieprz. 
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6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji. 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji:  

 CO.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości (rynku pracy). 

 CO.1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ekonomicznym. 

 CO.1.3. Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców. 

 CO 1.4. Poprawa bezpieczeństwa na  obszarze rewitalizacji. 

 CO.2.1. Poprawa jakości i funkcjonalności zagospodarowanych przestrzeni publicznych.   

 CO.2.2. Podniesienie funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.  

 CO.2.4. Poprawa jakości infrastruktury kultury, rekreacji i sportu.  

 CO. 2.5.  Otwartość na osoby ze szczególnymi potrzebami (włączenie społeczne). 

 CO.3.1. Wzrost atrakcyjności terenów zielonych. 

 CO 3.3. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia. 

5 200 000,00 zł 

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 

 Liczba terenów poddanych rewitalizacji w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych – 1. 

 Liczba projektów rewitalizacyjnych zagospodarowania terenów zielonych – 1. 
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 
Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba korzystających z nowej infrastruktury społecznej – 1 000 osób.  

 Liczba osób korzystających z terenów zielonych – 1 000 osób. 
Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rewitalizacja terenów nad Wieprzem. 
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

9. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 
Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o 
ile dane te są możliwe do wskazania 

Dostępność architektoniczna będzie osiągnięta poprzez eliminację istniejących barier 
architektonicznych w przestrzeni publicznej i obiektach oraz budowę nowych obiektów 
z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania.  
Dostępność cyfrowa będzie osiągnięta poprzez zastosowanie rozwiązań zgodnych ze standardem 
WCAG na stronach internetowych udostępniających informacje na temat przedsięwzięcia i zadań 
realizowanych w jego ramach.  
Dostępność informacyjno-komunikacyjna będzie osiągnięta poprzez wprowadzenie w przestrzeni 
i obiektach czytelnych znaków, informacji, transkrypcji, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej 
i dźwiękowej. 

10. Okres realizacji  

Lata: 2025 – 2027.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

 

Tabela 37 Karta projektowa dla przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 6, pn. Zagospodarowanie terenów zielonych, 
na których znajdują się cmentarze żydowskie 

Zagospodarowanie terenów zielonych, na których znajdują się cmentarze żydowskie 

1. Podmioty realizujące. 

 Gmina Miasto Lubartów. 

 Gmina Wyznaniowa Żydowska. 

2. Zakres realizowanych zadań. 
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Przedmiotem projektu rewitalizacyjnego jest: 

 zagospodarowanie i uporządkowanie terenu (alejki) wraz z uwzględnieniem elementów 
małej architektury i oświetlenia, 

 renowacja miejsca pamięci historycznej,  

 renowacja macew, 

 wystawy i wydarzenia upamiętniające wieloletnią obecność Żydów w Lubartowie, 
integrujące środowisko. 

Realizacja projektu rewitalizacyjnego przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego miasta 
Lubartów w obrębie historycznej wielokulturowości.   

3. Lokalizacja. 

 Podobszar rewitalizacji Centrum. 

 Podobszar rewitalizacji Południe.  

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia: 

Projekt rewitalizacyjny rozwiązuje następujące zdiagnozowane problemy:  

 PI 1. Niewykorzystany potencjał przyrodniczo - architektoniczno - gospodarczy. 

 PI 2. Występowanie obiektów publicznych niedostosowanych do potrzeb społecznych. 

 PI 3. Niedostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb i oczekiwań społecznych. 

 PI 4. Niszczejące obiekty publiczne (w tym zabytkowe), wymagające działań naprawczych. 

 PI 5. Deficyt miejsc skupienia lokalnego budujących wspólnotę samorządową. 

5. Cel przedsięwzięcia. 

Celem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego jest zachowanie bogatego dziedzictwa kulturowego miasta 
Lubartów, podniesienie funkcjonalności i dostępności obiektów zabytkowych oraz przestrzeni 
publicznych na podobszarze rewitalizacji.  
Cele szczegółowe:  

 tworzenie funkcjonalnych przestrzeni dla działań z zakresu integracji kulturowej. 

 renowacja obiektów zabytkowych. 

 rozwój obiektów dziedzictwa kulturowego, rozwój działalności i aktywności kulturalnej. 

 rozwój oraz inwestowanie w obiekty i miejsca nawiązujące do walorów historycznych, 
kulturowych, przyrodniczych. 

 regeneracja i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych. 

 zwiększenie atrakcyjności turystycznej. 

 rewitalizacja, zachowanie, ochrona oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego. 

 poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku miasta.  

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji. 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji:  

 CO.1.3. Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców. 

 CO 1.4. Poprawa bezpieczeństwa na  obszarze rewitalizacji. 

 CO.2.1. Poprawa jakości i funkcjonalności zagospodarowanych przestrzeni publicznych.   

 CO.2.2. Podniesienie funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.  

 CO.2.3. Poprawa dostępności obiektów zabytkowych.  

 CO.2.4. Poprawa jakości infrastruktury kultury, rekreacji i sportu.  

 CO. 2.5  Otwartość na osoby ze szczególnymi. 

 CO.3.1. Wzrost atrakcyjności terenów zielonych. 

 CO 3.3. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia. 

2 150 000,00 zł 

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

Przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się od osiągnięcia następujących rezultatów: 
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 Liczba obiektów zabytkowych poddanych rewitalizacji – 2.  

 Liczba projektów rewitalizacyjnych zagospodarowania terenów zielonych – 2 
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 
Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba osób korzystających z terenów zielonych – 200 osób 
Poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa standardu technicznego obiektów zabytkowych. 
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

9. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 
Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o 
ile dane te są możliwe do wskazania 

Dostępność architektoniczna będzie osiągnięta poprzez eliminację istniejących barier 
architektonicznych w przestrzeni publicznej i obiektach oraz budowę nowych obiektów z 
uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania. Dostępność cyfrowa będzie osiągnięta 
poprzez zastosowanie rozwiązań zgodnych ze standardem WCAG na stronach internetowych 
udostępniających informacje na temat przedsięwzięcia i zadań realizowanych w jego ramach. 
Dostępność informacyjno-komunikacyjna będzie osiągnięta poprzez wprowadzenie w przestrzeni i 
obiektach czytelnych znaków, informacji, transkrypcji, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i 
dźwiękowej. 

10. Okres realizacji 

Lata: 2025 – 2027. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

 

Tabela 38 Karta projektowa dla przedsięwzięcia nr 7, pn. Rewitalizacja przestrzeni miejskich na obszarze 
zdegradowanym 

Rewitalizacja przestrzeni miejskich na obszarze zdegradowanym 

1. Podmioty realizujące. 

 Gmina Miasto Lubartów 

 Parafia Rzymskokatolicka  pw. św. Anny w Lubartowie 

2. Zakres realizowanych zadań. 

Przedmiotem projektu rewitalizacyjnego jest:  

 Utworzenie placu zabaw i placu rekreacyjnego do ćwiczeń na ulicy Popiełuszki.   

 Zagospodarowanie terenów zielonych i poprawa bezpieczeństwa na zdegradowanych 
terenach miasta.  

 Stworzenie trasy spacerów historycznych, w celu pobudzenia turystyki. 

 Remont muru ogrodzenia cmentarza i zagospodarowanie terenów wokół.  
Projekt przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni miejskich 
Lubartowa.  

3. Lokalizacja. 

 Podobszar rewitalizacji Centrum. 

 Podobszar rewitalizacji Południe. 

Uzasadnienie dla lokalizacji projektu poza obszarem rewitalizacji.  

 Projekt został zakwalifikowany jako projekt rewitalizacyjny ze względu na fakt, że z obiektu 
tego korzystają mieszkańców podobszarów rewitalizacji, a jego znaczenie dla rozwoju życia 
społecznego i edukacyjnego jest znaczące. Jednocześnie projekt rewitalizacyjny zakłada 
poprawę jakości dla obiektów publicznych, które podniosą jakość życia mieszkańców.    

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia: 

Projekt rewitalizacyjny rozwiązuje następujące zdiagnozowane problemy:  

 PS 1. Niewykorzystany potencjał w zakresie przedsiębiorczości.  

 PS 3. Funkcjonowanie grup  / osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
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 PS 4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego. 

 PS 5. Niekorzystne procesy demograficzne. 

 PI 1. Niewykorzystany potencjał przyrodniczo - architektoniczno - gospodarczy. 

 PI 2. Występowanie obiektów publicznych niedostosowanych do potrzeb społecznych. 

 PI 3. Niedostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb i oczekiwań społecznych. 

 PI 4. Niszczejące obiekty publiczne (w tym zabytkowe), wymagające działań naprawczych. 

 PI 5. Deficyt miejsc skupienia lokalnego budujących wspólnotę samorządową. 

5. Cel przedsięwzięcia. 

Celem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego jest podniesienie funkcjonalności oraz dostępności 
obiektów i przestrzeni publicznych na podobszarach rewitalizacji w Lubartowie.  
Cele szczegółowe:  

 poprawa warunków i jakości życia mieszkańców oraz wizerunku Miasta. 

 wyprowadzenie podobszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego. 

 przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 rozwój infrastruktury społecznej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych oraz 
standardów dostępności. 

 zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych. 

 poprawa komunikacji. 

 adaptacja obszaru do zmian klimatu, poprawa jakości powietrza poprzez rozwój 
infrastruktury technicznej wspomagającej działania rewitalizacyjne. 

 stworzenie konkurencyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości. 

 wykorzystanie lokalnych zasobów kulturalnych, turystycznych i przyrodniczych. 

 zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji. 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji: 

 CO.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości (rynku pracy). 

 CO.1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ekonomicznym. 

 CO.1.3. Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców. 

 CO 1.4. Poprawa bezpieczeństwa na  obszarze rewitalizacji. 

 CO.2.1. Poprawa jakości i funkcjonalności zagospodarowanych przestrzeni publicznych.   

 CO.2.2. Podniesienie funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.  

 CO.2.3. Poprawa dostępności obiektów zabytkowych.  

 CO.2.4. Poprawa jakości infrastruktury kultury, rekreacji i sportu.  

 CO. 2.5  Otwartość na osoby ze szczególnymi potrzebami (włączenie społeczne). 

 CO.3.1. Wzrost atrakcyjności terenów zielonych. 

 CO 3.3. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia. 

7 500 000,00 zł  

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 

 Liczba terenów poddanych rewitalizacji w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych – 4. 

 Liczba projektów rewitalizacyjnych zagospodarowania terenów zielonych – 2.  
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

 Liczba korzystających z nowej infrastruktury społecznej – 5 00 osób.  

 Liczba osób korzystających z terenów zielonych – 5 00 osób. 
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

9. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 
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Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o 
ile dane te są możliwe do wskazania 

Dostępność architektoniczna będzie osiągnięta poprzez eliminację istniejących barier 
architektonicznych w przestrzeni publicznej. Możliwość korzystania z infrastruktury dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach).  
Dostępność cyfrowa będzie osiągnięta poprzez zastosowanie rozwiązań zgodnych ze standardem 
WCAG na stronach internetowych udostępniających informacje na temat przedsięwzięcia i zadań 
realizowanych w jego ramach.  
Dostępność informacyjno-komunikacyjna będzie osiągnięta poprzez wprowadzenie w przestrzeni 
i obiektach czytelnych znaków, informacji, transkrypcji, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i 
dźwiękowej. 

10. Okres realizacji 

Lata: 2025 – 2027. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

 

Tabela 39 Karta projektowa dla przedsięwzięcia nr 8, pn. Rewitalizacja centrum Lubartowa 

Rewitalizacja centrum Lubartowa 

1. Podmioty realizujące. 

Gmina Miasto Lubartów 

2. Zakres realizowanych zadań. 

Przedmiotem projektu rewitalizacyjnego jest przebudowa fontanny, placu Rynek I oraz placu 
Piłsudskiego, znajdujących się w ścisłym centrum miasta.  
W założeniu projekt ma na celu utworzenie atrakcyjnego miejsca spotkań (integracji) mieszkańców. 
Projekt przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni miejskich 
Lubartowa.  

3. Lokalizacja. 

 Podobszar rewitalizacji Centrum (Plac Rynek I oraz Plac Piłsudskiego w Lubartowie). 

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia: 

Projekt rewitalizacyjny rozwiązuje następujące zdiagnozowane problemy:  

 PS 1. Niewykorzystany potencjał w zakresie przedsiębiorczości.  

 PS 2. Niska podaż programów aktywizacyjnych, animacyjnych czy rozwojowych.   

 PS 3. Funkcjonowanie grup  / osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 PS 4 .Niski poziom bezpieczeństwa publicznego. 

 PS 5. Niekorzystne procesy demograficzne. 

 PI 1. Niewykorzystany potencjał przyrodniczo - architektoniczno - gospodarczy. 

 PI 2. Występowanie obiektów publicznych niedostosowanych do potrzeb społecznych. 

 PI 3. Niedostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb i oczekiwań społecznych. 

 PI 4. Niszczejące obiekty publiczne (w tym zabytkowe), wymagające działań naprawczych. 

 PI 5. Deficyt miejsc skupienia lokalnego budujących wspólnotę samorządową. 

5. Cel przedsięwzięcia. 

Celem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego jest podniesienie funkcjonalności oraz dostępności 
obiektów i przestrzeni publicznych na podobszarze rewitalizacji w Lubartowie.  
Cele szczegółowe:  

 poprawa estetyki przestrzeni publicznych.  

 poprawa warunków i jakości życia mieszkańców oraz wizerunku Miasta.  

 wyprowadzenie podobszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego. 

 przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. 
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 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 rozwój infrastruktury społecznej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych oraz 
standardów dostępności. 

 zagospodarowanie przestrzeni publicznej. 

 poprawa komunikacji. 

 adaptacja obszaru do zmian klimatu, poprawa jakości powietrza poprzez rozwój 
infrastruktury technicznej wspomagającej działania rewitalizacyjne. 

 stworzenie konkurencyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Mieście. 

 wykorzystanie lokalnych zasobów kulturalnych, turystycznych i przyrodniczych. 

 zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, zwiększenie odporności lokalnej gospodarki, 
w tym infrastruktury na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe. 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji. 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji:  

 CO.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości (rynku pracy). 

 CO.1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ekonomicznym. 

 CO.1.3. Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców. 

 CO 1.4. Poprawa bezpieczeństwa na  obszarze rewitalizacji. 

 CO.2.1. Poprawa jakości i funkcjonalności zagospodarowanych przestrzeni publicznych.   

 CO.2.2. Podniesienie funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.  

 CO.2.3. Poprawa dostępności obiektów zabytkowych.  

 CO.2.4. Poprawa jakości infrastruktury kultury, rekreacji i sportu.  

 CO. 2.5  Otwartość na osoby ze szczególnymi potrzebami (włączenie społeczne). 

 CO.3.1. Wzrost atrakcyjności terenów zielonych. 

 CO 3.3. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia. 

10 000 000,00 zł  

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 

 Liczba terenów poddanych rewitalizacji w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych – 1. 

 Liczba obiektów zabytkowych poddanych rewitalizacji – 1. 
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 
Wskaźniki rezultatu. 

 Liczba korzystających z nowej infrastruktury społecznej – 500 osób. 
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

9. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 
Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o 
ile dane te są możliwe do wskazania 

Dostępność architektoniczna będzie osiągnięta poprzez eliminację istniejących barier 
architektonicznych w przestrzeni publicznej. Możliwość korzystania z infrastruktury dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach).  
Dostępność cyfrowa będzie osiągnięta poprzez zastosowanie rozwiązań zgodnych ze standardem 
WCAG na stronach internetowych udostępniających informacje na temat przedsięwzięcia i zadań 
realizowanych w jego ramach.  
Dostępność informacyjno-komunikacyjna będzie osiągnięta poprzez wprowadzenie w przestrzeni 
i obiektach czytelnych znaków, informacji, transkrypcji, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej 
i dźwiękowej. 

10. Okres realizacji 

Lata: 2025 – 2027. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

 

Tabela 40 Karta projektowa dla przedsięwzięcia nr 9, pn. Rewitalizacja miejskich obiektów użyteczności 
publicznej znajdujących się na terenie zdegradowanym 

Rewitalizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie 
zdegradowanym 

1. Podmioty realizujące. 

Gmina Miasto Lubartów. 

2. Zakres realizowanych zadań: 

Projekt obejmuje rewitalizację oraz dostosowanie do współczesnych standardów obiektów 
użyteczności publicznej znajdujących się na obszarze rewitalizacji.   
Przedsięwzięcie rewitalizacyjne dotyczy następujących obiektów:   

 Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Legionów,  

 Szkoła Podstawowa nr 3 ul. 1-go Maja, 

 Przedszkole nr 1 ul. 3-go Maja, 

 Przedszkole nr 2 ul. Kościuszki, 

 Budynek Urzędu Miasta ul. Jana Pawła II 

 Przedszkole nr 4 ul. Krzywe Koło (poza obszarem rewitalizacji).  
Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in w zależności od potrzeb danej placówki: 

 dostosowanie obiektów do nowoczesnych potrzeb dydaktycznych,  

 dostosowanie do wymogów prawnych i bezpieczeństwa oraz do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością. 

 rewitalizacja obszarów zielonych i ciągów komunikacyjnych z miejscami postojowymi. 

 modernizacja placów zabaw i świetlic. 

 zakup niezbędnego wyposażenia. 

 przebudowa ogrodzeń. 

 podniesienie sprawności energetycznej budynków – prace termomodernizacyjne, wymiana 
instalacji sanitarnych i elektrycznych, modernizacja wnętrz obiektów. 

 poprawa warunków i komfortu korzystania z obiektów. 
Projekt rewitalizacyjny przyczyni się do wzrostu dostępu do infrastruktury spełniającej oczekiwania 
społeczności lokalnej. 

3. Lokalizacja. 

 Podobszar rewitalizacji Centrum. 

 Podobszar rewitalizacji Południe.  

 Częściowo poza obszarem rewitalizacji (Przedszkole nr 4, ul. Krzywe Koło) 

Uzasadnienie dla lokalizacji projektu poza obszarem rewitalizacji.  

 W planowanym do realizacji przedsięwzięciu rewitalizacyjnym jeden z obiektów publicznych 
znajduje się poza obszarem rewitalizacji. Został zakwalifikowany jako projekt rewitalizacyjny 
ze względu na fakt, że z obiektu tego korzystają mieszkańców podobszarów rewitalizacji, 
a jego znaczenie dla rozwoju życia społecznego i edukacyjnego jest znaczące. Jednocześnie 
projekt rewitalizacyjny zakłada poprawę jakości dla obiektów publicznych, które podniosą 
jakość życia mieszkańców.    

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia: 

Projekt rewitalizacyjny rozwiązuje następujące zdiagnozowane problemy:  

 PS 1. Niewykorzystany potencjał w zakresie przedsiębiorczości.  

 PS 2. Niska podaż programów aktywizacyjnych, animacyjnych czy rozwojowych.   

 PS 3. Funkcjonowanie grup  / osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 PS 4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego. 

 PS 5. Niekorzystne procesy demograficzne. 
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 PI 1. Niewykorzystany potencjał przyrodniczo - architektoniczno - gospodarczy. 

 PI 2. Występowanie obiektów publicznych niedostosowanych do potrzeb społecznych. 

 PI 3. Niedostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb i oczekiwań społecznych. 

 PI 4. Niszczejące obiekty publiczne (w tym zabytkowe), wymagające działań naprawczych. 

 PI 5. Deficyt miejsc skupienia lokalnego budujących wspólnotę samorządową. 

5. Cel przedsięwzięcia. 

Celem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego jest podniesienie jakości infrastruktury służącej działaniom 
społecznym. 
Cele szczegółowe:   

 edukacja, aktywizacja i integracja lokalnej społeczności, 

 inwestowanie o charakterze prospołecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, 
turystycznym, 

 poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, 

 przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, 

 zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, zwiększenie odporności lokalnej gospodarki, 
w tym infrastruktury na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe, 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

 rozwój infrastruktury społecznej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych oraz 
standardów dostępności, 

 adaptacja obszaru do zmian klimatu, poprawa jakości powietrza,  

 uzupełnienie i rozwój bazy rekreacyjno - sportowej Miasta, 

 stworzenie przestrzeni do organizowania imprez kulturalnych i kulturalnodydaktycznych dla 
mieszkańców,  

 stworzenie atrakcyjnego miejsca wypoczynku dla mieszkańców, 

 podniesienie atrakcyjności turystycznej. 
Projekt przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie dostępu do 
infrastruktury spełniającej oczekiwania społeczności lokalnej.  

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji. 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji:  

 CO.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości (rynku pracy) 

 CO.1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ekonomicznym 

 CO.1.3. Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców. 

 CO 1.4. Poprawa bezpieczeństwa na  obszarze rewitalizacji 

 CO.2.1. Poprawa jakości i funkcjonalności zagospodarowanych przestrzeni publicznych.   

 CO.2.2. Podniesienie funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.   

 CO.2.4. Poprawa jakości infrastruktury kultury, rekreacji i sportu. 

 CO. 2.5  Otwartość na osoby ze szczególnymi potrzebami (włączenie społeczne).  

 CO.3.1. Wzrost atrakcyjności terenów zielonych. 

 CO.3.2. Poprawa efektywności energetycznej budynków. 

 CO 3.3. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia. 

55 000 000,00 zł  

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 

 Liczba obiektów infrastruktury społecznej poddanych rewitalizacji – 6. 

 Liczba projektów rewitalizacyjnych zagospodarowania terenów zielonych – 1. 

 Liczba projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej – 6. 
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 
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Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba korzystających z nowej infrastruktury społecznej – 500 osób. 
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

9. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 
Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o 
ile dane te są możliwe do wskazania 

Dostępność architektoniczna będzie osiągnięta poprzez eliminację istniejących barier 
architektonicznych w przestrzeni publicznej. Możliwość korzystania z infrastruktury dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach).  
Dostępność cyfrowa będzie osiągnięta poprzez zastosowanie rozwiązań zgodnych ze standardem 
WCAG na stronach internetowych udostępniających informacje na temat przedsięwzięcia i zadań 
realizowanych w jego ramach.  
Dostępność informacyjno-komunikacyjna będzie osiągnięta poprzez wprowadzenie w przestrzeni i 
obiektach czytelnych znaków, informacji, transkrypcji, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i 
dźwiękowej. 

10. Okres realizacji 

Lata: 2025 – 2027. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

 

Tabela 41 Karta projektowa dla przedsięwzięcia nr 10, pn. Przystosowanie  budynku Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie do  poszerzenia oferty kulturalno-oświatowo-bibliotecznej 

Przystosowanie  budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie do  
poszerzenia oferty kulturalno-oświatowo-bibliotecznej  

1. Podmioty realizujące. 

Gmina Miasto Lubartów 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza 

2. Zakres realizowanych zadań. 

Przedmiotem projektu rewitalizacyjnego jest rozbudowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Lubartowie.  
Projekt zakłada utworzenia dużej wielofunkcyjnej sali z antresolą, sceną,  zapleczem socjalnym, 
windą oraz z wyjściem na czytelnie na dachu. Sala będzie miała możliwość podzielenia na mniejsze 
powierzchnie w celu realizowania równolegle spotkań. Nowa sala umożliwi spotkania autorskie 
z większą publicznością, zajęcia dla dzieci i miejsce spotkań dla młodzieży oraz stworzenie mediateki 
Unitra z wykorzystaniem urządzeń produkowanych w ZRK Unitra Lubartów (zakład produkcyjny 
działający w Lubartowie do lat 90 XX w). Pod salą wzdłuż podjazdu dla osób z niepełnosprawnością 
planowane jest pomieszczenie integracji i spotkań młodzieży. W  nowej sali planowane są również 
festiwale i spotkania dla mieszkańców Lubartowa oraz miejsce na zajęcia dla seniorów Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Na antresoli będzie umieszczony księgozbiór i zorganizowane miejsce do 
spokojnego korzystania z książek.  

3. Lokalizacja. 

 Poza obszarem rewitalizacji (część działki nr 1 przy ulicy Lubelska 36, w obrębie Lubelska 10 
(KW 4554). 

3a. Uzasadnienie dla lokalizacji projektu poza obszarem rewitalizacji. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do projektów rewitalizacyjnych ze względu 
na istotną rolę społeczną (animacyjną), jaką pełni Miejska Biblioteka Publiczna w Lubartowie.   
Miejska Biblioteka Publiczna w Lubartowie, to nie tylko wypożyczalnia książek, to także miejsce 
działań kulturalno-edukacyjno-oświatowych, które kształtują wrażliwość i rozwijają zainteresowania 
jej użytkowników. Biblioteka  prowadzi szereg działań skierowanych do dzieci (czytelnia dziecięca, 
miejsce dla najmłodszych, gdzie mogą pobawić zabawkami, pograć w gry logiczne i planszowe, 
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galeria Szkraba), młodzieży (miejsce do spokojnego odpoczynku, nauki i czytania lub słuchania 
książek i muzyki), dorosłych i seniorów (spotkania autorskie, szkolenia i warsztaty oraz spotkania 
tematyczne czy treningi pamięci, Klub Rękodzieła prowadzący zajęcia dla zainteresowanych). W 
zajęciach uczestniczy również tzw. trudna młodzież. Projekt w sposób znakomity przyczyni się do 
powodzenia procesu rewitalizacji w warstwie społecznej. Stanowić będzie miejsce aktywnych 
działań integracyjnych, przyczyniających się do niwelacji zdiagnozowanych problemów społecznych.  

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia: 

Projekt rewitalizacyjny rozwiązuje następujące zdiagnozowane problemy:  

 PS 1. Niewykorzystany potencjał w zakresie przedsiębiorczości.  

 PS 2. Niska podaż programów aktywizacyjnych, animacyjnych czy rozwojowych.   

 PS 3. Funkcjonowanie grup  / osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 PS 4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego. 

 PS 5. Niekorzystne procesy demograficzne. 

 PI 1. Niewykorzystany potencjał przyrodniczo - architektoniczno - gospodarczy. 

 PI 2. Występowanie obiektów publicznych niedostosowanych do potrzeb społecznych. 

 PI 3. Niedostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb i oczekiwań społecznych. 

 PI 4. Niszczejące obiekty publiczne (w tym zabytkowe), wymagające działań naprawczych. 

 PI 5. Deficyt miejsc skupienia lokalnego budujących wspólnotę samorządową. 

5. Cel przedsięwzięcia. 

Celem projektu jest poprawa dostępności i komfortu użytkowania obiektów instytucji kultury dla 
potrzeb mieszkańców, zwłaszcza w kontekście możliwości prowadzenia działań społecznych 
w ramach procesu rewitalizacji. 
Cele szczegółowe:  

 wzrost aktywności organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.  

 podniesienie rangi kultury w życiu społecznym miasta.  

 wzrost przywiązania mieszkańców do miejsca zamieszkania.   

 poprawa standardów dostępności. 

 poprawa bezpieczeństwa. 

 poprawa warunków i jakości życia. 

 wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. 

 poprawa oferty spędzania wolnego czasu oraz dostępu do kultury i rozrywki. 

 przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 poprawa w zakresie więzi międzyludzkich i integracji. 

 lepszy stosunek i więź mieszkańców do miejsca w którym żyją. 

 wzrost poziomu wiedzy na temat kultury i tradycji regionu. 

 poprawa dostępu do kultury. 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji. 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji:  

 CO.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości (rynku pracy). 

 CO.1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ekonomicznym. 

 CO.1.3. Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców. 

 CO 1.4. Poprawa bezpieczeństwa na  obszarze rewitalizacji. 

 CO.2.1. Poprawa jakości i funkcjonalności zagospodarowanych przestrzeni publicznych.   

 CO.2.2. Podniesienie funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.  

 CO.2.3. Poprawa dostępności obiektów zabytkowych.  

 CO.2.4. Poprawa jakości infrastruktury kultury, rekreacji i sportu. 

 CO. 2.5. Otwartość na osoby ze szczególnymi potrzebami (włączenie społeczne).  

 CO.3.1. Wzrost atrakcyjności terenów zielonych. 
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 CO.3.2. Poprawa efektywności energetycznej budynków. 

 CO 3.3. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia. 

10 000 000,00 zł  

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 

 Liczba obiektów infrastruktury społecznej poddanych rewitalizacji – 1. 
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 
Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba korzystających z nowej infrastruktury społecznej – 200 osób (rocznie). 
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

9. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 
Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o 
ile dane te są możliwe do wskazania 

Dostępność architektoniczna będzie osiągnięta poprzez eliminację istniejących barier 
architektonicznych w przestrzeni publicznej. Możliwość korzystania z infrastruktury dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach).  
Dostępność cyfrowa będzie osiągnięta poprzez zastosowanie rozwiązań zgodnych ze standardem 
WCAG na stronach internetowych udostępniających informacje na temat przedsięwzięcia i zadań 
realizowanych w jego ramach.  
Dostępność informacyjno-komunikacyjna będzie osiągnięta poprzez wprowadzenie w przestrzeni 
i obiektach czytelnych znaków, informacji, transkrypcji, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i 
dźwiękowej. 

10. Okres realizacji 

Lata: 2025 – 2027. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

 

Tabela 42 Karta projektowa dla przedsięwzięcia nr 11, pn. Rewitalizacja nieruchomości Wspólnoty 
Mieszkaniowej znajdującej się przy ul. Mucharskiego 1 w Lubartowie 

Rewitalizacja nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej znajdującej się przy ul. Mucharskiego 1  
w Lubartowie 

1. Podmioty realizujące. 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mucharskiego 1 w Lubartowie. 

2. Zakres realizowanych zadań. 

Przedmiotem projektu rewitalizacyjnego jest:  

 docieplenie ściany z wejściami do budynku od strony północnej.  

 wykonanie instalacji domofonowej.  

 przebudowa chodnika znajdującego się wzdłuż budynku poprzez usunięcie istniejącej 
nierównej nawierzchni z płytek betonowych i zastąpienie jej równą nawierzchnią z kostki 
brukowej.  

 Zakup ławki dla mieszkańców.  
Inwestycja przyczyni się do poprawy estetyki i bezpieczeństwa obiektu mieszkalnego.  

3. Lokalizacja. 

 Podobszar rewitalizacji Centrum (działka nr 390/6, obręb 4 Zagrody Lubartowski).  

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia: 

Projekt rewitalizacyjny rozwiązuje następujące zdiagnozowane problemy:  

 PS 4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego. 
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 PS 5. Niekorzystne procesy demograficzne. 

 PI 1. Niewykorzystany potencjał przyrodniczo - architektoniczno - gospodarczy. 

 PI 5. Deficyt miejsc skupienia lokalnego budujących wspólnotę samorządową. 
5. Cel przedsięwzięcia. 

Celem projektu jest poprawa warunków mieszkaniowych oraz estetyki nieruchomości. Zapewnienie 
bezpieczeństwa oraz rewitalizacja przestrzeni przed budynkiem głównie celem ułatwienia 
poruszania się na nieruchomości mieszkańcom budynku oraz osobom odwiedzającym, szczególnie 
osobom starszym i mającym problemy z przemieszczaniem. 
Cele szczegółowe:  

 aktywizacja i integracja lokalnej społeczności. 

 poprawa warunków i jakości życia mieszkańców. 

 przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. 

 zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 rozwój infrastruktury społecznej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych oraz 
standardów dostępności. 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji. 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji:  

 CO.1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ekonomicznym 

 CO.1.3. Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców. 

 CO 1.4. Poprawa bezpieczeństwa na  obszarze rewitalizacji 

 CO.2.1. Poprawa jakości i funkcjonalności zagospodarowanych przestrzeni publicznych.   

 CO. 2.5.  Otwartość na osoby ze szczególnymi potrzebami (włączenie społeczne).  

 CO.3.1. Wzrost atrakcyjności terenów zielonych. 

 CO.3.2. Poprawa efektywności energetycznej budynków. 

 CO 3.3. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia. 

100 000,00 zł (w tym wkład prywatny) 

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 

 Liczba obiektów infrastruktury mieszkaniowej poddanych rewitalizacji – 1. 

 Liczba projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej – 1.  
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 
Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba mieszkańców, którym poprawiono warunki zamieszkania – 20 osób.  
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

9. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 
Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o 
ile dane te są możliwe do wskazania 

Dostępność architektoniczna będzie osiągnięta poprzez eliminację istniejących barier 
architektonicznych w przestrzeni publicznej. Możliwość korzystania z infrastruktury dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową. 

10. Okres realizacji 

Lata: 2024 – 2027. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  
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Tabela 43 Karta projektowa dla przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 12, pn. Przebudowa i modernizacja budynku 
Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie  

Przebudowa i modernizacja budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie 

1. Podmioty realizujące. 

Gmina Miasto Lubartów 
Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie, ul. Kościuszki 28, 21-100 Lubartów. 

2. Zakres realizowanych zadań: 

Przedmiotem projektu rewitalizacyjnego jest kapitalny remont całego budynku muzeum, w tym:  

 przebudowa pomieszczeń ekspozycyjnych, biura, magazynów oraz pomieszczeń sanitarnych 
i pomieszczeń dla pracowników.  

 ocieplenie i izolacja strychu muzeum w celu poszerzenia możliwości wykorzystania strychu 
do celów magazynowych.  

 przebudowa parteru budynku w tym sal ekspozycyjnych, z uwzględnieniem nowego 
oświetlenia ekspozycji, systemów zawieszeń oraz sprzętu audio i elektronicznego, służącego 
do pomocy osobom odwiedzającym muzeum.  

 przebudowa biura z wyodrębnieniem pomieszczenia socjalnego dla pracowników oraz 
remont toalety i dodanie drugiej toalety dostosowanej do osób z niepełnosprawnością. 

 przeniesienie i dostosowanie do wymogów technicznych klatki schodowej prowadzącej na 
strych i do piwnicy.  

 remont pomieszczeń magazynowych w piwnicy budynku.  

 wymiana wszystkich przestarzałych instalacji w budynku oraz wymiana stolarki drzwiowej 
i okiennej wraz z ociepleniem i odnowieniem zewnętrznej elewacji budynku.  

 aranżacja działki wokół budynku muzeum. 

 przygotowanie nowego miejsca na parking muzealny, w tym miejsca postojowego dla osoby 
niepełnosprawnej oraz podjazdu dla wózków.  

 nowe nasadzenia zieleni oraz przygotowanie miejsca umożliwiającego aranżację wystawy 
plenerowej na placu wokół budynku muzeum. 

 nowe ogrodzenie działki. 
Realizacja inwestycji przyczyni się do wzmocnienia potencjału obiektu do świadczenia usług 
społecznych z dziedziny kultury oraz edukacji. Obiekt Muzeum wzmocni swoją rolę jako centrum 
animacji życia społecznego i kulturalnego mieszkańców.    

3. Lokalizacja. 

 Podobszar rewitalizacji Centrum (496/1 i 229/2 obręb Śródmieście).  

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia. 

Projekt rewitalizacyjny rozwiązuje następujące zdiagnozowane problemy:  

 PS 1. Niewykorzystany potencjał w zakresie przedsiębiorczości.  

 PS 2. Niska podaż programów aktywizacyjnych, animacyjnych czy rozwojowych.   

 PS 3. Funkcjonowanie grup  / osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 PS 4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego. 

 PS 5. Niekorzystne procesy demograficzne. 

 PI 1. Niewykorzystany potencjał przyrodniczo - architektoniczno - gospodarczy. 

 PI 2. Występowanie obiektów publicznych niedostosowanych do potrzeb społecznych. 

 PI 3. Niedostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb i oczekiwań społecznych. 

 PI 4. Niszczejące obiekty publiczne (w tym zabytkowe), wymagające działań naprawczych. 

 PI 5. Deficyt miejsc skupienia lokalnego budujących wspólnotę samorządową. 

5. Cel przedsięwzięcia. 

Celem projektu jest poprawa dostępności budynku Muzeum do rosnących wymagań ekspozycyjnych 
i zwiększającej się liczby korzystających (a zwłaszcza starszym i mającym problemy 
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z przemieszczaniem oraz zagwarantowaniem bezpieczeństwa. 
Cele szczegółowe:  

 aktywizacja i integracja lokalnej społeczności. 

 poprawa warunków i jakości życia mieszkańców. 

 przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. 

 zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 rozwój infrastruktury społecznej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych oraz 
standardów dostępności. 

 zlikwidowanie barier architektonicznych. 

 zwiększenie dostępności do wydarzeń kulturalnych. 

 poszerzenie możliwości obcowania ze sztuką dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym 
osób słabowidzących, niedosłyszących i głuchych.  

 aktywizacja osób starszych i z niepełnośprawnością.  

 Integracja społeczeństwa bez względu na możliwości fizyczne i społeczne.. 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji. 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji:  

 CO.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości (rynku pracy). 

 CO.1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ekonomicznym. 

 CO.1.3. Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców. 

 CO 1.4. Poprawa bezpieczeństwa na  obszarze rewitalizacji 

 CO.2.1. Poprawa jakości i funkcjonalności zagospodarowanych przestrzeni publicznych.   

 CO.2.2. Podniesienie funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.  

 CO.2.3. Poprawa dostępności obiektów zabytkowych.  

 CO.2.4. Poprawa jakości infrastruktury kultury, rekreacji i sportu. 

 CO. 2.5.  Otwartość na osoby ze szczególnymi potrzebami (włączenie społeczne).  

 CO.3.1. Wzrost atrakcyjności terenów zielonych. 

 CO.3.2. Poprawa efektywności energetycznej budynków. 

 CO 3.3. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia. 

3 904 000,00 zł  

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 

 Liczba obiektów infrastruktury społecznej poddanych rewitalizacji – 1. 

 Liczba obiektów zabytkowych poddanych rewitalizacji – 1 

 Liczba projektów rewitalizacyjnych zagospodarowania terenów zielonych - 1. 

 Liczba projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej – 1.  
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 
Wskaźniki rezultatu: 

 Prognozowana liczba osób korzystających z obiektu infrastruktury kulturalnej będącej 
przedmiotem projektu (liczba osób, które odwiedzą muzeum w ciągu roku) - 3500 osób. 

Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

9. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 
Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o 
ile dane te są możliwe do wskazania 

Opis udogodnień zastosowanych w planowanym przedsięwzięciu: 

 zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 
budynku dla gości. 
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 instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych 
w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń - w tym podjazd dla 
wózków, szerokie drzwi, brak progów i drzwi między salami ekspozycyjnymi, toaleta 
dostosowana do osób z niepełnosprawnością. 

 zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób 
wizualny i dotykowy lub głosowy, w tym w języku Braille'a, i w Polskim Języku Migowym. 

 zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, informacja o 
takiej możliwości. 

 zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania 
w inny sposób- brak barier komunikacyjnych w budynku. 

 obsługa gości z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się w języku 
migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu. 
online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje - przy użyciu zakupionego 
sprzętu elektronicznego ( np. tabletu, pętli indukcyjnej). 

 instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, 
których celem jest wspomaganie słyszenia w budynku muzeum w tym na salach 
ekspozycyjnych. 

 nagrania treści dotyczącej wystaw w polskim języku migowym oraz informacji w tekście 
łatwym do czytania i możliwość ich odtworzenia podczas wizyty w muzeum na zakupionym 
sprzęcie (tablecie). 

10. Okres realizacji 

Lata: 2024 – 2027. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych 

 

Tabela 44 Karta projektowa dla przedsięwzięcia nr 13, pn. Modernizacja budynku magazynowego umożliwiająca 
zmianę jego przeznaczenia 

Modernizacja budynku magazynowego umożliwiająca zmianę jego przeznaczenia  

1. Podmioty realizujące: 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. 

2. Zakres realizowanych zadań: 

Przedmiotem projektu rewitalizacyjnego jest:  

 zmiana poszycia budynku umożliwiającego utrzymanie standardu budynku o niskim 
zapotrzebowaniu energetycznym. 

 montaż paneli fotowoltaicznych, montaż pompy ciepła jako głównego źródło ogrzewania, 

 wykonanie ogrzewania podłogowego. 

 wykonanie nowej posadzki wraz z ociepleniem. 

 budowa nowej instalacji elektrycznej. 

 budowa zaplecza sanitarnego przystosowanego do obsługi i pracy osób z 
niepełnosprawnością. 

 dostosowanie infrastruktury budynku w sposób umożliwiający przemieszczanie się osób z 
niepełnosprawnością. 

 zapewnienie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.  
Inwestycja przyczyni się do poprawy estetyki i bezpieczeństwa obiektu mieszkalnego.  

3. Lokalizacja. 

 Obiekt zlokalizowany poza obszarem rewitalizacji. Budynek w Lubartowie, ul. Nowodworska 
7. 

Uzasadnienie dla lokalizacji projektu poza obszarem rewitalizacji.  

 Projekt został zakwalifikowany jako projekt rewitalizacyjny ze względu na fakt, że jego 
realizacja przyczyni się do rozwoju gospodarczego, miejsc pracy, które mogą być dostępne 
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do mieszkańców obszaru rewitalizacji.    

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia: 

Projekt rewitalizacyjny rozwiązuje następujące zdiagnozowane problemy:  

 PS 1. Niewykorzystany potencjał w zakresie przedsiębiorczości.  

 PI 1. Niewykorzystany potencjał przyrodniczo - architektoniczno - gospodarczy. 

5. Cel przedsięwzięcia. 

Celem projektu jest poprawa warunków do prowadzenia działalności ekonomicznej oraz do 
tworzenia nowych miejsc pracy. 
Cele szczegółowe:  

 aktywizacja i integracja lokalnej społeczności. 

 poprawa warunków i jakości życia mieszkańców. 

 przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. 

 zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
Rewitalizacja budynku wpłynie na poprawę dostępności osób z niepełnosprawnością.  

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji. 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji:  

 CO.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości (rynku pracy) 

 CO.1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ekonomicznym. 

 CO.3.2. Poprawa efektywności energetycznej budynków. 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia. 

1 500 000,00 zł (w tym wkład prywatny) 

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 

 Liczba obiektów gospodarczych poddanych rewitalizacji – 1. 

 Liczba projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej – 1. 
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 
Wskaźniki rezultatu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 

 Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, w tym poprawa dostępności i jakości 
infrastruktury gospodarczej. 

Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

9. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 
Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o 
ile dane te są możliwe do wskazania 

W zakresie dostępności architektonicznej:  
a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, 
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w 
budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń,  
c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób 
wizualny i dotykowy lub głosowy,  
d} zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,  
e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w 
inny sposób.  
W zakresie dostępności cyfrowej: wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: zapewnienie, na wniosek osoby ze 
szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym 
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wniosku. 

10. Okres realizacji 

Lata: 2025. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

 

Tabela 45 Karta projektowa dla przedsięwzięcia nr 14, pn. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej znajdującej się przy ul. Orlicz-Dreszera 20 w Lubartowie 

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej znajdującej się przy 
ul. Orlicz-Dreszera 20 w Lubartowie 

1. Podmioty realizujące: 

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Orlicz-Dreszera 20 w Lubartowie. 

2. Zakres realizowanych zadań: 

Projekt rewitalizacyjny obejmuje wymianę starego, nieszczelnego i nieestetycznego pokrycia 
dachowego z blachy na nowe. Wymiana przyczyni się do poprawy estetyki oraz efektywności 
energetycznej obiektu.  

3. Lokalizacja. 

 Podobszar rewitalizacji Centrum. Nieruchomość Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Orlicz-
Dreszera 20 w Lubartowie, działka nr 601/5, obręb 7 Śródmieście. 

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia: 

Projekt rewitalizacyjny rozwiązuje następujące zdiagnozowane problemy:  

 PI 1. Niewykorzystany potencjał przyrodniczo - architektoniczno - gospodarczy 

5. Cel przedsięwzięcia. 

Celem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego jest poprawa jakości środowiska naturalnego na 
podobszarze rewitalizacji (i poza nimi), mając przełożenie na wzrost jakości warunków zamieszkania 
mieszkańców.  
Cele szczegółowe:  

 poprawa warunków i jakości życia mieszkańców oraz wizerunku Miasta. 

 wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. 

 przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 adaptacja obszaru do zmian klimatu, poprawa jakości powietrza. 

 obniżenie zapotrzebowania energetycznego. 

 redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji. 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji: 

 CO.3.2. Poprawa efektywności energetycznej budynków. 

 CO 3.3. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia. 

200 000,00 zł (w tym wkład prywatny) 

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 

 Liczba obiektów infrastruktury mieszkaniowej poddanych rewitalizacji – 1. 

 Liczba projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej – 1.  
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 
Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba mieszkańców, którym poprawiono warunki zamieszkania – 15 osób. 
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

9. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 



Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 

 

 

 
100 

Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o 
ile dane te są możliwe do wskazania 

Nie dotyczy.  

10. Okres realizacji 

Lata: 2024 – 2027. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

 

Tabela 46 Karta projektowa dla przedsięwzięcia nr 15, pn. Międzypokoleniowe Centrum Spotkań Integracji 
Społecznej 

Międzypokoleniowe Centrum Spotkań Integracji Społecznej (czyli rewitalizacja terenów Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Lubartowie - osiedle Popiełuszki) 

1. Podmioty realizujące. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie, ul. Cicha 6, 21-100 Lubartów.  

2. Zakres realizowanych zadań. 

Projekt rewitalizacyjny obejmuje realizację następujących zadań: 

 przebudowa/ adaptacja wiaty po byłym składzie opału Kotłowni osiedlowej przy ul. 
Licińskiego 3 - przystosowanie pomieszczeń na cele społeczne. 

 roboty budowlane w obrębie os. Ks. J. Popiełuszki polegające na przebudowie dróg 
wewnętrznych poprzez ich dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych wraz z 
wykonaniem zatok parkingowych, ciągów pieszych wraz z infrastrukturą techniczną; 

 urządzenie zieleni. 

 przebudowa placu zabaw (Popiełuszki 13). 

 przebudowa placu zabaw na siłownię zewnętrzną (Popiełuszki 2). 

 przebudowa placu zabaw (Popiełuszki 10).  

 przebudowa placu zabaw (Popiełuszki 25) 

 przebudowa przyłącza/sieci ciepłowniczej c.o. i c.w.u. do budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych na terenie osiedla Ks. J. Popiełuszki oraz montaż pomp ciepła i instalacji 
fotowoltaicznej na zaadaptowanej wiacie po byłym składzie opału. 

 utworzenie w powstałym obiekcie „banku energii", a w jego otoczeniu miejsc postojowych 
ze stanowiskami do ładowania samochodów z silnikami elektrycznymi. 

 zakup wyposażenia pomieszczeń powstałych w obiekcie po adaptacji wiaty po byłym 
składzie opału. 

3. Lokalizacja. 

 Podobszar rewitalizacji Południe. Osiedle Ks. J. Popiełuszki w Lubartowie.  
Budynki: Ks. J. Popiełuszki 2, Ks. J. Popiełuszki 4, Ks. J. Popiełuszki 5, Ks. J. Popiełuszki 6, Ks. J. 
Popiełuszki 7, Ks. J. Popiełuszki 8, Ks. J. Popiełuszki 9, Ks. J. Popiełuszki 10, Ks. J. Popiełuszki 
10A, Ks. J. Popiełuszki 11, Ks. J. Popiełuszki 12, Ks. J. Popiełuszki 13, Ks. J. Popiełuszki 14, Ks. 
J. Popiełuszki 16, Ks. J. Popiełuszki 25, Kotłownia osiedlowa ul. Licińskiego 3 oraz obszar 
wchodzący w skład ww. nieruchomości.  

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia: 

Projekt rewitalizacyjny rozwiązuje następujące zdiagnozowane problemy:  

 PS 1. Niewykorzystany potencjał w zakresie przedsiębiorczości.  

 PS 2. Niska podaż programów aktywizacyjnych, animacyjnych czy rozwojowych.   

 PS 3. Funkcjonowanie grup  / osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 PS 4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego. 

 PS 5. Niekorzystne procesy demograficzne. 

 PI 1. Niewykorzystany potencjał przyrodniczo - architektoniczno - gospodarczy. 

 PI 2. Występowanie obiektów publicznych niedostosowanych do potrzeb społecznych. 

 PI 3. Niedostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb i oczekiwań społecznych. 
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 PI 4. Niszczejące obiekty publiczne (w tym zabytkowe), wymagające działań naprawczych. 

 PI 5. Deficyt miejsc skupienia lokalnego budujących wspólnotę samorządową. 

5. Cel przedsięwzięcia. 

Celem przedmiotowego projektu jest przywrócenie funkcji społecznych na zdegradowanym 
obszarze os. Popiełuszki w Lubartowie, a także zwiększenie dostępności do infrastruktury 
społecznej. 
Cele szczegółowe: 

 zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych. 

 poprawa stanu infrastruktury społecznej. 

 zapewnienie optymalnego poziomu dostępu do usług społecznych, na obszarze Lubartowa. 

 poprawa jakości infrastruktury do wykorzystania czasu wolnego. 

 aktywizacja mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie oraz wzmocnienie więzi 
wśród społeczności lokalnych. 

 poprawa wizerunku os. Popiełuszki w Lubartowie oraz jakości życia mieszkańców. 

 przywrócenie bezpieczeństwa lokalnego oraz porządku publicznego. 

 pobudzenie aktywności środowiska lokalnego i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju 
społecznego. 

 przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego niektórych grup społecznych. 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji. 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji:  

 CO.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości (rynku pracy) 

 CO.1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ekonomicznym. 

 CO.1.3. Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców. 

 CO 1.4. Poprawa bezpieczeństwa na  obszarze rewitalizacji 

 CO.2.1. Poprawa jakości i funkcjonalności zagospodarowanych przestrzeni publicznych.   

 CO.2.2. Podniesienie funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.  

 CO.2.4. Poprawa jakości infrastruktury kultury, rekreacji i sportu. 

 CO. 2.5.  Otwartość na osoby ze szczególnymi potrzebami (włączenie społeczne).  

 CO.3.1. Wzrost atrakcyjności terenów zielonych. 

 CO.3.2. Poprawa efektywności energetycznej budynków. 

 CO 3.3. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia. 

30 750 000,00 zł (w tym wkład prywatny) 

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 

 Liczba obiektów infrastruktury społecznej poddanych rewitalizacji – 2. 

 Liczba projektów rewitalizacyjnych terenów zielonych – 1.  

 Liczba projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej – 1.  
Szczegółowe wskaźniki produktu:  

 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 35 901 m2. 

 Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 5 szt. 

 Powierzchnia zagospodarowanych terenów zielonych - 11 700 m2. 
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 
Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno-
edukacyjnej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu - 200 osób. 

Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

9. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 
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Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o 
ile dane te są możliwe do wskazania 

Planowane zadanie rewitalizacyjne przewiduje następujące rozwiązania z zakresu zwiększenia 
dostępności:   

 Adaptacja wiaty po dawnym składzie opalu i prace związane ze zmianą funkcjonowania tej 
części obiektu kotłowni zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w 
zakresie dostępności architektonicznej.  

 Przewiduje się dźwig osobowy o napędzie elektrycznym przystosowany do przewozu osób 
z niepełnosprawnościami na wózkach. Wszystkie pomieszczenia zapewnią dostęp do ON. 

 Przewiduje się, że powierzchnia podłóg między poszczególnymi pomieszczeniami będzie 
równa i pozbawiona progów.  

 W łazience z przystosowaniem dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami zachowane będą 
zasady ergonomii, funkcjonalności, a przede wszystkim bezpieczeństwa. Aby ułatwić osobie 
z niepełnosprawnościami swobodne poruszanie się po łazience, konieczne będzie 
odpowiednie rozmieszczenie urządzeń sanitarnych, poręczy tak, aby nie stanowiły bariery 
w poruszaniu się. Wysokość urządzeń i sanitariatów będzie dopasowana do potrzeb osoby 
najbardziej tego wymagającej. Dodatkowo szerokość wszystkich drzwi w zaadaptowanym 
obiekcie nie będzie mniejsza niż 90 cm. 

 Dodatkowo przewiduje się likwidacje barier architektonicznych poprzez przebudowę ciągów 
pieszo jezdnych. 

 Obecnie alejki wewnątrz osiedla Popiełuszki są zdegradowane w znacznym stopniu, co 
utrudnia poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku. 
W szczególności po intensywnych opadach w licznych ubytkach gromadzi się woda, co 
stwarza niebezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników. 

 W obiekcie zostaną zamontowane tabliczki informacyjne z alfabetem Braille'a. 

 Wszystkie elementy infrastrukturalne w ramach planowanego przedsięwzięcia zostaną 
zaprojektowane z zachowaniem zasad uniwersalnego projektowania, tak aby umożliwić 
dostęp wszystkim zainteresowanym osobom.  

 Wszelkie działania promocyjne i komunikacyjne związane z inwestycją prowadzone będą 
przy wykorzystaniu kanałów i metod zapewniających odbiór, również osobom o specjalnych 
potrzebach. 

10. Okres realizacji 

Lata: 2024 – 2026. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

 

Tabela 47 Karta projektowa dla przedsięwzięcia nr 16, pn. Modernizacja placu przy podjeździe dla osób z 
niepełnosprawnością prowadzącym do budynku MOPS w Lubartowie. 

Modernizacja placu przy podjeździe dla osób z niepełnosprawnością prowadzącym  
do budynku MOPS w Lubartowie 

1. Podmioty realizujące. 

 Gmina Miasto Lubartów.  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, ul. 3-go Maja 24A, 21-100 Lubartów.  

2. Zakres realizowanych zadań. 

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne obejmuje: 

 rewitalizację placu usytuowanego przy istniejącym podjeździe dla osób z 
niepełnosprawnością  prowadzącym do siedziby MOPS w Lubartowie. 

 modernizacja placu z wyznaczeniem miejsc do parkowania. 

 wykonanie nawierzchni podjazdu dla osób z niepełnossprawnością.  

 nasadzenia zieleni. 

3. Lokalizacja. 
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 Podobszar rewitalizacji Centrum. Teren za budynkiem MOPS w Lubartowie (od strony 
południowej), przy którym jest podjazd dla osób z niepełnosprawnością – ul. 3 Maja 24A 21-
100 Lubartów. 

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia: 

Projekt rewitalizacyjny rozwiązuje następujące zdiagnozowane problemy:  

 PS 3. Funkcjonowanie grup  / osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 PS 4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego. 

 PI 2. Występowanie obiektów publicznych niedostosowanych do potrzeb społecznych. 

 PI 3. Niedostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb i oczekiwań społecznych. 

 PI 4. Niszczejące obiekty publiczne (w tym zabytkowe), wymagające działań naprawczych. 

 PI 5. Deficyt miejsc skupienia lokalnego budujących wspólnotę samorządową. 

5. Cel przedsięwzięcia. 

Celem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego jest poprawa dostępności usług publicznych dla osób z 
niepełnosprawnością ruchową z obszaru rewitalizacji.  
Cele szczegółowe to:  

 poprawa estetyki przestrzeni publicznych.  

 poprawa jakości życia mieszkańców.  

 polepszenia warunków komunikacyjnych.  

 zwiększenie integracji osób z niepełnosprawnością ze środowiskiem.  

 poprawa nawierzchni prowadzącej do podjazdu dla osób z niepełnosprawnością. 

 zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością. 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji. 

Projekt rewitalizacyjny rozwiązuje następujące zdiagnozowane problemy:  

 CO.1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ekonomicznym 

 CO.1.3. Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców. 

 CO 1.4. Poprawa bezpieczeństwa na  obszarze rewitalizacji 

 CO.2.1. Poprawa jakości i funkcjonalności zagospodarowanych przestrzeni publicznych.   

 CO.2.2. Podniesienie funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.  

 CO.2.3. Poprawa dostępności obiektów zabytkowych.  

 CO. 2.5.  Otwartość na osoby ze szczególnymi potrzebami (włączenie społeczne).  

 CO.3.1. Wzrost atrakcyjności terenów zielonych. 
7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia. 

132 600,00 zł 

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 

 Liczba obiektów infrastruktury społecznej poddanych rewitalizacji – 1. 
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 
Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba osób z niepełnosprawnościami korzystających z ulepszonej infrastruktury społecznej 
– 180 osób. 

Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

9. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 
Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o 
ile dane te są możliwe do wskazania 

W planowanym przedsięwzięciu nastąpi udogodnienie w zakresie dostępności architektonicznej, tj. 
zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych prowadzących do budynku. 
Teren wymaga rewitalizacji pod względem technicznym (m.in. nawierzchnia). Nawierzchnia powinna 
być dostosowana do osób z niepełnosprawnościami. Ponadto nowe nasadzenia wpłyną na poprawę 
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jakości powietrza w mieście. 

10. Okres realizacji 

Lata: 2025 r. – 2027 r.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych 

 

Tabela 48 Karta projektowa dla przedsięwzięcia nr 17, pn. Poprawa warunków uczestnictwa w  wydarzeniach 
kulturalnych w sali kinowej/widowiskowej  Lubartowskiego Ośrodka Kultury  poprzez montaż systemu 
klimatyzacji. 

Poprawa warunków uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w sali kinowej/widowiskowej  
Lubartowskiego Ośrodka Kultury  poprzez montaż systemu klimatyzacji 

1. Podmioty realizujące. 

 Gmina Miasto Lubartów.  

 Lubartowski Ośrodek Kultury, Rynek II 1, 21-100 Lubartów.  

2. Zakres realizowanych zadań. 

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne obejmuje montaż instalacji systemu klimatyzacji w sali 
kinowej/widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury. 

3. Lokalizacja. 

 Podobszar rewitalizacji Centrum. Lubartowski Ośrodek Kultury ul. Rynek II 1 21-100 
Lubartów. 

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia: 

Projekt rewitalizacyjny rozwiązuje następujące zdiagnozowane problemy:  

 PS 1. Niewykorzystany potencjał w zakresie przedsiębiorczości.  

 PS 3. Funkcjonowanie grup  / osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 PI 1. Niewykorzystany potencjał przyrodniczo - architektoniczno - gospodarczy. 

 PI 2. Występowanie obiektów publicznych niedostosowanych do potrzeb społecznych. 

 PI 5. Deficyt miejsc skupienia lokalnego budujących wspólnotę samorządową 

5. Cel przedsięwzięcia. 

Celem projektu jest poprawa dostępności i komfortu użytkowania obiektów instytucji kultury dla 
potrzeb mieszkańców, zwłaszcza w kontekście podejmowanego procesu rewitalizacji.  
Cele szczegółowe to:  

 poprawa warunków i jakości życia. 

 wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. 

 przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 poprawa w zakresie więzi międzyludzkich i integracji. 

 lepszy stosunek i więź mieszkańców do miejsca w którym żyją. 

 wzrost poziomu wiedzy na temat kultury i tradycji regionu. 

 poprawa dostępu do kultury. 
Sala kinowa w Kinie Lewart Lubartowskiego Ośrodka Kultury aktualnie nie posiada systemu 
klimatyzacji. Dyskomfort podczas bardziej obleganych seansów czy imprez powoduje, że cześć 
widzów woli wybrać się do kina w Lublinie, niż korzystać z oferty Kina Lewart Lubartowskiego 
Ośrodka Kultury. Dzięki wyposażeniu sali widowiskowej w system klimatyzacji zwiększy się liczba i 
komfort odbiorców oferty kulturalnej Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Komfort uczestnictwa w 
wydarzeniach kulturalnych ma szczególne znaczenie dla seniorów i dzieci.  Stale rozszerzana oferta 
kulturalna LOK  (zajęcia stałe, projekcje kinowe, imprezy kulturalne) i dążenie do zwiększenia liczby 
uczestników ma duże znaczenie  w zakresie: profilaktyki uzależnień i innych negatywnych zjawisk 
społecznych; aktywizacji społecznej i kulturalnej  seniorów; edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji. 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji: 

 CO.1.3. Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców. 
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 CO.2.2. Podniesienie funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.  

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia. 

85 000,00 zł 

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 

 Liczba obiektów infrastruktury społecznej poddanych rewitalizacji - 1 
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 
Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba korzystających z nowej infrastruktury społecznej – 300 osób. 
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

9. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 
Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o 
ile dane te są możliwe do wskazania 

Nie dotyczy. 

10. Okres realizacji 

2024 r.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

 

Tabela 49 Karta projektowa dla przedsięwzięcia nr 18, pn. Renowacja pomieszczeń w piwnicy LOK w celu 
poprawy bazy lokalowej domu kultury. 

Renowacja pomieszczeń w piwnicy LOK w celu poprawy bazy lokalowej domu kultury 

1. Podmioty realizujące: 

 Gmina Miasto Lubartów.  

 Lubartowski Ośrodek Kultury, Rynek II 1, 21-100 Lubartów.  

2. Zakres realizowanych zadań: 

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne obejmuje:  

 odwodnienie budynku. 

 osuszanie ścian.  

 poprawa wydajności instalacji wentylacyjnej. 

  adaptacja pomieszczeń na sale zajęć - salę prób dla zespołów muzycznych lub pracownię 
multimedialną. 

3. Lokalizacja. 

 Podobszar rewitalizacji Centrum. Lubartowski Ośrodek Kultury ul. Rynek II 1 21-100 
Lubartów. 

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia: 

Projekt rewitalizacyjny rozwiązuje następujące zdiagnozowane problemy:  

 PS 1. Niewykorzystany potencjał w zakresie przedsiębiorczości.  

 PS 2. Niska podaż programów aktywizacyjnych, animacyjnych czy rozwojowych.   

 PS 3. Funkcjonowanie grup  / osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 PS 4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego. 

 PS 5. Niekorzystne procesy demograficzne. 

 PI 1. Niewykorzystany potencjał przyrodniczo - architektoniczno - gospodarczy. 

 PI 2. Występowanie obiektów publicznych niedostosowanych do potrzeb społecznych. 

 PI 4. Niszczejące obiekty publiczne (w tym zabytkowe), wymagające działań naprawczych. 

 PI 5. Deficyt miejsc skupienia lokalnego budujących wspólnotę samorządową. 

5. Cel przedsięwzięcia. 

Celem projektu jest poprawa dostępności i komfortu użytkowania obiektów instytucji kultury dla 
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potrzeb mieszkańców, zwłaszcza w kontekście podejmowanego procesu rewitalizacji.  
Cele szczegółowe to:  

 poprawa warunków i jakości życia. 

 wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. 

 przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 poprawa w zakresie więzi międzyludzkich i integracji. 

 lepszy stosunek i więź mieszkańców do miejsca w którym żyją. 

 wzrost poziomu wiedzy na temat kultury i tradycji regionu. 

 poprawa dostępu do kultury. 
Stale rozszerzana oferta kulturalna LOK (zajęcia stałe, projekcje kinowe, imprezy kulturalne) i 
dążenie do zwiększenia liczby uczestników ma duże znaczenie w zakresie: profilaktyki uzależnień i 
innych negatywnych zjawisk społecznych; aktywizacji społecznej i kulturalnej  seniorów; edukacji i 
wychowania dzieci i młodzieży. 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji. 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji: 

 CO.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości (rynku pracy). 

 CO.1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ekonomicznym. 

 CO.1.3. Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców. 

 CO 1.4. Poprawa bezpieczeństwa na  obszarze rewitalizacji.   

 CO.2.2. Podniesienie funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.  

 CO.2.3. Poprawa dostępności obiektów zabytkowych.  

 CO.2.4. Poprawa jakości infrastruktury kultury, rekreacji i sportu. 

 CO. 2.5.  Otwartość na osoby ze szczególnymi potrzebami (włączenie społeczne).  

 CO.3.2. Poprawa efektywności energetycznej budynków. 

 CO 3.3. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia. 

950 000,00 zł 

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 

 Liczba obiektów infrastruktury społecznej poddanych rewitalizacji - 1 
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 
 
Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba korzystających z nowej infrastruktury społecznej – 500 osób. 
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

9. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 
Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o 
ile dane te są możliwe do wskazania 

Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Następujące elementy 
zapewnią dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami:  

 pętla indukcyjna - umożliwia osobie niedosłyszącej, korzystającej z aparatu słuchowego lub 
implantu ślimakowego odbiór czystego i wyraźnego dźwięku;   

 winda  - umożliwia korzystanie  z kina osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi,  

 ekran - infokiosk przed wejściem na salę kinową w czytelny sposób pomaga zapoznać się 
z ofertą;  

 podświetlenie traktów komunikacyjnych na sali kinowej, które  poprawi bezpieczeństwo 
poruszania się w czasie trwającego seansu. 
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10. Okres realizacji 

2024 r.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

 

Tabela 50 Karta projektowa dla przedsięwzięcia nr 19, pn. Działania edukacyjne dla mieszkańców z terenów 
rewitalizowanych 

Działania edukacyjne dla mieszkańców z terenów rewitalizowanych 

1. Podmioty realizujące: 

 Gmina Miasto Lubartów.  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, ul. 3-go Maja 24A, 21-100 Lubartów 

2. Zakres realizowanych zadań: 

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne obejmuje następujące działania edukacyjne:  

 z zakresu bezpieczeństwa,  

 kompetencji rodzicielskich,  

 żywieniowo-kulinarne,  

 dbałości o higienę oraz estetykę skóry głowy i włosów,  

 zdrowotne,  

 rozwoju osobistego. 
Łączenie przeprowadzonych zostanie 10 modułów szkoleniowych.  

3. Lokalizacja. 

 Podobszar rewitalizacji Centrum. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, ul. 3-go 
Maja 24A, 21-100 Lubartów. 

 Przedsięwzięcie będzie dostępne również dla mieszkańców podobszaru rewitalizacji 
Południe.  

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia: 

Projekt rewitalizacyjny rozwiązuje następujące zdiagnozowane problemy:  

 PS 1. Niewykorzystany potencjał w zakresie przedsiębiorczości.  

 PS 2. Niska podaż programów aktywizacyjnych, animacyjnych czy rozwojowych.   

 PS 3. Funkcjonowanie grup  / osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 PS 4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego. 

 PS 5. Niekorzystne procesy demograficzne. 

5. Cel przedsięwzięcia. 

Celem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego jest aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców, a 
zwłaszcza osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
Cele szczegółowe:  

 poprawa warunków i jakości życia. 

 wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. 

 przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 poprawa więzi międzyludzkich. 

 lepszy stosunek i więź mieszkańców do miejsca w którym żyją. 

 poprawa relacji w rodzinach. 

 wzrost poziomu wiedzy na temat kultury i tradycji regionu. 

 poprawa zdrowia. 

 uwrażliwienie młodych ludzi do pracy na rzecz osób potrzebujących pomocy. 

 zwiększenie roli społeczeństwa w działaniach na rzecz gminy. 

 zwiększenie zaangażowania mieszkańców i poczucia ich odpowiedzialności za to co się 
dzieje na terenie ich gminy. 
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 aktywizacja osób w każdej grupie wiekowej. 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji. 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji: 

 CO.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości (rynku pracy) 

 CO.1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ekonomicznym 

 CO.1.3. Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców. 

 CO 1.4. Poprawa bezpieczeństwa na  obszarze rewitalizacji 

 CO. 2.5.  Otwartość na osoby ze szczególnymi potrzebami (włączenie społeczne). 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia. 

15 000,00 zł 

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 

 Liczba podjętych inicjatyw z zakresu zwiększenia aktywności i udziału mieszkańców obszaru 
rewitalizacji w życiu społeczno-kulturalnym Miasta – 10. 

Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 
Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy podnieśli swoje kompetencje  i 
umiejętności społeczne - 80 osób. 

Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

9. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 
Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o 
ile dane te są możliwe do wskazania 

Przedsięwzięcie zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, 
orientację seksualną. Wydarzenia zostaną zorganizowane w przestrzeniach dostępnych dla osób o 
szczególnych potrzebach. W zależności od potrzeb przewiduje się zatrudnienie tłumacza języka 
migowego i prelegentów przygotowanych do pracy z osobami o zróżnicowanych potrzebach. 

10. Okres realizacji 

Lata 2024 r. -2030 r.   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

 

 Tabela 51 Karta projektowa dla przedsięwzięcia nr 20, pn. Projekty socjalne i asystenckie. 

Projekty socjalne i asystenckie 

1. Podmioty realizujące: 

 Gmina Miasto Lubartów.  

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, ul. 3-go Maja 24A, 21-100 Lubartów 

2. Zakres realizowanych zadań: 

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne obejmuje realizację 5 projektów aktywizacyjnych, socjalnych i 
asystenckich, które są przygotowane przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny. Projekt 
odnosi się do jednostek, grup, społeczności lokalnej, które znajdują się czasowo lub trwale w trudnej 
sytuacji życiowej.  
Przewiduje się realizację następujących działań:  

 Warsztaty przygotowanie kartek z życzeniami dla osób objętych usługami opiekuńczymi, 

 Warsztaty, imprezy okolicznościowe dla dzieci.  
Głównymi odbiorcami projektów socjalnych w MOPS w Lubartowie są osoby w trudnej sytuacji w 
tym rodziny z dziećmi, seniorzy 
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Łączenie przeprowadzonych zostanie 5 modułów szkoleniowych.  

3. Lokalizacja. 

 Podobszar rewitalizacji Centrum. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, ul. 3-go 
Maja 24A, 21-100 Lubartów. 

 Przedsięwzięcie będzie dostępne również dla mieszkańców podobszaru rewitalizacji 
Południe.  

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia: 

Projekt rewitalizacyjny rozwiązuje następujące zdiagnozowane problemy:  

 PS 1. Niewykorzystany potencjał w zakresie przedsiębiorczości.  

 PS 2. Niska podaż programów aktywizacyjnych, animacyjnych czy rozwojowych.   

 PS 3. Funkcjonowanie grup  / osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 PS 4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego. 

 PS 5. Niekorzystne procesy demograficzne. 

5. Cel przedsięwzięcia. 

Celem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego jest aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców, a 
zwłaszcza osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
Cele szczegółowe:  

 poprawa warunków i jakości życia. 

 wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. 

 przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 poprawa więzi międzyludzkich. 

 lepszy stosunek i więź mieszkańców do miejsca w którym żyją. 

 poprawa relacji w rodzinach. 

 wzrost poziomu wiedzy na temat kultury i tradycji regionu. 

 poprawa zdrowia. 

 uwrażliwienie młodych ludzi do pracy na rzecz osób potrzebujących pomocy. 

 zwiększenie roli społeczeństwa w działaniach na rzecz gminy. 

 zwiększenie zaangażowania mieszkańców i poczucia ich odpowiedzialności za to co się 
dzieje na terenie ich gminy. 

 aktywizacja osób w każdej grupie wiekowej. 
Osoby, które są systematycznie objęte wsparciem ośrodka pomocy społecznej, wymagają pomocy i 
różnego rodzaju działań. Jednym z elementów pracy socjalnej jest przygotowanie oferty dla 
podopiecznych w postaci projektów socjalnych. Cykliczne działania ukierunkowane na 
zabezpieczenie potrzeb, poprawę jakości życia, zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzeby drugiej 
osoby pomagają w redukcji negatywnego postrzegania własnej sytuacji, aktywizują osoby, integrują 
społeczeństwo, stwarzają szansę na lepsze życie. 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji. 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji: 

 CO.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości (rynku pracy). 

 CO.1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ekonomicznym. 

 CO.1.3. Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców. 

 CO 1.4. Poprawa bezpieczeństwa na  obszarze rewitalizacji. 

 CO. 2.5.  Otwartość na osoby ze szczególnymi potrzebami (włączenie społeczne). 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia. 

2 000,00 zł 

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 
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Liczba podjętych inicjatyw z zakresu zwiększenia aktywności i udziału mieszkańców obszaru 
rewitalizacji w życiu społeczno-kulturalnym Miasta – 5. 
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 
 
Wskaźniki rezultatu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 
Liczba osób objęta wsparciem w ramach projektów socjalnych i asystenckich  – 40 osób  
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

9. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 
Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o 
ile dane te są możliwe do wskazania 

Przedsięwzięcie zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, bez względu na płeć, 
wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, 
orientację seksualną. Wydarzenia zostaną zorganizowane w przestrzeniach dostępnych dla osób o 
szczególnych potrzebach. W zależności od potrzeb przewiduje się zatrudnienie tłumacza języka 
migowego i prelegentów przygotowanych do pracy z osobami o zróżnicowanych potrzebach. 

10. Okres realizacji 

Lata 2024 r. -2030 r.   
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

 

Tabela 52 Karta projektowa dla przedsięwzięcia nr 21, pn. Centrum aktywności senioralnej i realizacji usług 
społecznych 

Centrum aktywności senioralnej i realizacji usług społecznych 

1. Podmioty realizujące. 

 Gmina Miasto Lubartów. 

 Powiat Lubartowski. Starostwo Powiatowe w Lubartowie, ul. Juliusza Słowackiego 8, 21-100 
Lubartów. 

2. Zakres realizowanych zadań. 

W ramach projektu rewitalizacyjnego planuje się przeprowadzenie adaptacji budynku po straży 
pożarnej w centrum miasta na potrzeby utworzenia miejsca spotkań i aktywizacji seniorów wraz z 
salą widowiskową oraz miejscem do prowadzenia działalności społecznej, w tym charytatywnej.  
W ramach projektu planuje się przeprowadzić całkowitą rewitalizację istniejącego budynku wraz  
z adaptacją pomieszczeń na cele działalności społecznej i zakupem wyposażenia na cele aktywizacji 
seniorów. Budynek zostanie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Planuje się 
również zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku.  
Projekt rewitalizacyjny przyczyni się do wzrostu dostępu do infrastruktury spełniającej oczekiwania 
społeczności lokalnej. 

3. Lokalizacja. 

 Podobszar rewitalizacji Centrum, ul. Jana Pawła II 14 w Lubartowie. 

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia: 

Projekt rewitalizacyjny rozwiązuje następujące zdiagnozowane problemy:  

 PS 1. Niewykorzystany potencjał w zakresie przedsiębiorczości.  

 PS 2. Niska podaż programów aktywizacyjnych, animacyjnych czy rozwojowych.   

 PS 3. Funkcjonowanie grup  / osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 PS 4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego. 

 PS 5. Niekorzystne procesy demograficzne. 

 PI 1. Niewykorzystany potencjał przyrodniczo - architektoniczno - gospodarczy. 

 PI 2. Występowanie obiektów publicznych niedostosowanych do potrzeb społecznych. 

 PI 3. Niedostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb i oczekiwań społecznych. 
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 PI 4. Niszczejące obiekty publiczne (w tym zabytkowe), wymagające działań naprawczych. 

 PI 5. Deficyt miejsc skupienia lokalnego budujących wspólnotę samorządową 

5. Cel przedsięwzięcia. 

Celem przedsięwzięcia rewitalizacyjnego jest podniesienie jakości infrastruktury służącej działaniom 
społecznym. 
Cele szczegółowe:   

 podniesienie jakości świadczonych usług społecznych.  

 lepsza edukacja, aktywizacja i integracja lokalnej społeczności. 

 inwestowanie o charakterze prospołecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, 
turystycznym. 

 poprawa warunków i jakości życia mieszkańców. 

 przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. 

 zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, zwiększenie odporności lokalnej gospodarki,  
w tym infrastruktury na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe. 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 rozwój infrastruktury społecznej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych oraz 
standardów dostępności. 

 adaptacja obszaru do zmian klimatu, poprawa jakości powietrza. 

 stworzenie przestrzeni do organizowania imprez kulturalnych i kulturalnodydaktycznych dla 
mieszkańców. 

 stworzenie atrakcyjnego miejsca wypoczynku dla mieszkańców. 

 podniesienie atrakcyjności turystycznej. 
Głównym założeniem projektu jest stworzenie miejsca służącego aktywizacji mieszkańców obszaru 
rewitalizacji, w szczególności seniorów, a docelowo budynek będzie stanowił obiekt wielofunkcyjny, 
łączący przestrzenie wykorzystywane na potrzeby organizacji pozarządowych i inicjatyw 
obywatelskich. Jego niewątpliwym potencjałem jest lokalizacja w centrum miasta, w pobliżu 
Lubartowskiego Ośrodka Kultury, dla którego będzie stanowił wsparcie i uzupełnienie. 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji. 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji:  

 CO.1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości (rynku pracy) 

 CO.1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu grup społecznych zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ekonomicznym 

 CO.1.3. Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców. 

 CO 1.4. Poprawa bezpieczeństwa na  obszarze rewitalizacji 

 CO.2.1. Poprawa jakości i funkcjonalności zagospodarowanych przestrzeni publicznych.   

 CO.2.2. Podniesienie funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej.  

 CO.2.3. Poprawa dostępności obiektów zabytkowych.  

 CO.2.4. Poprawa jakości infrastruktury kultury, rekreacji i sportu. 

 CO. 2.5.  Otwartość na osoby ze szczególnymi potrzebami (włączenie społeczne).  

 CO.3.1. Wzrost atrakcyjności terenów zielonych. 

 CO.3.2. Poprawa efektywności energetycznej budynków. 

 CO 3.3. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia. 

55 000 000,00 zł  

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów 
rewitalizacji. 

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 

 Liczba obiektów infrastruktury społecznej poddanych rewitalizacji – 1. 

 Liczba projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej – 1.  
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 
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Wskaźniki rezultatu: 

 Liczba korzystających z nowej infrastruktury społecznej – 500 osób. 
Sposób oceny i pomiaru według formularza raportu z realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. 

9. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 
Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o 
ile dane te są możliwe do wskazania 

Obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zastosowane będą 
rozwiązania ułatwiające dostęp w każdym pomieszczeniu przeznaczonym do użytkowania przez 
mieszkańców. Wszystkie elementy infrastrukturalne w ramach planowanego przedsięwzięcia 
zostaną zaprojektowane z zachowaniem zasad uniwersalnego projektowania, tak aby umożliwić 
dostęp wszystkim zainteresowanym osobom.  
Dostępność cyfrowa strony będzie osiągnięta poprzez zastosowanie rozwiązań zgodnych ze 
standardem WCAG na stronie internetowej udostępniającej informacje na temat przedsięwzięcia i 
zadań realizowanych w jego ramach.  
Wszelkie działania promocyjne i komunikacyjne związane z inwestycją prowadzone będą przy 
wykorzystaniu kanałów i metod zapewniających odbiór, również osobom o specjalnych potrzebach. 

10. Okres realizacji 

Lata: 2025 – 2027. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

9.2 Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne  

Poza przedsięwzięciami podstawowymi, na terenie miasta możliwa jest także realizacja przedsięwzięć 

uzupełniających, które dopuszczają realizację działań zlokalizowanych poza obszarem rewitalizacji. 

Powinny one jednak stanowić niezbędne uzupełnienie działań podejmowanych wewnątrz obszaru 

rewitalizacji. Na etapie wdrażania GPR nie są znane zakresy oraz ramy finansowe działań 

uzupełniających. Jednak główna ich idea będzie wpisywać się w cele i kierunki GPR, przez co 

planowane działania przyczynią się do zwiększenia poziomu integracji i aktywności społecznej 

mieszkańców oraz pociągną za sobą szereg innych korzyści o charakterze gospodarczym, 

środowiskowym oraz przestrzenno-funkcjonalnym.  

W związku z powyższym, w ramach interwencji rewitalizacyjnej na terenie miasta mogą być wdrażane 

także projekty uzupełniające oraz komplementarne do podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

na których należą następujące projekty: 

1. Inicjatywy rozwijające potencjał lokalnych społeczności, organizacja wydarzeń aktywizujących 

mieszkańców, promocja lokalnego dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego. 

2. Przedsięwzięcia społeczne z zakresu integracji i aktywizacja mieszkańców oraz zwiększenie ich 

partycypacji w życiu publicznym oraz pobudzania przedsiębiorczości. 

3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym roboty budowlane w obiektach wraz 

z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu zaspokajania różnych potrzeb 

społeczności lokalnej. 

4. Modernizacja budynków użyteczności publicznej (w tym energetyczna). 
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5. Budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (np. 

wiaty, parki, place zabaw, skwery, oświetlenie, boiska). 

6. Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, w tym przebudowa 

niekomercyjnej infrastruktury społeczno-kulturalnej. 

Proces rewitalizacji będzie skuteczniejszy, jeżeli w jego realizację będą zaangażowane zarówno 

instytucje publiczne, jak i organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Pomocne będzie również 

zaangażowanie mieszkańców, zwłaszcza lokalnych liderów. Działania podejmowane oddolnie powinny 

uzupełniać lub podtrzymywać efekty przedsięwzięć prowadzonych na obszarze rewitalizacji 

Dodatkowo we współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi przewiduje się możliwość 

realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą wypełniały następujące cele: 

 wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie długotrwałych pozytywnych 

zmian w miejscu, w którym żyją; 

 poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych; 

 pobudzenie zaangażowania mieszkańców obszaru rewitalizacji w sprawy lokalne; 

 zachęcenie mieszkańców obszaru rewitalizacji do podejmowania oddolnych działań na rzecz 

dobra wspólnego; 

 zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich i budowanie relacji sąsiedzkich; 

 wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym; 

 wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów (w tym dziedzictwo kulturowe); 

 wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej w celu budowania relacji pomiędzy 

członkami danej społeczności.  

Planuje się, aby wskazane powyżej inicjatywy były finansowane przez mechanizm grantowy w ramach 

projektu „Regiony Rewitalizacji 3.0'' współfinansowanego z programu Pomoc Techniczna dla Funduszy 

Europejskich 2021-2027. 

W poniższej tabeli zaprezentowano powiązanie uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

z celami i kierunkami działań w ramach GPR. Projekty uzupełniające są zgodne z założoną strategią 

interwencji dla obszaru rewitalizacji.  
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Tabela 53 Zgodność projektów komplementarnych z celami (strategicznymi i operacyjnymi) oraz kierunkami działań GPR  

Nr Projekt uzupełniający Cel strategiczny Cel operacyjny Kierunki działań 

1 

Inicjatywy rozwijające potencjał lokalnych 
społeczności, organizacja wydarzeń aktywizujących 
mieszkańców, promocja lokalnego dziedzictwa 
historycznego, przyrodniczego i kulturowego.  Skuteczna niwelacja 

problemów 
społecznych.   

 CO.1.1. Tworzenie warunków dla 
rozwoju przedsiębiorczości (rynku 
pracy) 

 CO.1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu 
grup społecznych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
i ekonomicznym 

 CO.1.3. Wzrost tożsamości lokalnej 
oraz lepsza integracja mieszkańców. 

 CO 1.4. Poprawa bezpieczeństwa na  
obszarze rewitalizacji 

 KD.1.1. Podejmowanie 
inicjatyw z zakresu aktywnej 
integracji społecznej. 

 KD.1.2. Realizacja programów 
pobudzania przedsiębiorczości.  

 KD.1.3.  Animacja spotkań 
mieszkańców, grup 
społecznych, wolontariuszy, 
grup wsparcia. 

 KD.1.4. Realizacja działań 
socjalnych i asystenckich. 

2 

Przedsięwzięcia społeczne z zakresu integracji 
i aktywizacja mieszkańców oraz zwiększenie ich 
partycypacji w życiu publicznym oraz pobudzania 
przedsiębiorczości. 

3 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym 
roboty budowlane w obiektach wraz 
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu 
zaspokajania różnych potrzeb społeczności lokalnej. 

 Przestrzeń miejska  
dostosowana do 
potrzeb społecznych.    

 Zachowanie wysokich 
standardów 
ekologicznych. 

 CO.2.1. Poprawa jakości 
i funkcjonalności 
zagospodarowanych przestrzeni 
publicznych.   

 CO.2.2. Podniesienie funkcjonalności 
obiektów użyteczności publicznej.  

 CO.2.3. Poprawa dostępności 
obiektów zabytkowych.  

 CO.2.4. Poprawa jakości 
infrastruktury kultury, rekreacji 
i sportu.  

 CO. 2.5  Otwartość na osoby ze 
szczególnymi potrzebami (włączenie 
społeczne). 

 CO.3.1. Wzrost atrakcyjności 
terenów zielonych. 

 CO.3.2. Poprawa efektywności 
energetycznej budynków. 

 CO 3.3. Wzrost świadomości 
ekologicznej mieszkańców. 

 KD.2.1 Rewitalizacja obiektów 
zabytkowych. 

 KD.2.2. Przebudowa i poprawa 
dostępności obiektów 
użyteczności publicznej. 

 KD.2.3.Tworzenie w przestrzeni 
publicznej funkcjonalnych stref 
wypoczynku i rekreacji.   

 KD.2.4. Modernizacja obiektów 
rekreacyjnych i kulturalnych, 
rekreacyjnych, edukacyjnych i 
sportowych. 

 KD. 2.5. Włączenie w działania 
rewitalizacyjne elementów 
innowacyjnych (koncepcja 
Smart City). 

 KD.3.1. Rewitalizacja terenów 
zielonych (przestrzeni 
parkowych, terenów 
biologicznie czynnych). 

 KD.3.2. Inwestycje 

4 
Modernizacja budynków użyteczności publicznej 
(w tym energetyczna). 
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Nr Projekt uzupełniający Cel strategiczny Cel operacyjny Kierunki działań 

ograniczające niską emisję oraz 
rozwój OZE.    

 KD 3.3. Wzrost poziomu 
bioróżnorodności obszaru 
rewitalizacji. 

5 

Budowa lub przebudowa niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (np. 
wiaty, parki, place zabaw, skwery, oświetlenie, 
boiska). 

 Przestrzeń miejska  
dostosowana do 
potrzeb społecznych.    

 CO.2.1. Poprawa jakości 
i  funkcjonalności 
zagospodarowanych przestrzeni 
publicznych.   

 CO.2.2. Podniesienie funkcjonalności 
obiektów użyteczności publicznej.  

 CO.2.3. Poprawa dostępności 
obiektów zabytkowych.  

 CO.2.4. Poprawa jakości 
infrastruktury kultury, rekreacji 
i sportu.  

 CO. 2.5  Otwartość na osoby ze 
szczególnymi potrzebami (włączenie 
społeczne). 

 KD.2.1 Rewitalizacja obiektów 
zabytkowych. 

 KD.2.2. Przebudowa i poprawa 
dostępności obiektów 
użyteczności publicznej. 

 KD.2.3.Tworzenie w przestrzeni 
publicznej funkcjonalnych stref 
wypoczynku i rekreacji.   

 KD.2.4. Modernizacja obiektów 
rekreacyjnych i kulturalnych, 
rekreacyjnych, edukacyjnych 
i sportowych. 

 KD. 2.5. Włączenie w działania 
rewitalizacyjne elementów 
innowacyjnych (koncepcja 
Smart City). 

6 

Zachowanie elementów lokalnego dziedzictwa 
przyrodniczo-kulturowego, w tym przebudowa 
niekomercyjnej infrastruktury społeczno-
kulturalnej. 

Źródło: opracowanie własne. 
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10. Przedsięwzięcia GPR w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów 

W poniżej zaprezentowanej tabeli przedstawiono w jaki sposób zaproponowane do realizacji wiązki 

projektowe podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych odpowiadają na konkretne 

problemy/bariery rozwojowe zidentyfikowane na etapie diagnozy pogłębionej obszaru rewitalizacji. 

Takie zestawienie pozwala na zobrazowanie wpływu realizacji poszczególnych projektów na 

ograniczenie lub eliminację problemów występujących na obszarze rewitalizacji. 

Tabela 54 Przedsięwzięcia GPR w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów społecznych i pozaspołecznych 

Wiązka projektowa Problemy społeczne Problemy pozaspołeczne / infrastrukturalne 

Projekty 
rewitalizacyjne – 
wiązka nr 1  dla 
podobszaru 
Centrum 

 PS 1. Niewykorzystany potencjał  
w zakresie przedsiębiorczości.  

 PS 2. Niska podaż programów 
aktywizacyjnych, animacyjnych 
czy rozwojowych.   

 PS 3. Funkcjonowanie grup  / 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

 PS 4 .Niski poziom 
bezpieczeństwa publicznego. 

 PS 5. Niekorzystne procesy 
demograficzne. 

 PI 1. Niewykorzystany potencjał 
przyrodniczo - architektoniczno - 
gospodarczy. 

 PI 2. Występowanie obiektów 
publicznych niedostosowanych do 
potrzeb społecznych. 

 PI 3. Niedostosowanie przestrzeni 
publicznych do potrzeb i oczekiwań 
społecznych. 

 PI 4. Niszczejące obiekty publiczne (w 
tym zabytkowe), wymagające działań 
naprawczych. 

 PI 5. Deficyt miejsc skupienia lokalnego 
budujących wspólnotę samorządową. 

Projekty 
rewitalizacyjne – 
wiązka 2 dla 
podobszaru 
Południe. 

 PS 1. Niewykorzystany potencjał  
w zakresie przedsiębiorczości.  

 PS 2. Niska podaż programów 
aktywizacyjnych, animacyjnych 
czy rozwojowych.   

 PS 3. Funkcjonowanie grup  / 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

 PS 4 .Niski poziom 
bezpieczeństwa publicznego. 

 PS 5. Niekorzystne procesy 
demograficzne. 

 PI 1. Niewykorzystany potencjał 
przyrodniczo - architektoniczno - 
gospodarczy. 

 PI 2. Występowanie obiektów 
publicznych niedostosowanych do 
potrzeb społecznych. 

 PI 3. Niedostosowanie przestrzeni 
publicznych do potrzeb i oczekiwań 
społecznych. 

 PI 4. Niszczejące obiekty publiczne (w 
tym zabytkowe), wymagające działań 
naprawczych. 

 PI 5. Deficyt miejsc skupienia lokalnego 
budujących wspólnotę samorządową. 

Projekty 
rewitalizacyjne – 
wiązka poza 
obszarem 
rewitalizacji   

 PS 1. Niewykorzystany potencjał  
w zakresie przedsiębiorczości.  

 PS 2. Niska podaż programów 
aktywizacyjnych, animacyjnych 
czy rozwojowych.   

 PS 3. Funkcjonowanie grup  / 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

 PS 4 .Niski poziom 
bezpieczeństwa publicznego. 

 PS 5. Niekorzystne procesy 
demograficzne. 

 PI 1. Niewykorzystany potencjał 
przyrodniczo - architektoniczno - 
gospodarczy. 

 PI 2. Występowanie obiektów 
publicznych niedostosowanych do 
potrzeb społecznych. 

 PI 3. Niedostosowanie przestrzeni 
publicznych do potrzeb i oczekiwań 
społecznych. 

 PI 4. Niszczejące obiekty publiczne (w 
tym zabytkowe), wymagające działań 
naprawczych. 

 PI 5. Deficyt miejsc skupienia lokalnego 
budujących wspólnotę samorządową. 
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Źródło: opracowanie własne 

11. Komplementarność i mechanizmy integrowania  

Komplementarność jest bardzo ważnym elementem Gminnego Programu Rewitalizacji, który znajduje 

swoje odzwierciedlenie zarówno w spójności zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych będących odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i bariery rozwojowe, zgodności 

z określonymi celami rewitalizacji oraz efektywności wydatkowania środków finansowych na zadania 

rewitalizacyjne. Komplementarność Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na 

lata 2023-2030 rozpatrywana jest na poziomie pięciu płaszczyzn: przestrzennej, problemowej, 

proceduralno - instytucjonalnej, międzyokresowej i finansowej (źródeł finansowania). 

11.1 Komplementarność przestrzenna 

Komplementarność przestrzenna w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów 

na lata 2023-2030 oparta jest głównie na uwzględnieniu ciągłości przestrzeni i relacji przestrzennych 

z pozostałymi częściami miasta. Zasadniczym jest traktowanie przestrzeni jako całości, w której efekty 

działań rewitalizacyjnych będą oddziaływać nie tylko punktowo, ale na całe otoczenie. Przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne skoncentrowane są na obszarze rewitalizacji, przez co charakteryzują się 

komplementarnością przestrzenną. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i na tej podstawie 

określenie obszaru rewitalizacji oparte zostało o analizę wskaźnikową oraz konsultacje społeczne. 

Dzięki realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, pozytywne skutki ich oddziaływania widoczne będą na 

całym obszarze, ponieważ wiele z nich dotyczy działań podejmowanych dla miejsc lub obiektów 

użyteczności publicznej, przez co korzystać z nich będą mogli nie tylko mieszkańcy obszaru, ale także 

całego miasta, jak i osoby odwiedzające Lubartów. Wszystkie działania będą prowadzone w taki 

sposób, aby niwelować zjawiska kryzysowe, a nie przenosić je w inne miejsca, czy też doprowadzać do 

niepożądanych efektów takich jak segregacja społeczna, czy wykluczenie. 

W tym aspekcie należy również brać pod uwagę zapisy Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa lubelskiego (Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/162/2015 Sejmiku Województwa 

Lubelskiego z dnia 30 października 2015 r.), odnośnie struktury hierarchiczno-funkcjonalnej sieci 

osadniczej województwa lubelskiego, w której Lubartów zakwalifikowany został do ośrodka pełniącego 

funkcje zaspokajania potrzeb społeczności w wymiarze lokalnym.  

Pomimo tego, że wojewódzkie dokumenty w zakresie planowania przestrzennego nie wyznaczają 

Gminie Miasto Lubartów roli ośrodka ponadlokalnego, to należy przyjąć, że skutecznie zrealizowana 

rewitalizacja przełoży się pozytywnie na sytuację społeczno – gospodarczą powiatu oraz szerzej 

Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego   
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Grafika 6 Komplementarność przestrzenna GPR dla Gminy Miasto Lubartów  

 

 

 

Lubelski Obszar 
Metropolitalny 

Powiat lubartowski  
Gmina Miasto 

Lubartów  
Obszar rewitalizacji  

Źródło: opracowanie własne 

Lubartów jest członkiem Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, w skład którego 

wchodzą 3 gminy miejskie, 6 gmin miejsko-wiejskich, 13 gmin wiejskich i 4 powiaty z województwa 

lubelskiego. 

W Lubartowie wydzielony został obszar rewitalizacji (podzielony na dwa podobszary), który zajmuje 

powierzchnię 276,6 ha (19,9% powierzchni miasto) i jest zamieszkały przez 5 928 osób (28,4% 

mieszkańców). Zaproponowane w GPR projekty realizują zasadę rozwiązywania problemów na miejscu 

(w miejscu ich występowania). Dzięki precyzyjnemu zawężeniu granic obszaru rewitalizacji następuje 

koncentracja działań wszystkich podmiotów na wybranym obszarze, przez co zwiększają się szanse na 

jego zasadniczą zmianę. Poprzez realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, pozytywne skutki ich 

oddziaływania widoczne będą na całym obszarze miasta, ponieważ wiele z nich dotyczy działań 

podejmowanych dla miejsc lub obiektów użyteczności publicznej, przez co korzystać z nich będą mogli 

nie tylko mieszkańcy obszaru rewitalizacji, ale także osoby odwiedzające Lubartów. Wszystkie działania 

będą prowadzone w taki sposób, aby eliminować zjawiska kryzysowe, zapobiegać ich 

rozprzestrzenianiu się na inne obszary oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia niepożądanych 

efektów, takich jak segregacja społeczna czy wykluczenie. 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zarówno podstawowe, jak i uzupełniające mają charakter 

przedsięwzięć wzajemnie dopełniających się, a ich realizacja odbywać się będzie w centralnym 

obszarze miasta, zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami. Spełniają zatem warunek 

komplementarności przestrzennej w ujęciu interwencji społecznej i infrastrukturalnej, powiązanych 

wzajemnie i nastawionych na rozwiązywanie problemów konkretnych obszarów miasta. 

11.2 Komplementarność problemowa 

Komplementarność problemowa oznacza wzajemne dopełnianie się działań sektorowych 

(np. animacyjno-społecznych, aktywizacyjno-gospodarczych, środowiskowych i inwestycyjnych), co 

zapewnia wielokierunkowe oddziaływanie na obszar rewitalizacji. 
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Komplementarność problemową w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na 

lata 2023-2030 zagwarantowano poprzez zgrupowanie zaproponowanych projektów rewitalizacyjnych 

w wiązki, których zakres odpowiada na zdiagnozowane problemy społeczne, gospodarcze, 

przestrzenne, techniczne i środowiskowe. Poszczególne wiązki zawierają zarówno przedsięwzięcia 

infrastrukturalne, jak i społeczne, które wzajemnie się uzupełniają pomiędzy różnymi sferami 

tematycznymi. Zaplanowane inwestycje infrastrukturalne służą bowiem celom społecznym, 

równocześnie porządkując przestrzeń publiczną, wpływając na zachowanie ładu przestrzennego 

i docelowo poprawiając jakość życia mieszkańców oraz zwiększając stopień ich aktywizacji. 

Zasada komplementarności problemowej wyraża się także w tym, że poszczególne przedsięwzięcia 

wpisują się w logikę interwencji Gminnego Programu Rewitalizacji, realizując jej kierunki działań, cele 

operacyjne i strategiczne. Wzajemne dopełnianie się przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jak również 

powiązanie ich z celami rewitalizacji zapobiega zjawisku fragmentaryzacji, zapewniając oddziaływanie 

na obszar rewitalizacji w sposób kompleksowy. W celu nadania przejrzystości, komplementarności 

zaplanowanej interwencji, dla każdej z wypracowanych wiązek projektowych w dokumencie określono 

zakres, w jakim jest spójna z celami rewitalizacji wynikającymi z GPR. 

11.3 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 jest dokumentem 

strategicznym programującym rozwój miasta poprzez rewitalizację. Biorąc pod uwagę, że zadania 

(projekty) w nim zapisane mogą być zgłaszane nie tylko przez samorząd, jego wdrażanie wymaga 

szerokiej współpracy samorządu, podmiotów z sektora pozarządowego lub biznesowego. Oznacza to 

konieczność utworzenia systemu zarządzania programem rewitalizacji, który umożliwi efektywne 

współdziałanie różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność w zakresie wdrażanych 

procedur. 

Za całościową realizację Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-

2030 odpowiada Burmistrz Miasta Lubartów, przy wsparciu Urzędu Miasta Lubartów oraz jednostek 

organizacyjnych. Bezpośredni nadzór na realizacją GPR będzie pełnił Wydział Strategii, Rozwoju 

i Funduszy Zewnętrznych.  

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Lubartów (przyjętym Zarządzeniem 

Nr VIII/336/2020 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 28 lutego 2020 r.) w sprawie nadania Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubartów), do zakresu zadań Wydziału Strategii, Rozwoju i Funduszy 

Zewnętrznych należy m.in.:  

o koordynacja działań w zakresie przygotowania, analizy efektów i aktualizacji Programu 

Rozwoju Miasta i innych dokumentów o charakterze strategicznym dla Miasta, 
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o realizacja programu rozwoju Lubartowskiej Strefy Gospodarczej, prowadzenie działań 

związanych z rozwojem gospodarczym Miasta, 

o inicjowanie i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem finansowych środków 

pozabudżetowych. 

Wydział Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych istniejący w obrębie struktur Urzędu Miasta 

Lubartów zapewni skuteczne zarządzanie programem oraz pozwoli na kontynuację i uzupełnienie 

działań podejmowanych w ramach realizacji zadań w programie rewitalizacji.  

W celu skutecznej realizacji założeń GPR przewiduje się także współpracę z podmiotami podległymi 

samorządowi lokalnemu (jednostki organizacyjne), instytucjami otoczenia społecznego 

i gospodarczego, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi. 

Określenie odpowiednich instrumentów zarządzania i wdrażania opisane zostało w kolejnych 

rozdziałach. Ponadto realizacja GPR będzie systematycznie monitorowana. Monitoring umożliwi wgląd 

w realizację podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz podejmowanie ewentualnych 

działań korygujących. 

11.4 Komplementarność międzyokresowa 

Opracowany Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 to 

dokument w którym zaplanowany został dalszy rozwój miasta, a także formalna deklaracja samorządu 

w zakresie kontynuacji polityki rozwojowej opartej o rewitalizację. Zapisane w ramach niniejszego 

programu przedsięwzięcia są następstwem podjętych działań i inicjatyw z zakresu rewitalizacji we 

wcześniejszych latach. Przyjmowanie kolejnych programów rewitalizacji jest ściśle powiązane z 

okresami programowania Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, gdyż to właśnie środki finansowe 

pochodzące z UE mogą w dużym stopniu przyczyniać się do powodzenia projektów rewitalizacyjnych. 
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Rysunek 12 Ewolucja procesu rewitalizacji w Gminie Miasto Lubartów - dokumenty strategiczne 

 

Źródło: opracowanie własne 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 jest trzecim kolejnym 

dokumentem dotyczącym rozwoju miasta poprzez rewitalizację. Niniejszy dokument był bezpośrednio 

poprzedzony Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023, który został 

przyjęty Uchwałą Nr XXV/161/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023 oraz Uchwałą Nr XXIX/187/2017 Rady Miasta Lubatów 

z dnia 12 października 2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/216/2018 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 

2018 r. oraz Uchwałą Nr V/27/2019 Rady Miasta Lubartów z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniającymi 

uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023. 

Celem LPR jest minimalizacja występowania zjawisk negatywnych, ożywienie społeczno-gospodarcze 

oraz aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji jest również 

niezbędnym instrumentem podczas ubiegania się o pomoc finansową z Unii Europejskiej. LPR ma na 

celu również wzmacnianie działań na rzecz poprawy jakości życia na obszarach, na których 

zdiagnozowano koncentrację negatywnych zjawisk społecznych współwystępujących z negatywnymi 

zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno- 

funkcjonalnej, technicznej.  

Wyznaczony w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023 obszar rewitalizacji 

częściowo zawiera się także w obszarze rewitalizacji wyznaczonym w Gminnym Programie Rewitalizacji.  

Lokalny Program Rewitalizacji zakładał między innymi rewitalizację terenów przy Osiedlu Cmentarna-

Szaniawskiego, Osiedlu Garbarskim, odnowę zdegradowanych przestrzeni miejskich na terenie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie oraz realizację programów 

(projektów) społecznych.  

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubartów 
na lata 2009-2015 
(przyjęty w 2010 roku)

Lokalny Program Rewitalizacji dla Lubartowa na 
lata 2017-2023 
(przyjęty w 2017 roku, zmieniony w 2019 roku) 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy 
Miasto Lubartów na lata 2023-2030
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Poniżej w tabeli zestawiono cele operacyjne określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla 

Lubartowa na lata 2017-2023 z celami strategicznymi Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Miasto Lubartów na lata 2023-2030 (GPR). Oba dokumenty wykazują daleko idącą zbieżność w tym 

zakresie, która została przedstawiona w tabeli poniżej.  

Tabela 55 Komplementarność LPR dla Lubartowa oraz GPR dla Gminy Miasto Lubartów 

Lokalny Program Rewitalizacji dla 
Lubartowa na lata 2017-2023 

 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na 
lata 2023-2030 

Sfery procesu 
rewitalizacji 

Cele strategiczne Celem operacyjne Cele strategiczne 

1. Sfera 
społeczna 

1. Ograniczenie 
zjawiska 
wykluczenia 
społecznego i 
wysoki poziom 
integracji społecznej 
oraz zawodowej 
mieszkańców. 

 

 Skuteczna 
niwelacja 
problemów 
społecznych. 

 CO.1.2. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu grup 
społecznych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i 
ekonomicznym. 

 CO.1.3. Wzrost tożsamości 
lokalnej oraz lepsza 
integracja mieszkańców. 

 CO 1.4. Poprawa 
bezpieczeństwa na  
obszarze rewitalizacji. 

2. Sfera 
gospodarcza 

2. Wzrost 
aktywności 
gospodarczej na 
obszarze 
rewitalizacji. 

 

 Skuteczna 
niwelacja 
problemów 
społecznych. 

 CO.1.1. Tworzenie 
warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości (rynku 
pracy). 

3. Sfera 
przestrzenno-
funkcjonalna i 
techniczna 

3. Infrastruktura 
techniczna i 
przestrzeń publiczna 
spełniająca 
oczekiwania 
mieszkańców. 

 

 Przestrzeń 
miejska  
dostosowana do 
potrzeb 
społecznych.    

 Zachowanie 
wysokich 
standardów 
ekologicznych. 

 CO.2.1. Poprawa jakości i 
funkcjonalności 
zagospodarowanych 
przestrzeni publicznych.   

 CO.2.2. Podniesienie 
funkcjonalności obiektów 
użyteczności publicznej.  

 CO.2.3. Poprawa 
dostępności obiektów 
zabytkowych.  

 CO.2.4. Poprawa jakości 
infrastruktury kultury, 
rekreacji i sportu.  

 CO. 2.5  Otwartość na 
osoby ze szczególnymi 
potrzebami (włączenie 
społeczne). 

 CO.3.1. Wzrost 
atrakcyjności terenów 
zielonych. 

 CO.3.2. Poprawa 
efektywności energetycznej 
budynków. 

 CO 3.3. Wzrost 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców. 
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Źródło: opracowanie własne 

Proces rewitalizacji w Lubartowie ma swoją logiczną ciągłość na poziomie celów strategicznych od 

2009 roku. Wobec powyższego GPR dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 należy traktować 

bezpośrednio jako kontynuację podjętego i prowadzonego procesu rewitalizacji, określonego 

w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023. Proces rewitalizacji w GPR 

w pełni wykorzystuje pozytywne efekty zrealizowanych wcześniej projektów rewitalizacyjnych i 

stanowi ich logiczną kontynuację.  

Rysunek 13 Obszar objęty rewitalizacją w ramach LPR 2017-2023 oraz GPR 2023 – 2030 – porównanie 

 

W ramach prowadzonego wcześniej procesu rewitalizacji, do najważniejszych zrealizowanych zadań / 

projektów wpisujących się w aktualnie programowaną rewitalizację zrealizowano następujące projekty:  

o „Przystosowanie budynku przy ul. Reja 14 do nowych funkcji społecznych i gospodarczych”; 
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o „NIE CHCĘ BYĆ BIERNY” – realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie; 

o Rewitalizacja terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie – sposobem na aktywizację 

społeczną mieszkańców”. 

Zrealizowano również szereg działań społecznych, z zakresu przede wszystkim aktywizacji 

mieszkańców w życiu społecznym, ekonomicznym oraz edukacyjnym.  

Gmina Miasto Lubartów realizując proces rewitalizacji zachowuje zasadę ciągłości zarówno 

na poziomie celów, jak i poszczególnych zadań wpisujących się bezpośrednio lub pośrednio w proces 

odnowy / rewitalizacji centrum miasta.  

Jednocześnie obszar rewitalizacji wyznaczony w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Lubartowa na 

lata 2017-2023 w znacznej części pokrywa się z obszarem wyznaczonym do rewitalizacji wskazanym 

w przedmiotowym dokumencie, który będzie objęty rewitalizacją w perspektywie 2030 roku. Można 

uznać, że rewitalizacja w gminie miasto Lubartów jest realizowana w najważniejszych miejscach 

z punktu widzenia rozwoju miasta i tworzy tzw. efekt synergii, pozytywny dla powodzenia procesu 

rewitalizacji.    

11.5 Komplementarność źródeł finansowania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji będą finansowane z różnych 

źródeł, w tym m. in. ze środków własnych podmiotów realizujących dane przedsięwzięcie, środków 

pochodzących ze źródeł zewnętrznych takich jak: Fundusze Europejskie, Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych, Fundusz Odbudowy, Fundusze Norweskie (EEA) i Fundusze 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), programów krajowych i państwowych funduszy 

celowych, pożyczek, kredytów i dotacji.  

W działania rewitalizacyjne zaangażowane będą również środki prywatne związane z realizacją 

zgłoszonych projektów przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Lubartowie, Wspólnotę Mieszkaniową oraz 

przedsiębiorców.    

11.6 Podsumowanie komplementarności 

Podsumowanie komplementarności w obrębie GPR zaprezentowano na poziomie celów i kierunków 

działań. Związane jest to z postrzeganiem procesu rewitalizacji jako narzędzia osiągania konkretnych 

i mierzalnych celów. Dla pełnego przedstawienia komplementarności zdecydowano się 

na wykorzystanie matrycy pokazującej wzajemne zależności pomiędzy poszczególnymi celami procesu, 

wskazując wiążący rodzaj jej komplementarności. Poniżej przedstawiona matryca prezentuje 

poszczególne projekty rewitalizacyjne wraz z przypisanymi im kierunkami działań oraz celami 

strategicznymi. 
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Tabela 56 Komplementarność wiązek projektowych z celami strategicznymi i kierunkami działań GPR 

Lp. Nazwa wiązki  

Skuteczna niwelacja problemów społecznych Przestrzeń miejska  dostosowana do potrzeb społecznych Zachowanie wysokich standardów ekologicznych 

CO.1.1. 
Tworzenie 
warunków 
dla rozwoju 
przedsiębiorc
zości (rynku 
pracy) 

 

CO.1.2. 
Przeciwdziałani
e wykluczeniu 
grup 
społecznych 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym i 
ekonomicznym. 

CO.1.3. 
Wzrost 
tożsamości 
lokalnej oraz 
lepsza 
integracja 
mieszkańców 

CO 1.4. 
Poprawa 

bezpieczeńst
wa na  

obszarze 
rewitalizacji 

CO.2.1. 
Poprawa 
jakości i 

funkcjonalności 
zagospodarowa

nych 
przestrzeni 
publicznych 

CO.2.2. 
Podniesienie 

funkcjonalności 
obiektów 

użyteczności 
publicznej 

CO.2.3. 
Poprawa 
dostępności 
obiektów 
zabytkowych.  

CO.2.4. Poprawa 
jakości 

infrastruktury 
kultury, rekreacji 

i sportu 

CO. 2.5  
Otwartość na 

osoby ze 
szczególnymi 
potrzebami 
(włączenie 
społeczne). 

CO.3.1. Wzrost 
atrakcyjności 

terenów 
zielonych 

CO.3.2. 
Poprawa 

efektywności 
energetycznej 

budynków  

CO 3.3. Wzrost 
świadomości 
ekologicznej 

mieszkańców. 

Wiązki projektowe 

1. 

Projekty rewitalizacyjne – 
wiązka nr 1 dla 
podobszaru Centrum 

X X X X X X X X X X X X 

2 

Projekty rewitalizacyjne – 
wiązka 2 dla podobszaru 
Południe 

X X X X X X X X X X X X 

3 

Projekty rewitalizacyjne – 
wiązka poza obszarem 
rewitalizacji  

X X X X X X X X X X X X 

Źródło: opracowanie własne 
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11.7 Mechanizmy integracji 

Integrowanie działań zaproponowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Miasto 

Lubartów na lata 2023-2030 jest istotnym elementem procesu rewitalizacji, głównie z punktu widzenia 

osiągania zamierzonych celów. Integrowanie poszczególnych przedsięwzięć polega na połączeniu m.in. 

działań koncepcyjnych, organizacyjnych i finansowych. Jednocześnie przedmiotowy podrozdział 

stanowi uzupełnienie wykazanej powyżej komplementarności. Głównym źródłem zbudowania trzech 

autonomicznych poziomów integracji przedsięwzięć jest założenie, że każde z działań zwiększa swój 

własny potencjał czerpiąc z innych i zarazem zwiększa ich potencjał oddziałując na nie. Tym samym 

mechanizmy integracji wzmacniają sprzężenie zwrotne pomiędzy planowanymi przedsięwzięciami.  

Grafika 7 Schemat integrowania działań rewitalizacyjnych 

 

Źródło: opracowanie własne 

Kluczowymi mechanizmami integracji zaplanowanej w GPR interwencji będą następujące czynniki: 

1. Integracja na poziomie celów – mechanizm integracji w tym obszarze został wdrożony 

na poziomie opracowania dokumentu i będzie kontynuowany w okresie jego wdrażania. Etap 

opracowania dokumentu uwzględniał takie mechanizmy jak:  

a. Konsultacje w sprawie wytyczonego obszaru zdegradowanego i wyznaczonych na jego 

podstawie obszaru rewitalizacji – etap ten rozpoczął mechanizm integracji poprzez 

uruchomienie procesu udziału interesariuszy w tworzeniu GPR. 

b. Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do GPR - otwarty nabór przedsięwzięć 

przełożył się na stworzenie pola do weryfikacji przedsięwzięć z punktu widzenia ich 

aktywizacja 
społeczno-

gospodarcza 
społeczności 

lokalnej

ożywienie 
przestrzeni 
publicznych

integracja 
społeczna
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oddziaływania na obszar rewitalizacji i zaplanowania kompleksowej i zintegrowanej 

interwencji. 

c. Integracja i zgodność z logiką interwencji zawartą w poprzednich programach 

rewitalizacji. 

Na etapie wdrażania mechanizmem integracji na poziomie celów będzie proces monitoringu - 

weryfikacji osiąganych celów i formułowania zaleceń określających dalsze kroki wdrażania dla 

GPR. 

2. Integracja na poziomie partycypacji społecznej w zarządzaniu wdrażaniem GPR, mechanizm ten 

będzie realizowany poprzez:  

a. Powołanie Komitetu Rewitalizacyjnego - podstawową funkcją Komitetu będzie 

ocenianie postępu wdrażania GPR z punktu widzenia integracji i komplementarności 

podejmowanych działań przez podmioty zaangażowane w proces rewitalizacji. 

b. Współpracę ze środowiskiem seniorów, młodzieży, podmiotami świadczącymi usługi 

dla osób zagrożonych wykluczeniem, głównie osób z niepełnosprawnością i osób 

bezrobotnych, z przedstawicielami organizacji pozarządowych w zakresie 

realizowanych działań rewitalizacyjnych. 

c. Periodyczne spotkania z interesariuszami procesu rewitalizacji. 

d. Dodatkowym narzędziem integracji będzie kontrola społeczna procesu realizowana 

dzięki publikacji i opiniowaniu sprawozdań z monitoringu GPR. 

3. Integracja na poziomie zarządzania wdrażaniem – mechanizm związany z ciągłą oceną postępu 

wdrażania GPR, realizowany będzie poprzez monitoring i ewaluację.  

Monitoring oraz ewaluacja GPR zostały opisane w rozdziale 14. Na poziomie mechanizmów integracji 

zostaną one wykorzystane dla prowadzenia procesu zarządzania, zgodnie z zaplanowanymi celami, 

jednocześnie odnosząc się do mierzalnych wskaźników, co pozwoli na pomiar realizacji celów, a tym 

samym ocenę integracji GPR. 

11.8 Dostępność 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 został opracowany 

uwzględniając kwestie dostępności. Każde zapisane w programie przedsięwzięcie poddane zostało 

analizie pod kątem zapewnienia możliwej dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-

komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 

r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 poz. 2240). Zgodnie 

z definicją zapisaną w ustawie osoba ze szczególnymi potrzebami to ta, która ze względu na swoje 

cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi 

podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby 
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uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. W analizie dostępności 

poszczególnych wiązek projektowych brano pod uwagę następujące możliwe udogodnienia: 

o w zakresie dostępności architektonicznej: 

a. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 

budynków,  

b. instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 

architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, 

c. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej 

w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, 

d. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, 

e. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 

uratowania w inny sposób. 

o w zakresie dostępności cyfrowej: wymagania określone w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

o w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 

a. obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się w języku 

migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego 

dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, 

b. instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, 

których celem jest wspomaganie słyszenia,  

c. zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 

działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 

maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście 

łatwym do czytania,  

d. zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji 

z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku. 

Każda ze zgłoszonych do GPR propozycji projektowych została przeanalizowana pod kątem wyżej 

wymienionych udogodnień. Jednym z głównych celów przedsięwzięć realizowanych w ramach GPR jest 

poprawa warunków życia i funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami, którzy są w najwyższym 

stopniu narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność lub 

obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby. 
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12. Indykatywne ramy finansowe  

Kluczowa z punktu widzenia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest dywersyfikacja źródeł 

finansowania. Komplementarność źródeł finansowania sprawia, że realizacja zaplanowanych działań 

jest nie tylko w wielu sytuacjach możliwa, ale także bardziej efektywna. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

mogą być realizowane przez podmioty z sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego. 

 

Źródła finansowania przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Miasto Lubartów.  

Wśród źródeł finansowania projektów zapisanych w GPR największe znaczenie mają środki własne 

budżetu gminy, środki budżetu państwa, fundusze europejskie oraz inne środki krajowe i zagraniczne. 

Planowany zakres przedsięwzięć, okres ich realizacji będą zależne w dużej mierze od możliwości 

pozyskania zewnętrznych źródeł wsparcia. 

Łączna wartość przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaplanowanych w ramach GPR zamyka się kwotą 

197 588 600,00 PLN, w tym 165 038 600,00 zł (83,5%) to szacowana wartość zadań realizowanych 

przez Gminę Miasto Lubartów. Szczegółowe zestawienie ram finansowych dla poszczególnych 

przedsięwzięć znajduje się w poniższej tabeli. 
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Tabela 57 Indykatywna lista projektów rewitalizacyjnych 

Nr Nazwa projektu 
Planowy rok 

lub okres 
realizacji 

Szacowane 
koszty inwestycji 

PLN 
Potencjalne źródło finansowania inwestycji  

1 Granty na rozwój młodzieży 2025 - 2027 5 000 000,00 
Gmina Miasto Lubartów, Fundusze Europejskie dla 
Lubelskiego, KPO, inne dostępne zewnętrzne środki 
finansowe. 

2 Organizacja sklepu socjalnego 2025 - 2027 800 000,00 
Gmina Miasto Lubartów, Fundusze Europejskie dla 
Lubelskiego, KPO, inne dostępne zewnętrzne środki 
finansowe (w tym prywatne, sponsorskie). 

3 Rewitalizacja Parku Miejskiego 2025 - 2027 7 200 000,00 
Gmina Miasto Lubartów, Fundusze Europejskie dla 
Lubelskiego, KPO, inne dostępne zewnętrzne środki 
finansowe. 

4 Rewitalizacja targowiska miejskiego 2025 - 2027 2 100 000,00 
Gmina Miasto Lubartów, Fundusze Europejskie dla 
Lubelskiego, KPO, inne dostępne zewnętrzne środki 
finansowe. 

5 Zagospodarowanie brzegu rzeki Wieprz 2025 - 2027 5 200 000,00 
Gmina Miasto Lubartów, Fundusze Europejskie dla 
Lubelskiego, KPO, inne dostępne zewnętrzne środki 
finansowe. 

6 
Zagospodarowanie terenów zielonych, na których 
znajdują się cmentarze żydowskie 

2025 - 2027 2 150 000,00 

Gmina Miasto Lubartów, Fundusze Europejskie dla 
Lubelskiego, inne dostępne zewnętrzne środki finansowe 
(Gmina Żydowska), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.   

7 
Rewitalizacja przestrzeni miejskich na obszarze 
zdegradowanym 

2025 - 2027 7 500 000,00 
Gmina Miasto Lubartów, Fundusze Europejskie dla 
Lubelskiego, KPO inne dostępne zewnętrzne środki 
finansowe. 

8 Rewitalizacja centrum Lubartowa 2025 – 2027 10 000 000,00 
Gmina Miasto Lubartów, Fundusze Europejskie dla 
Lubelskiego, KPO inne dostępne zewnętrzne środki 
finansowe. 

9 
Rewitalizacja miejskich obiektów użyteczności 
publicznej znajdujących się na terenie 
zdegradowanym 

2025 - 2027 55 000 000,00 
Gmina Miasto Lubartów, Fundusze Europejskie dla 
Lubelskiego, KPO inne dostępne zewnętrzne środki 
finansowe. 
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Nr Nazwa projektu 
Planowy rok 

lub okres 
realizacji 

Szacowane 
koszty inwestycji 

PLN 
Potencjalne źródło finansowania inwestycji  

10 

Przystosowanie  budynku Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie do  
poszerzenia oferty kulturalno-oświatowo-
bibliotecznej 

2025 - 2027 10 000 000,00 
Gmina Miasto Lubartów, Fundusze Europejskie dla 
Lubelskiego, KPO inne dostępne zewnętrzne środki 
finansowe. 

11 
Rewitalizacja nieruchomości Wspólnoty 
Mieszkaniowej znajdującej się przy ul. 
Mucharskiego 1 w Lubartowie 

2024 - 2028 100 000,00 
Środki prywatne. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. 
Programy rządowe (np. Czyste powietrze).  

12 
Przebudowa i modernizacja budynku Muzeum Ziemi 
Lubartowskiej w Lubartowie 

2024 – 2027 3 904 000,00 
Gmina Miasto Lubartów, Fundusze Europejskie dla 
Lubelskiego, KPO inne dostępne zewnętrzne środki finansowe 

13 
Modernizacja budynku magazynowego 
umożliwiająca zmianę jego przeznaczenia 

2024 – 2027 1 500 000,00 
Środki prywatne. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. 
Programy rządowe (np. Czyste powietrze). 

14 
Wymiana pokrycia dachowego na budynku 
Wspólnoty Mieszkaniowej znajdującej się przy 
ul. Orlicz-Dreszera 20 w Lubartowie 

2024 - 2027 200 000,00 
Środki prywatne. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. 
Programy rządowe (np. Czyste powietrze). 

15 
Międzypokoleniowe Centrum Spotkań Integracji 
Społecznej, czyli rewitalizacja terenów Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Lubartowie - osiedle Popiełuszki" 

2024 – 2026 30 750 000,00 
Środki prywatne, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, KPO, 
inne dostępne zewnętrzne środki finansowe 

16 
Modernizacja placu przy podjeździe dla osób z 
niepełnosprawnością prowadzącym  
do budynku MOPS w Lubartowie 

2025-2027 132 600,00 
Gmina Miasto Lubartów, KPO inne dostępne zewnętrzne 
środki finansowe (PEFRON).  

17 

Poprawa warunków uczestnictwa w  wydarzeniach 
kulturalnych w sali kinowej/widowiskowej  
Lubartowskiego Ośrodka Kultury  poprzez montaż 
systemu klimatyzacji 

2024 85 000,00 
Gmina Miasto Lubartów, Fundusze Europejskie dla 
Lubelskiego, KPO inne dostępne zewnętrzne środki 
finansowe. 

18 
Renowacja pomieszczeń w piwnicy LOK w celu 
poprawy bazy lokalowej domu kultury 

2024 950 000,00 
Gmina Miasto Lubartów, Fundusze Europejskie dla 
Lubelskiego, KPO inne dostępne zewnętrzne środki finansowe 

19 
Działania edukacyjne dla mieszkańców z terenów 
rewitalizowanych 

2024 - 2030 15 000,00 
Gmina Miasto Lubartów, inne dostępne zewnętrzne środki 
finansowe 
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Nr Nazwa projektu 
Planowy rok 

lub okres 
realizacji 

Szacowane 
koszty inwestycji 

PLN 
Potencjalne źródło finansowania inwestycji  

20 
Aktywna integracja w Lubartowie. Projekty socjalne i 
asystenckie. 

2024 - 2030 2 000,00 
Gmina Miasto Lubartów, inne dostępne zewnętrzne środki 
finansowe 

21 
Centrum aktywności senioralnej i realizacji usług 
społecznych 

2025 – 2027 55 000 000,00 
Gmina Miasto Lubartów, Powiat Lubartowski, Fundusze 
Europejskie dla Lubelskiego, KPO inne dostępne zewnętrzne 
środki finansowe 

Suma 197 588 600,00 - 

Źródło: opracowanie własne 
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13. Opis struktury zarządzania  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o rewitalizacji, zadaniem własnym samorządu szczebla gminnego jest 

przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej 

prowadzenie. Głównymi stronami przy wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto 

Lubartów na lata 2023-2030 są:  

o Burmistrz Miasta Lubartów (za pomocą Urzędu Miasta Lubartów wraz z jednostkami 

organizacyjnymi),  

o Rada Miasta Lubartów, 

o Komitet Rewitalizacji. 

Organem mającym ustawowe umocowanie do zarządzania GPR jest Burmistrz Miasta Lubartów, 

będący operatorem procesu rewitalizacji, który ustanawia pozostałe elementy organizacyjne struktury 

zarządzania wdrożeniem programu. 

Zarządzanie GPR będzie odbywać się w ramach istniejących struktur Urzędu Miasta Lubartów. Całością 

realizacji programu zarządzać będzie Wydział Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych. Obrany 

schemat zarządzania nie generuje dodatkowych kosztów w ramach zarządzania programem. 

Dodatkowo, w realizacji zadań w ramach GPR potencjalnie ważną rolę w strukturze zarządzania, czy 

też wdrażania przypisano partnerom projektowym, zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225, 412). Na podstawie art. 28a tej 

ustawy w celu wspólnej realizacji projektów, mogą być tworzone partnerstwa, przez podmioty 

wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie 

projekt (zwany projektem partnerskim), na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie 

partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów. 

Wszystkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne przypisane dla Gminy Miasto Lubartów będą realizowane 

zgodnie z uchwaloną przez Radę Miasta Lubartów Wieloletnią Prognozą Finansową (WPF) oraz 

poszczególnymi budżetami rocznymi. Spójność niniejszego programu z WPF zapewnić ma efektywną 

realizację zaplanowanych, zhierarchizowanych w planie przedsięwzięć. Do zadań Rady Miasta 

Lubartów należy uchwalenie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz 

podejmowanie uchwał dotyczących zmian czy aktualizacji GPR.  

Dla sprawnego zarządzania większymi zadaniami inwestycyjnymi Burmistrz Miasta Lubartów może 

powoływać zespoły zadaniowe, w skład których będą wchodzić przedstawiciele poszczególnych 

komórek Urzędu Miasta, odpowiedzialnych za cząstkowe funkcje zarządzania przedsięwzięciami. Ideą 

powołania ww. zespołów jest właściwe przygotowanie przedsięwzięcia od strony technicznej i sprawne 

zarządzanie jego realizacją, począwszy od przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

poprzez przeprowadzenie postępowania przetargowego, realizację, kontrolę i nadzór nad robotami, 



Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 

 

 

 
134 

zarządzanie przepływem dofinansowania, sprawozdawczość i monitoring oraz ostateczne rozliczenie 

otrzymanej pomocy.  

Grafika 8 Schemat organizacji procesu rewitalizacji GPR dla Gminy Miasto Lubartów 

 

Źródło: opracowanie własne 

Komitet Rewitalizacji  

Rolą Komitetu Rewitalizacji jest wsparcie doradcze Burmistrza Miasta Lubartów w zakresie dbałości 

o prawidłową realizację GPR oraz prowadzenie dialogu między poszczególnymi interesariuszami 

procesu rewitalizacji, a organami miasta. Komitet może inicjować również partnerstwa między 

samorządem a partnerami projektowymi, w celu realizacji przedsięwzięć zapisanych w GPR. Zasady 

wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określiła Rada Miasta Lubartowa 

w drodze uchwały nr LXIII/450/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania 

składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów, zapewniając przejrzysty 

mechanizm wyłaniania przez interesariuszy ich przedstawicieli. Podjęcie uchwały w tej sprawie 

poprzedzone było konsultacjami społecznymi trwającymi od 3 listopada 2023 r. do 8 grudnia 2023 r. 

Burmistrz Miasta Lubartów niezwłocznie po podjęciu uchwały powoła w drodze zarządzenia Komitet 

Rewitalizacji.  

Jednostki organizacyjne gminy 

Jednostki organizacyjne miasta będą bezpośrednio zaangażowane w realizację przedsięwzięć ujętych 

w GPR, zgodnie z ich właściwościami. 

Interesariusze rewitalizacji 

Zarządzanie rewitalizacją przez interesariuszy rewitalizacji odbywać się będzie za pośrednictwem 

Komitetu Rewitalizacji oraz form przewidzianych w ramach uspołecznienia wdrażania GPR (między 

innymi poprzez zaangażowanie organizacji społecznych i innych interesariuszy rewitalizacji 

powołanych do Komitetu).  

Burmistrz Miasta Lubartów

Komitet Rewitalizacji

Zespoły 
zadaniowe 

Partnerzy 
projektowi 

(projekt 
partnerski)

Interesariusze 
procesu 

rewitalizacji

Urząd Miasta 
Lubartów

Jednostki 
organizacyjne

Rada Miasta 
Lubartów
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Realizatorzy zadań GPR 

Zgodnie z przedstawioną listą przedsięwzięć rewitalizacyjnych obowiązek ich realizacji będzie 

spoczywał głównie na następujących podmiotach: 

 Gminie Miasto Lubartów (wraz z jednostkami), 

 Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. 

 Przedsiębiorcach. 

Projekty rewitalizacyjne będą podlegały wszystkim ustaleniom i obowiązkom wynikającym z 

konieczności prowadzenia sprawozdawczości, a więc projekt zgłoszony przez podmiot będzie podlegał 

monitoringowi i ewaluacji. Z uwagi, iż wnioskodawcy to podmioty z wieloletnim doświadczeniem 

współpracy kooperacja przy wdrażaniu GPR będzie przebiegała zgodnie z przyjętymi zasadami 

współpracy podmiotów publicznych.    

Wskazane podmioty będą odpowiedzialne za realizację zadań na każdym etapie ich realizacji – od 

pozyskania i zagwarantowania finansowania inwestycji, przez przygotowanie dokumentacji 

projektowej do realizacji projektu i utrzymania jego efektów w okresie trwałości.  

Grafika 9 Schemat organizacji procesu rewitalizacji 

 
Źródło: opracowanie własne 

13.1 Identyfikacja i sposób ograniczenia ryzyka podczas wdrażania GPR 

W tabeli poniżej przedstawiono możliwe ryzyka, które mogą wystąpić podczas wdrażania GPR. Do 

każdego ze wskazanych ryzyk przypisano prawdopodobieństwo wystąpienia w 3 stopniowej skali: 

 1 - niskie ryzyko wystąpienia, 

 2 - średnie ryzyko wystąpienia, 

• Projekt uchwały

• Konsultacje społeczne projektu uchwały

• Podjęcie uchwały

• Nabór kandydatów

I.Określenie zasad 
wyznaczenia składu 
oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji

• Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubartów
w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

I.Powołanie Komitetu 
Rewitalizacji
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 3 - ryzyko prawdopodobne. 

Tabela 58 Identyfikowane ryzyka dla procesu rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów 

Rodzaj ryzyka 
Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka 
Sposoby rozwiązywania sytuacji problemowej 

Brak środków 
finansowych 

3 - ryzyko 
prawdopodobne 

1. Próba dywersyfikacji źródeł finansowania (źródła 
prywatne, konkursowe, zagraniczne, PPP - partnerstwo 
publiczno-prywatne). 

2. Aktualizacja GPR. 

Opóźnienia w realizacji 
przedsięwzięć 

2 - średnie ryzyko 
wystąpienia 

1. Odpowiednia konstrukcja umów zakładająca kary 
umowne i odpowiedzialność wykonawcy za terminowe 
ukończenie inwestycji/projektu. 

2. Bieżący monitoring postępu realizacji przedsięwzięć 
(więcej w rozdziale 14 Monitoring). 

Brak chętnych do 
uczestnictwa w 
przedsięwzięciach 
społecznych 

2 - średnie ryzyko 
wystąpienia 

1. Skierowanie indywidualnych zaproszeń do potencjalnych 
uczestników przez jednostki organizacyjne Gminy. 

2. Osobiste zaangażowanie liderów wybranych grup 
w proces rekrutacji. 

Odstąpienie od 
realizacji projektów 
przez wnioskodawców 

3 - ryzyko 
prawdopodobne 

1. Indywidualne wsparcie doradcze w zakresie możliwości 
pozyskania środków zewnętrznych. 

2. Spotkania informacyjne dla interesariuszy procesu 
rewitalizacji w zakresie pozyskiwania środków na zadania 
zapisane z GPR.   

Źródło: opracowanie własne 

 

14. System monitoringu i ewaluacji  

14.1 Monitoring GPR 

Monitoring procesu rewitalizacji polega na systematycznym rejestrowaniu postępów procesu 

rewitalizacji, dokonywanego na podstawie danych ze sprawozdań z realizacji poszczególnych 

projektów (produktów i rezultatów). Monitoring prowadzony w odniesieniu do realizowanych 

przedsięwzięć będzie polegał na pozyskiwaniu informacji na temat postępów rzeczowych oraz kontroli 

założeń. Ponadto kontrolowane będą aspekty finansowe przedsięwzięć w kontekście zapewnienia 

trwałości osiąganych rezultatów. W związku z powyższym, monitoring będzie polegał na utrzymywaniu 

stałego kontaktu z podmiotami realizującymi przedsięwzięcia rewitalizacyjne, za co bezpośrednio 

odpowiedzialny będzie Wydział Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych. 

Podstawą oceny realizacji GPR będą pozyskane dane ilościowe i jakościowe. Dla usystematyzowania 

uzyskiwanych informacji w cyklu dwuletnim, do wszystkich zaangażowanych podmiotów skierowane 

zostaną zapytania dotyczące postępów w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Zgromadzone dane 

zostaną zweryfikowane i posłużą do opracowania raportu z monitoringu. Raporty sporządzane będą 

raz na dwa lata najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po tym objętym monitoringiem. Z jednej 

strony umożliwi to reagowanie na różne zdarzenia związane z wdrażaniem poszczególnych 

przedsięwzięć, z drugiej prezentację informacji podmiotom zaangażowanym w proces rewitalizacji, 
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w szczególności Komitetowi Rewitalizacyjnemu w zakresie postępu prowadzonych prac. Tak 

zaplanowany monitoring pozwoli na utrzymanie systematycznego kontaktu ze wszystkimi 

zaangażowanymi podmiotami, jednocześnie pozwalając na właściwe przeprowadzenie ewaluacji. 

Podstawowym narzędziem do śledzenia postępów są wskaźniki monitorowania. Do monitorowania 

zmian stanu obszaru rewitalizacji będą wykorzystane wskaźniki realizacji celów GPR (wskazane  

w dalszej części opracowania), mierzące konkretne efekty podejmowanych działań w ramach 

realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

14.2 Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR 

Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR będzie realizowana w cyklach dwuletnich i będzie 

obejmować całość działań zaplanowanych do realizacji w ramach GPR, również ocenę osiągnięcia 

wskaźników przypisanych poszczególnym celom, zakończoną raportem. W poniższej tabeli 

przedstawiono wskaźniki monitoringu poszczególnych celów, zgodnych z wybranymi, najważniejszymi 

wskaźnikami użytymi do delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Tabela 59 Wskaźniki monitorowania osiągania celów GPR 

Wskaźnik 
Wartość 

wskaźnika 
(bazowa) 

Źródło danych 
Wartość 

docelowa 
wskaźnika 

Cel strategiczny 1:  
Skuteczna niwelacja problemów społecznych.  

Liczba klientów pomocy społecznej 
korzystających ze świadczeń na 1000 

mieszkańców OR 
40,3 Dane OPS 39,3 

Liczba osób bezrobotnych na 1000 
mieszkańców OR 

49,9 Dane PUP 48,9 

Cel strategiczny 2:  
Przestrzeń miejska  dostosowana do potrzeb społecznych    

Liczba obiektów użyteczności publicznej 
wymagających dostosowania do osób ze 

szczególnymi potrzebami 
6 

Urząd Miasta 
Lubartów 

0 

Liczba nowych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych  

0 
Urząd Miasta 

Lubartów 
21 

Cel strategiczny 3: 
Zachowanie wysokich standardów ekologicznych 

Liczba obiektów wymagających 
termomodernizacji 

5 
Urząd Miasta 

Lubartów 
0 

Źródło: opracowanie własne  

14.3 Monitorowanie postępu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Monitorowanie postępu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie odbywało się w cyklach 

dwuletnich za pomocą przygotowanych kart projektów. Podmiot odpowiedzialny za realizację 
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przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (wydział lub inny realizator) będzie zobligowany do wypełnienia 

karty projektu, zgodnie z poniższym wzorem.  

Tabela 60 Wzór karty monitorowania przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 

Nazwa projektu  

Cel ogólny realizacji projektu  

Krótki opis działań  

Realizator (wydział/referat/inne)  

Miejsce realizacji (adres)  

Monitorowane wskaźniki  

Wydatkowane środki finansowe  

Zaawansowanie realizacji/przygotowania do realizacji  

Planowana data zakończenia (oddania do użytku/realizacji) projektu   

Data sporządzenia karty  

Źródło: opracowanie własne 

W uzasadnionych przypadkach, np., gdy realizowane zadanie tego wymaga lub jest bardziej 

skomplikowane, wzór może podlegać modyfikacjom. Sporządzone karty powinny zostać przekazane 

do Urzędu Miasta Lubartów, gdzie na ich podstawie pracownik merytoryczny odpowiedniego wydziału 

sporządzi raport z realizacji projektów GPR do 30 kwietnia w cyklu dwuletnim. Raport powinien zostać 

opublikowany w BIP oraz na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji. 

14.4 Ewaluacja GPR  

Ewaluacja okresowa GPR będzie realizowana w cyklach trzyletnich. Obejmować będzie całość działań 

zaplanowanych do realizacji w ramach GPR, w tym pośrednią ocenę osiągnięcia wskaźników 

przypisanych poszczególnym celom. Poniżej zaprezentowano strukturę uprawnień i odpowiedzialności 

w ramach ewaluacji. 

Tabela 61 Organizacja procesu ewaluacji GPR dla Gminy Miasto Lubartów 

Stanowisko Uprawnienie Odpowiedzialność 

Burmistrz Miasta Lubartów  
Wskazanie terminów i sposobów 
wykonania zadań, zatwierdzenie 
raportu z ewaluacji okresowej 

Za zrealizowanie zadań 
przewidzianych na dany rok 
budżetowy, terminowe 
przekazanie raportu z ewaluacji 
okresowej Komitetowi 
Rewitalizacyjnemu i Radzie Miasta 
Lubartów   

Komitet Rewitalizacji 
Opiniowanie raportu z ewaluacji 
okresowej 

Formułowanie zaleceń i opinii 
dotyczących wdrażania GPR 

Naczelnik Wydziału Strategii, 
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych 
 

Ostateczna weryfikacja raportu, 
Zatwierdzenie treści dokumentu 

Rzetelność raportu, terminowe 
przekazanie raportu do 
zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta 
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Stanowisko Uprawnienie Odpowiedzialność 

Lubartów i do opiniowania 
Komitetowi Rewitalizacji 

Wydział Strategii, Rozwoju 
i Funduszy Zewnętrznych 

1. Sprawdzenie poprawności 
danych dot. realizowanych zadań, 
sporządzenie raportu zbiorczego 
z realizacji zadań ujętych w GPR 
2. Przeprowadzenie ankietyzacji 
podmiotów prywatnych 
i publicznych (innych niż jednostki 
gminne) zaangażowanych we 
wdrażanie GPR 

Skompletowanie informacji nt. 
stanu realizacji zadań, 
skompletowanie ankiet, 
przygotowanie raportu zbiorczego 
na podstawie otrzymanych 
informacji, weryfikacja wskaźników 
realizacji GPR 

Pracownicy merytoryczni Urzędu 
Miasta Lubartów i kierownicy 
jednostek organizacyjnych 

Realizacja zadań ujętych w GPR, 
sporządzenie sprawozdania z 
realizacji tych zadań i 
przygotowanie ankiety 
ewaluacyjnej 

Efektywne (sprawne  
i skuteczne) wykonanie zadań, 
terminowe przekazanie informacji 
nt. stopnia realizacji zadań i ankiety 
do Wydziału Strategii, Rozwoju i 
Funduszy Zewnętrznych  

Podmioty prywatne i publiczne; 
partnerzy (inne niż jednostki 
gminne) 

Realizacja zadań ujętych w GPR, 
wypełnienie ankiet dostarczonych 
przez Wydział Strategii, Rozwoju i 
Funduszy Zewnętrznych 

Efektywne (sprawne i skuteczne) 
wykonanie zadań, terminowe 
przekazanie ankiet  

Źródło: opracowanie własne  

W ramach ewaluacji okresowej przeprowadzane będą następujące czynności: 

1. Podmiot odpowiedzialny za realizację danego zadania zapisanego w GPR, sporządza 

sprawozdanie z realizacji zadania i ankietę ewaluacyjną tego zadania, uwzględniające 

w szczególności poziom osiągnięcia zakładanych wskaźników realizacji przedsięwzięcia oraz 

jego oddziaływanie na mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

2. Informację dotyczącą stopnia szczegółowości zadania i ankietę ewaluacyjną za ubiegły rok 

podmiot odpowiedzialny przekazuje do Wydziału Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych. 

3. Wydział Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych przeprowadza badanie przy pomocy 

ankiety ewaluacyjnej wśród podmiotów prywatnych i publicznych (innych niż jednostki 

miejskie). Badanie służy ocenie poziomu osiągnięcia zakładanych wskaźników realizacji 

przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie na mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

4. Wydział Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych sprawdza kompletność otrzymanych 

informacji nt. stopnia realizacji zadań oraz weryfikuje ankiety. W przypadku stwierdzenia 

uchybień, odsyła ją do właściwego wydziału / biura lub kierownika jednostki organizacyjnej w 

celu naniesienia poprawek. Poprawnie wypełnione ankiety ewaluacyjne zostają 

skompletowane i poddane analizie. 

5. Wydział Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych na podstawie zebranych informacji, 

przygotowuje zbiorczy raport, który przekazuje Naczelnikowi Wydziału Strategii, Rozwoju 

i Funduszy Zewnętrznych.  
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6. Naczelnik Wydziału Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Lubartów 

dokonuje weryfikacji i akceptacji raportu oraz przekazuje raport Burmistrzowi Miasta 

Lubartów. 

7. Burmistrz Miasta Lubartów zatwierdza raport i przekazuje go Komitetowi Rewitalizacji. Raport 

będzie stanowił podstawę sformułowania zaleceń na kolejne lata wdrażania GPR. 

8. Komitet Rewitalizacji opiniuje raport i przekazuje swoje uwagi i zalecenia Burmistrzowi Miasta 

Lubartów. 

9. Burmistrz Miasta Lubartów po uzyskaniu opinii Komitetu Rewitalizacji przekazuje 

go niezwłocznie do akceptacji Radzie Miasta Lubartów. 

14.5 Aktualizacja GPR 

W przypadku pozyskania środków finansowych na realizację przedsięwzięć z listy uzupełniającej lub 

problemów rzutujących na niską efektywność w realizacji przedsięwzięć na etapie monitorowania, 

można wziąć pod uwagę modyfikację i aktualizację programu rewitalizacji. W przypadku wprowadzania 

zmian i korekt w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, w dokumencie należy przedstawić ich 

uzasadnienie. Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-

2030 może okazać się konieczna, np. w przypadku nieosiągnięcia zakładanych wskaźników podczas 

monitorowania lub braku terminowości realizacji działań. Zmiana (aktualizacja) gminnego programu 

rewitalizacji następuje w trybie, w jakim był on uchwalony. Procedura ta obejmuje zatem następujące 

etapy: 

1. Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR (co najmniej raz na 3 lata). 

2. Opiniowanie oceny przez Komitet Rewitalizacji. 

3. Ogłoszenie zaopiniowanej oceny na stronie internetowej miasta i w BIP. 

4. Wniosek do Rady Miasta o zmianę programu rewitalizacji. 

5. Dokonanie zmian w GPR. 

6. Konsultacje społeczne aktualizowanego programu rewitalizacji. 

7. Opiniowanie, procedura środowiskowa - nie wymaga uzyskania opinii i przeprowadzenia 

konsultacji społecznych taka zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji, która nie dotyczy 

podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz nie wymaga zmiany uchwały dotyczącej 

ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji (jeżeli w gminie 

ustanowiona została Specjalna Strefa Rewitalizacji). 

8. Podjęcie uchwały. 
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14.6 Harmonogram realizacji GPR  

W poniższej tabeli zaprezentowano ramowy harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 

dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030. Harmonogram zawiera przewidywany okres realizacji 

dla głównych elementów związanych z jego przyjęciem (uchwaleniem), realizacją oraz dalszą 

ewaluacją. 

Tabela 62 Harmonogram realizacji GPR dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 

Wyszczególnienie Okres realizacji 

Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Miasto Lubartów na lata 2023-2030   

2024 r. 

Powołanie i rozpoczęcie prac przez Komitet Rewitalizacji 2024 r. 

Wprowadzenie zaplanowanych inwestycji do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej  

Niezwłocznie po uchwaleniu GPR 

Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji  
Od 2024 r. (przynajmniej jedno posiedzenie 

w ciągu roku) 

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w ramach GPR Od 2024r. 

Monitoring  
Od 2024 r. (realizowany systematycznie 

w okresach dwuletnich) 

Ewaluacja okresowa 
Od 2024 (realizowana w okresach 

trzyletnich) 

Komunikacja społeczna GPR Od 2024 r. 

Źródło: opracowanie własne  

14.7 Koszty zarządzania GPR   

Całość procesu wdrażania, monitoringu i ewaluacji będzie realizowana przez pracowników Urzędu 

Miasta Lubartów w ramach obowiązków służbowych, w związku z czym nie przewiduje się ponoszenia 

dodatkowych kosztów związanych z obsługą procesu. W przypadku ewaluacji dopuszcza się jednak 

zlecenie opracowania badania ewaluacyjnego podmiotowi zewnętrznemu. Zaangażowanie 

wyspecjalizowanego podmiotu realizującego tego typu usługi możliwe będzie w przypadku 

dysponowania wolnymi środkami w budżecie miasta. Komitet Rewitalizacji powołany przez Burmistrza 

Miasta Lubartów jako ciało doradcze, funkcjonować będzie w oparciu o przedstawicieli Urzędu Miasta 

Lubartów i gminnych jednostek organizacyjnych, jak również wyłonionych przedstawicieli podmiotów 

publicznych i prywatnych oraz mieszkańców. Praca w ramach Komitetu Rewitalizacyjnego będzie miała 

charakter społeczny, nieodpłatny. 
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14.8 Wskaźniki realizacji GPR  

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 wymaga 

usystematyzowanego monitoringu. Jednym z podstawowych narzędzi służących do śledzenia postępu 

realizacji GPR są wskaźniki realizacji. Dostarczają one informacji dotyczących efektów realizacji 

przedsięwzięć wyszczególnionych w dokumencie. Podkreślić należy, iż wybór wskaźników skupiony jest 

na ocenie osiągnięcia poszczególnych celów rewitalizacji wskazanych w części planistycznej, a nie 

produktów poszczególnych przedsięwzięć. Wynika to z postrzegania interwencji w ramach rewitalizacji 

jako procesu całościowego, który nie jest prostą sumą realizowanych przedsięwzięć, a ma na celu 

osiągnięcie zmiany na obszarze objętym rewitalizacją. 

Tabela 63 Wskaźniki realizacji GPR dedykowane celom rewitalizacji 

Wskaźnik 
Wartość 

wskaźnika 
Źródło danych 

(fiszka projektu) 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

Liczba podjętych inicjatyw z zakresu aktywnej 
integracji na obszarze rewitalizacji 

0 1,2 2 

Liczba terenów poddanych rewitalizacji w ramach 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

0 3,4,5,6,7,8 8 

Liczba obiektów zabytkowych poddanych rewitalizacji 0 3,6,8,12 5 

Liczba projektów rewitalizacyjnych zagospodarowania 
terenów zielonych 

0 3,5,6,7,9, 12, 15 9 

Liczba obiektów infrastruktury społecznej poddanych 
rewitalizacji 

0 
9,10, 

12,15,16,17,18,
21 

14 

Liczba obiektów infrastruktury mieszkaniowej 
poddanych rewitalizacji 

0 11,13,24 3 

Liczba projektów z zakresu poprawy efektywności 
energetycznej  

 
9,11,12,13,14, 

15,21 
12 

Liczba obiektów gospodarczych poddanych 
rewitalizacji 

0 13 1 

Liczba podjętych inicjatyw z zakresu zwiększenia 
aktywności i udziału mieszkańców obszaru 
rewitalizacji w życiu społeczno-kulturalnym Miasta 

0 19, 20 15 

Źródło: opracowanie własne 

14.9 Wskaźniki realizacji GPR w odniesieniu do grup docelowych i celów operacyjnych   

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 jest dokumentem, który 

programuje rozwój miasta, na wybranych obszarach i dedykowany jest głównie mieszkańcom terenów, 

które podlegają rewitalizacji. Poniżej w tabeli zaprezentowano relację celów Gminnego Programu 

Rewitalizacji w odniesieniu do beneficjentów oraz planowanych efektów w sferze społecznej.   
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Tabela 64 Wskaźniki (efekty) realizacji GPR w odniesieniu do grup docelowych (interesariuszy) i celów operacyjnych   

Cel strategiczny  Cel operacyjny  Beneficjanci (interesariusze procesu rewitalizacji) Spodziewane efekty (rezultaty)  

Skuteczna 
niwelacja 
problemów 
społecznych   
 

 CO.1.1. Tworzenie warunków dla 
rozwoju przedsiębiorczości (rynku 
pracy) 

 CO.1.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu 
grup społecznych zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i 
ekonomicznym 

 CO.1.3. Wzrost tożsamości lokalnej oraz 
lepsza integracja mieszkańców. 

 CO 1.4. Poprawa bezpieczeństwa na  
obszarze rewitalizacji 

 mieszkańcy obszaru rewitalizacji, 

 mieszkańcy spoza obszaru rewitalizacji,  

 spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe, 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić 
na obszarze gminy działalność społeczną, 

 jednostki samorządu terytorialnego. 

 Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji, 
którzy podnieśli swoje kompetencje  i 
umiejętności społeczne - 80 osób. 

 Liczba osób objęta wsparciem w ramach 
projektów socjalnych i asystenckich  – 40 
osób. 

 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w postaci 
grantu: 130 osób 

 Liczba osób korzystających ze sklepu 
socjalnego – 100 osób. 

Przestrzeń miejska  
dostosowana do 
potrzeb 
społecznych    

 CO.2.1. Poprawa jakości i 
funkcjonalności zagospodarowanych 
przestrzeni publicznych.   

 CO.2.2. Podniesienie funkcjonalności 
obiektów użyteczności publicznej.  

 CO.2.3. Poprawa dostępności obiektów 
zabytkowych.  

 CO.2.4. Poprawa jakości infrastruktury 
kultury, rekreacji i sportu.  

 CO. 2.5  Otwartość na osoby ze 
szczególnymi potrzebami (włączenie 
społeczne). 

 mieszkańcy obszaru rewitalizacji 

 mieszkańcy spoza obszaru rewitalizacji  

 spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe. 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić 
na obszarze gminy działalność gospodarczą. 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić 
na obszarze gminy działalność społeczną,  

 jednostki samorządu terytorialnego. 

 Liczba osób z niepełnosprawnością 
korzystających z ulepszonej infrastruktury 
społecznej – 180 osób. 

 Prognozowana liczba osób korzystających z 
obiektu infrastruktury kulturalnej - 3500 
osób 

 Liczba osób korzystających z obiektów 
infrastruktury społeczno-edukacyjnej 
turystycznej będącej przedmiotem 
projektu - 200 osób. 

 Liczba korzystających z nowej 
infrastruktury społecznej – 5 800 osób 

Zachowanie 
wysokich 
standardów 
ekologicznych         
 

 CO.3.1. Wzrost atrakcyjności terenów 
zielonych. 

 CO.3.2. Poprawa efektywności 
energetycznej budynków. 

 CO 3.3. Wzrost świadomości 
ekologicznej mieszkańców. 

 mieszkańcy obszaru rewitalizacji 

 mieszkańcy spoza obszaru rewitalizacji  

 spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe. 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić 
na obszarze gminy działalność gospodarczą 

 jednostki samorządu terytorialnego,  

 Liczba mieszkańców, którym poprawiono 
warunki zamieszkania – 20 osób  

 Liczba mieszkańców, którym poprawiono 
warunki zamieszkania – 15 osób 

 Liczba osób korzystających z terenów 
zielonych – 2700 osób 

Źródło: opracowanie własne 
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15. Uspołecznienie dokumentu i proces partycypacji społecznej   

15.1 Uspołecznienie opracowania GPR  

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 opracowany został przy 

współudziale społeczności lokalnej zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji. Wszystkie podjęte w tym celu działania polegały na: 

o poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych działań 

z tymi potrzebami i oczekiwaniami, 

o prowadzeniu skierowanych do interesariuszy działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie 

rewitalizacji (celach, zasadach, przebiegu),  

o inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między 

interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji,  

o zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowywaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, 

w szczególności Gminnego Programu Rewitalizacji, 

o zapewnieniu możliwości wypowiedzenia się interesariuszy w czasie przygotowywania, 

prowadzenia i oceny rewitalizacji.  

W związku z pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-

2030 w ramach partycypacji społecznej Urząd Miasta Lubartów przeprowadził konsultacje społeczne 

na każdym etapie tworzenia dokumentu. Program opracowany został metodą partycypacji społecznej 

zgodnie z wymaganiami Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.  

1. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów.  

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Miasta Lubartów w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów. 

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji. Konsultacje społeczne miały na celu poznanie opinii mieszkańców oraz 

partnerów społecznych i gospodarczych na temat projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów.  

Konsultacje formalnie ogłoszono Zarządzeniem nr VIII/1297/2023 Burmistrza Miasta Lubartów 

z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto 

Lubartów 
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Uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach społecznych byli mieszkańcy Gminy Miasto 

Lubartów oraz wszystkie działające na obszarze miasta podmioty społeczno-gospodarcze, w 

tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, interesariusze rewitalizacji wymienieni w 

art. 2 ust. 2 Ustawy o rewitalizacji. Konsultacje społeczne prowadzone były od dnia 

18.07.2023r. do dnia 10.08.2023 r.  

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych została upubliczniona na stronie 

internetowej www.lubartow.pl  

o https://www.lubartow.pl/2023/07/11/konsultacje/  

o https://www.lubartow.pl/category/gminny-program-rewitalizacji/ 

o https://www.lubartow.pl/2023/08/03/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-

sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji/ 

Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach: 

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza 

uwag, dostępnego w Urzędzie Miasta Lubartów w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów oraz pod linkiem: 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubartow_formularz_uwag.  

2) spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji przeprowadzonego w dniu 

8  sierpnia 2023 r.  o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 

12, sala nr 10. 

3) wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Lubartów https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubartow_ankieta_or_oz 

oraz w wersji papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców.  

Ad.1) Za pomocą udostępnionego formularza uwag wpłynęła jedna uwaga do projektu 

przedmiotowej uchwały. Dotoczyła ona poprawy jakości i dostępności terenów zielonych na 

obszarze rewitalizacji. Lubartów w najbliższych latach zostanie coraz bardziej dotknięty 

przemianami klimatycznymi. Już teraz skutkuje to bardzo wysokimi temperaturami latem, oraz 

gwałtownymi ulewami które mogą mieć miejsce znacznie częściej w najbliższej dekadzie.  W 

związku z tym należy temu przeciwdziałać. Należy zadbać o stan terenów zielonych w mieście, 

a także, gdzie to możliwe podjąć działania mające na celu zwiększenie obszarów biologicznie 

czynnych, takich jak trawniki wraz z posadzonymi drzewami. Istotne jest zaadaptowanie 

przestrzeni wzdłuż głównej ulicy w celu polepszenia jej funkcjonalności. Warto stworzyć pas 

zieleni wzdłuż drzew znajdujących się przy głównej ulicy. Zastąpienie betonu pasmem trawy w 

miejscach w których i tak mieszkańcy nie przemieszczają się (te obszary są tuż przy drodze, nikt 

nie chodzi między drzewami). Umożliwi to ograniczenie skutków nagłych podtopień, oraz nada 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubartow_formularz_uwag
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miastu bardziej przyjazny wygląd. Należy także zadbać o dbanie o najokazalsze z drzew i 

zaprzestać bardzo inwazyjnego ich przycinania. Obecnie najnowszym przykładem takiego 

działania jest jedno z drzew na skrzyżowaniu przy Pałacu Sanguszków. Spotkałem się z 

dezaprobatą okolicznych mieszkańców, wielu z nich uważa że tak drastyczne przycięcie drzewa 

jest niesłuszne. Poprzez te działania należy przeciwdziałać zjawisku tzw. betonozy i rozwijać 

miasto w sposób podobny do miast holenderskich, uwzględniających potrzeby swoich 

mieszkańców i stanowiących wzór dla chociażby władz Paryża i innych miast europejskich. 

Należy także w miejscach gdzie to możliwe zaimplementować ścieżki rowerowe. 

Uwaga ta została uwzględniona w planowanych działaniach rewitalizacyjnych.,  

W ramach prowadzonej ankiety na temat zaproponowanego obszaru rewitalizacji na terenie 

Gminy Miasto Lubartów wpłynęły 4 formularze z opiniami i propozycjami rozwoju ww. obszaru. 

Wnioski w nich zawarte znajdą odzwierciedlenie w diagnozie pogłębionej obszaru rewitalizacji.  

Wyniki ankiety elektroniczna stanowiły wkład w konstruowaniu szczegółowej diagnozy obszaru 

rewitalizacji.  

Ad 2) Spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 8 sierpnia 2023 r. o godzinie 14:00 w 

siedzibie Urzędu Miasta Lubartów. W spotkaniu wzięło udział 6 osób. W trakcie spotkania 

zaprezentowano projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji Gminy Miasta Lubartów, a także wyniki i podsumowanie diagnozy służącej 

wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miasto 

Lubartów.  

Ad 3) W ramach przeprowadzonego badania ankietowego wpłynęły 4 formularze ankietowe, 

których zawartość została uwzględniona w zapisach dokumentów.   

Ten etap konsultacji zakończył się przyjęciem Uchwały nr LIX/419/2023 Rady Miasta Lubartów 

z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów (Dz. Urz. Woj. Lubel. 2023.5896).  

2. Jednocześnie do prowadzonych konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji przeprowadzono ankietę on-line dotyczącą zebrania opinii mieszkańców 

o zasadności dokonanego wyboru oraz głównych wyzwań i barier charakteryzujących obszar 

rewitalizacji w Gminie Miasto Lubartów.  

W ramach prowadzonej ankiety na temat zaproponowanego obszaru rewitalizacji wpłynęło 18 

formularzy z opiniami i propozycjami rozwoju tego obszaru. Wnioski w nich zawarte znajdą 

odzwierciedlenie w diagnozie pogłębionej obszaru rewitalizacji. 

Przyjęty sposób konsultacji wypełnia ustawowe wymagania w zakresie konieczności 

stosowania form konsultacji społecznych. W przypadku prowadzonego procesu delimitacji 
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było to zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, jak również przeprowadzenie 

ankiety dotyczącej obszaru rewitalizacji oraz bezpośrednie spotkanie dla interesariuszy 

procesu rewitalizacji (zaawansowana metoda partycypacji).       

3. Przystąpienie do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Uchwałą nr LXI/426/2023 

Rady Miasta Lubartów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 formalnie 

przystąpiono do sporządzenia GPR. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Miasta 

Lubartów. Podjęcie niniejszej uchwały zostało ogłoszone na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Lubartów, w Biuletynie Informacji Publicznej, w lokalnej prasie, wywieszone w 

widocznym miejscu na obszarze rewitalizacji oraz w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów. 

4. Otwarty nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Otwarty nabór projektów do GPR został 

prowadzony w terminie od 3 listopada do 24 listopada 2023 r.  

Ogłoszenie o naborze zostało upublicznione na stronie internetowej Gminy Miasto Lubartów, 

a propozycje projektowe można było złożyć on-line przy pomocy formularza zgłoszeniowego 

oraz w wersji papierowej. Łącznie w ramach przeprowadzonego otwartego naboru zebrano 21 

wniosków. Spośród złożonych  propozycji projektów rewitalizacyjnych 18 to propozycje 

infrastrukturalne (pozaspołeczne), natomiast 3 to propozycje działań społecznych. Wszystkie 

uzyskane w otwartym naborze propozycje projektowe zostały wprowadzone do Gminnego 

Programu Rewitalizacji, jako główne projekty rewitalizacyjne. Każdy z wnioskodawców, który 

zgłosił propozycję projektową wyraził zgodę na zamieszczenie swojego przedsięwzięcia 

w programie rewitalizacji 

5. Konsultacje społeczne uchwały Rady Miasta Lubartów w sprawie określenia zasad wyznaczania 

składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów. 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Miasta Lubartów w sprawie 

określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasto 

Lubartów. Konsultacje społeczne zostały ogłoszone na podstawie art. 6 ust. 1 u ust. 2 oraz 

art. 7 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w związku z Uchwałą nr 

LXI/426.2023 Rady Miasta Lubartów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do 

opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030. 

Konsultacje społeczne miały na celu poznanie opinii mieszkańców oraz partnerów społecznych 

i gospodarczych na temat określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji.  

Konsultacje formalnie ogłoszono Zarządzeniem nr VIII/1409/2023 Burmistrza Miasta Lubartów 

z dnia 30 października 2023 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady 



Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 

 

 

 
148 

Miasta Lubartów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów. Uprawnionymi do uczestnictwa w 

konsultacjach społecznych byli mieszkańcy Gminy Miasto Lubartów oraz wszystkie działające 

na obszarze miasta podmioty społeczno-gospodarcze, w tym organizacje pozarządowe i grupy 

nieformalne, interesariusze rewitalizacji wymienieni w art. 2 ust. 2 Ustawy o rewitalizacji. 

Konsultacje społeczne prowadzone były od dnia 3.11.2023 r. do dnia 8.12.2023 r.  

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych została upubliczniona na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Lubartów, w Biuletynie Informacji Publicznej, w lokalnej prasie, 

wywieszone w widocznym miejscu na obszarze rewitalizacji oraz w siedzibie Urzędu Miasta 

Lubartów. 

o https://www.lubartow.pl/2023/11/02/konsultacje-w-sprawie-okreslenia-zasad-

wyznaczania-skladu-oraz-zasad-dzialania-komitetu-rewitalizacji-gminy-miasto-lubartow/ 

Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach: 

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza 

dostępnego w Urzędzie Miasta Lubartów w Biurze Obsługi Mieszkańców oraz na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Lubartów i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod linkiem: 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubartow_kr_formularz  

2) spotkania otwartego on-line dla interesariuszy procesu rewitalizacji przeprowadzonego w 

dniu 14 listopada  2023 r.  o godz. 15:30. Link do spotkania: 

https://us06web.zoom.us/j/83192449490?pwd=kYjJfH59sJTsMs8U6AknqM8n0OKwCz.1. 

3) wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Lubartów https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubartow_kr_ankieta oraz w wersji 

papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańców 

6. Konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 

2023-2030. 

Na każdym etapie prowadzonego procesu rewitalizacyjnego Urząd Miasta Lubartów prowadził 

działania edukacyjno-informacyjne poprzez stały dostęp do informacji na temat rewitalizacji. Proces 

uspołecznienia opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 

2023-2030 obejmował wymagane ustawowo formy konsultacji społecznych, jak i realizował 

zaawansowane metody konsultacji.   
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Rysunek 14 Zastosowane formy konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji  

 

Źródło: opracowanie własne 

W związku z powyższym opisem należy stwierdzić, iż w proces opracowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji włączono interesariuszy rewitalizacji, a także podmioty reprezentujące społeczeństwo 

obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za 

promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnością, 

równości płci i niedyskryminacji. 

Wszelkie formy konsultacyjne były dostosowane do osób o szczególnych potrzebach (ankiety 

elektroniczne, miejsca spotkań, spotkania on-line) umożliwiały uczestnictwo tej grupie interesariuszy 

rewitalizacji. 

15.2 Uspołecznienie wdrażania GPR  

Podstawowym celem działań związanych z uspołecznieniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 jest dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów 

i interesariuszy. Proces partycypacji społeczności lokalnej w realizacji GPR odbywać się będzie: 

1. pośrednio - poprzez informowanie z wykorzystaniem strony internetowej miasta, publikacje 

promocyjne i informacyjne oraz lokalną prasę, 

2. bezpośrednio – podczas spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych środowisk oraz 

z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi (dopuszczalna formuła zdalna). 

Interesariuszami procesu rewitalizacji, w stosunku do których prowadzona będzie polityka komunikacji 

i informacji będą: mieszkańcy miasta, mieszkańcy obszaru rewitalizacji (w tym także poszczególne 

grupy społeczne, takie jak młodzież, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami itp.), lokalni 

przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. 

Wyznaczenie OZ i OR (diagnoza delimitacyjna)

• zbieranie uwag w postaci papierowej,

• zbieranie uwag w wersji elektonicznej, 

• badanie ankietowe (ankietyzacja mieszkańców), 

• bezpośrednie spotkania dla interesariuszy procesu rewitalizacji (zaawansowana 
metoda partycypacji). 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji

• zbieranie uwag w postaci papierowej,

• zbieranie uwag w wersji elektonicznej, 

• otwarte spotkanie konsultacyjne (zaawansowana metoda partycypacji). 
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W ramach rozpowszechniania informacji o Gminnym Programie Rewitalizacji podejmowane będą 

w szczególności takie działania jak: 

o umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów dokumentu Gminnego 

Programu Rewitalizacji, 

o publikowanie informacji na stronie internetowej Urzędu oraz profilu miasta na portalu 

społecznościowym o nowo realizowanych zadaniach w ramach GPR, 

o współpraca z lokalnymi mediami mająca na celu informowanie opinii publicznej o przebiegu 

realizacji i wnioskach z monitorowania GPR. 

Uspołecznienie wdrażania GPR będzie również realizowane z wykorzystaniem i wspieraniem rozwoju 

współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi poprzez: 

o przygotowywanie informacji bieżących z przebiegu wdrażania Gminnego Programu 

Rewitalizacji, 

o opracowanie ankiety internetowej skierowanej do mieszkańców i innych interesariuszy 

dotyczącej oceny Gminnego Programu Rewitalizacji, prowadzonego procesu rewitalizacji 

oraz możliwości zgłaszania nowych potrzeb rewitalizacyjnych wynikających ze zmieniającej się 

sytuacji społeczno-gospodarczej, 

o powołanie Komitetu Rewitalizacji składającego się z przedstawicieli różnych grup 

interesariuszy rewitalizacji. Komitet stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy 

z organami Gminy w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny rewitalizacji. Będzie on 

również pełnił funkcję opiniodawczo - doradczą Burmistrza Miasta Lubartów, 

o organizację co najmniej jednego w roku otwartego spotkania konsultacyjnego (dopuszczalna 

formuła zdalna), w trakcie którego mieszkańcy oraz przedstawiciele instytucji lokalnych będą 

mogli uzyskać informacje na temat aktualnego zaawansowania prac nad wdrożeniem procesu 

rewitalizacji oraz zgłosić uwagi dotyczące prowadzonych prac.   

Proponowane działania mające na celu wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem 

publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi mogą zostać rozszerzone, dostosowane do 

aktualnych regulacji prawnych. 

W proces realizacji i wdrażania GPR zaangażowani zostaną wszyscy partnerzy, o których mowa w art. 8 

ust. 1 rozporządzenia ogólnego, w tym m.in. właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo 

obywatelskie. Kluczową przesłanką realizującą ten postulat będzie możliwość udziału przedstawicieli 

tych podmiotów do udziału w Komitecie Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji stanowił będzie forum 

współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Miasto Lubartów w sprawach dotyczących 

przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo - doradczą 

Burmistrza Miasta Lubartów. Udział w pracach Komitetu przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
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organizacji społecznych i grup nieformalnych działających na terenie Lubartowa, pozwoli na 

zaangażowanie się przedstawicieli podmiotów partnerskich w realizowany proces rewitalizacji, a nadto 

pozwoli na wyrażanie opinii w zakresie wpływu realizowanych projektów na osoby i grupy zagrożone 

wykluczeniem społecznym.   

15.3 Procedura opiniowania GPR 

W oparciu o przepisy art. 17 ust. 2 pkt. 4 lit. a ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) oraz dodatkowo na podstawie art. 29 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego 

Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy 

oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w powiązaniu  

z art. 8 zwrócono się wnioskiem o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Miasto Lubartów do …. podmiotów.  

 

Wskazane podmioty miały 21 dni na wyrażenie swojej opinii z uwzględnieniem zasady milczącej zgody. 

Zgłoszone opinie zostały poddane analizie i uwzględnieniu do dokumencie, co zostało opisane w 

opracowaniu pt. „Raport z procesu opiniowania”, który publikuje się na internetowej stronie gminy 

oraz w biuletynie informacji publicznej. 

 

Podrozdział uzupełniony zostanie po przeprowadzeniu procesu opiniowania projektu dokument.  

 

15.4 GPR jako strategia IIT (inny instrument terytorialny)  

Jak podaje dokument pt.: „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie 

finansowej UE na lata 2021-2027” gminne programy rewitalizacji mogą pełnić funkcję strategii IIT (inne 

instrumenty terytorialne) w odniesieniu do przewidzianych w nich działań finansowanych ze środków 

polityki spójności4. Przedstawiony poniżej schemat pokazuje związek pomiędzy gminnym programem 

rewitalizacji a strategią IIT jako szczególnym narzędziem umożliwiającym pozyskiwanie środków 

z Funduszy Europejskich. 

                                                           
4  Por. https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zasady-realizacji-instrumentow-terytorialnych-w-polsce-w-
perspektywie-finansowej-ue-na-lata-2021-2027.  

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zasady-realizacji-instrumentow-terytorialnych-w-polsce-w-perspektywie-finansowej-ue-na-lata-2021-2027
https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/zasady-realizacji-instrumentow-terytorialnych-w-polsce-w-perspektywie-finansowej-ue-na-lata-2021-2027
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Rysunek 15 Powiązanie GPR i strategii IIT 

Ustawa o rewitalizacji 
z dnia 9 października 2015 roku  

 
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r.  

o zasadach realizacji zadań finansowanych 
ze środków europejskich w perspektywie 

finansowej 2021-2027 (tzw. ustawa 
wdrożeniowa) 

 
 

 

GPR  IIT (inny instrument terytorialny) 

Elementy obowiązkowe: 

 szczegółowa diagnoza obszaru 
rewitalizacji 

 opis wizji stanu obszaru po 
przeprowadzeniu rewitalizacji 

 cele rewitalizacji oraz odpowiadające 
im kierunki działań 

 lista planowanych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

 zaangażowanie (partycypacja) 
interesariuszy zarówno w proces 
sporządzania GPR jak i wdrażania jego 
założeń (art. 5.1 Ustawy o rewitalizacji) 

 

Elementy obowiązkowe: 

 synteza diagnozy obszaru 
realizacji instrumentu 

 cele jakie mają być zrealizowane 
w ramach instrumentu 

 lista projektów realizujących cele 

 opis procesu zaangażowania 
partnerów społeczno-
gospodarczych (art. 29 
Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2021/1060 w powiązaniu z art. 8) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustawy o rewitalizacji oraz Zasad realizacji instrumentów 
terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 

Przepisy wykonawcze Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Zasady realizacji instrumentów 

terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027) przedstawiają, iż Gminny 

Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 może stanowić jednocześnie 

strategię IIT ponieważ w dokumencie  uwzględniono obowiązkowe elementy strategii IIT takie jak: 

Tabela 65 Elementy obowiązkowe strategii IIT w odniesieniu do poszczególnych rozdziałów Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 

Nr rozdziału 
GPR 

Element obowiązkowy strategii IIT 

4 
Synteza diagnozy obszaru realizacji IIT wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów 
rozwojowych, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych; 

5. 

9. 
Lista projektów realizujących cele, o których mowa w pkt 2, razem z informacją na temat 
sposobu ich wskazania oraz powiązania z innymi projektami; 

8. 
Cele, jakie mają być zrealizowane w ramach IIT, ze wskazaniem wykorzystanego podejścia 
zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu powiązanych z realizacją 
właściwego programu; 

14. 
Opis procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwe podmioty 
reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony 
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środowiska oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw 
podstawowych, praw osób z niepełnosprawnością, równości płci i niedyskryminacji w 
pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem planu działań IIT 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zasad realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie 
finansowej UE na lata 2021-2027 

Obowiązkowy element Strategii IIT, jakim jest opis procesu zaangażowania partnerów społeczno-

gospodarczych (...), koresponduje z obligatoryjnymi przepisami ustawy o rewitalizacji dotyczącymi 

uspołecznienia procesu tworzenia i wdrażania gminnego programu rewitalizacji. Ustawa o rewitalizacji 

definiuje katalog interesariuszy rewitalizacji, wskazuje obligatoryjne formy zaangażowania 

społeczności lokalnej w proces tworzenia i wdrażania GPR, a także określa katalog podmiotów 

uprawnionych do tworzenia komitetu rewitalizacji oraz udziału w procesie opiniowania GPR 

(w szczególności art. 5.1 – partycypacja społeczna, 6.1 – konsultacje społeczne, 7.1 – komitet 

rewitalizacji w powiązaniu z artykułem 2.2 – interesariusze rewitalizacji i artykułem 17.1 – proces 

opiniowania)5. 

W zakresie prac dotyczących procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych, oprócz 

podstawowych technik partycypacyjnych (konsultacji społecznych, spotkań warsztatowych, zbierania 

uwag w postaci papierowej, ustnej i elektronicznej6) przeprowadzono także procedurę opiniowania 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030. W zgodzie z 

zapisami ustawy o rewitalizacji projekt dokumentu skierowano do następujących podmiotów: 

o zarządu właściwego powiatu – w zakresie zgodności ze strategią rozwoju powiatu, 

o zarządu właściwego województwa – w zakresie zgodności z planem zagospodarowania 

przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa, 

o właściwego wojewody – w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji celu 

publicznego określonego w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, 

o właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa – w zakresie 

wymagań bezpieczeństwa i obronności, 

o właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej – w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

o właściwego inspektora sanitarnego, 

o właściwej gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, 

o operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów kolejowych, 

o Krajowego Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. 

o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11 i 

                                                           
5 Ustawa o rewitalizacji https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000485/T/D20210485L.pdf  

6 Szczegóły dotyczące prowadzonych działań partycypacyjnych zostały opisane w rozdziale 16.1. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000485/T/D20210485L.pdf
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223) – w zakresie sposobu zagospodarowania oraz przedsięwzięć związanych 

z nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Nieruchomości. 

 

16. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko  

Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowią 

Dyrektywa nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie 

oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.7.2001,  

str. 30-37), Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 353.) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. 

Nr 151, poz. 1220, ze zm.). Ustawa ta dodatkowo uszczegóławia przepisy odnośnie obszarów 

podlegających ochronie, w szczególności obszarów Natura 2000. 

 

Stanowisko RDOŚ w Lublinie zostanie uzupełnione po jego otrzymaniu. 

 

17. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach  

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030 nie przewiduje 

wprowadzenia zmian w uchwałach prawa lokalnego obowiązujących w Lubartowie, w tym w 

Uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725). 

 

18. Zmiany w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego 

18.1 Specjalna Strefa Rewitalizacji  oraz Miejscowy Plan Rewitalizacji  

W Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów 2023-2030 nie przewiduje się 

ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ustawy o rewitalizacji z dnia 

9 października 2015 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.). 

Jednocześnie nie przewiduje się uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji, o którym mowa w art. 

37f ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

18.2 Zmiany w dokumentach planowania i zagospodarowania przestrzennego 

Niezbędne zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie mogą kolidować 

z możliwością realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym wynikających z Gminnego Programu 
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Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030. W związku z nadrzędnością GPR nad 

studium, ustalenia tego ostatniego muszą zostać dostosowane do ustaleń GPR w taki sposób, by 

gwarantowały wykonalność przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Planowane przedsięwzięcia infrastrukturalne zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy 

Miasto Lubartów na lata 2023-2030 nie są sprzeczne z obowiązującym Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów (Uchwała nr VII/45/2019 Rady Miasta 

Lubartów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów), stąd też brak konieczności 

modyfikacji wskazanego dokumentu. 

 
Niezbędne zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

W przypadku zidentyfikowania niezgodności ustaleń miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego (MPZP) z zakresem projektów rewitalizacyjnych wpisanych do GPR, konieczne będzie 

dokonanie zmian w MPZP. Zakres przewidywanej lokalizacji realizacji danego projektu powinien być 

bowiem zgodny z przeznaczeniem terenu określonym w planie miejscowym, a także nie być objęty 

ograniczeniami związanymi z istniejącymi formami ochrony. Ponadto, ważne jest, aby MPZP nie 

przewidywał realizacji, kolidującej z projektem inwestycji celu publicznego, ani zakazu zabudowy 

kubaturowej. 

Planowane przedsięwzięcia infrastrukturalne zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy 

Miasto Lubartów na lata 2023-2030 będą realizowane zgodnie z obowiązującymi Miejscowymi Planami 

Zagospodarowania Przestrzennego, stąd też nie przewiduje się konieczności modyfikacji wskazanych 

dokumentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian 

funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji 



Rewitalizacja Parku Miejskiego

Rewitalizacja targowiska miejskiego

Zagospodarowanie brzegu rzeki Wieprz

Zagospodarowanie terenów zielonych, na których znajdują się cmentarze żydowskie

Rewitalizacja centrum Lubartowa

Rewitalizacja miejskich obiektów użyteczności publicznej znajdujących się 
na terenie zdegradowanym
Rewitalizacja nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej znajdującej się 
przy ul. Mucharskiego 1 w Lubartowie

Przebudowa i modernizacja budynku Muzeum Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej znajdującej się 
przy ul. Orlicz-Dreszera 20 w Lubartowie
Międzypokoleniowe Centrum Spotkań Integracji Społecznej, czyli rewitalizacja terenów 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie - osiedle Popiełuszki
Modernizacja placu przy podjeździe dla osób z niepełnosprawnością prowadzącym 
do budynku MOPS w Lubartowie
Poprawa warunków uczestnictwa w  wydarzeniach kulturalnych w sali kinowej/widowiskowej 
Lubartowskiego Ośrodka Kultury poprzez montaż systemu klimatyzacji

Renowacja pomieszczeń w piwnicy LOK w celu poprawy bazy lokalowej domu kultury

Centrum aktywności senioralnej i realizacji usług społecznych

Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne:

obszar mieszkaniowy

obszar usług

obszar mieszkaniowo-usługowy

obszar produkcji i zaplecza technicznego

obszar sportu

obszar ogrodów działkowych

obszar lasów i gospodarki leśnej

obszar miejskiej zieleni publicznej

obszar łąk i pastwisk

obszar rolny

obszar wód otwartych

Docelowa (uproszczona) struktura funkcjonalno-przestrzenna 
wg miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

linia kolejowa

granica obszaru rewitalizacji

budynki

granice działek ewidencyjnych

budynki wpisane do rejestru zabytków

obszary wpisane do rejestru zabytków

boiska sportowe

udokumentowane złoże piasków kwarcowych 
do produkcji betonów komórkowych

obszar szczególnego zagrożenia powodzią

rewitalizacja przestrzeni publicznych

Pozostałe objaśnienia:
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